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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1.Empresa ZGS Perú S.A.C. 
1.1.1. Contextualización de experiencia laboral. 
La empresa ZGS Perú me brindó la oportunidad de participar en los proyectos de las 
tiendas Wong y Metro, en las cuales se realizó la remodelación con la partida principal de 
instalaciones eléctricas, el cual se convirtió en un reto para mi persona particularmente 
porque mi formación era como profesional de arquitectura. En la universidad pude conocer 
las instalaciones eléctricas a nivel de vivienda, sin embargo, el formar parte del equipo para 
el proyecto de la tienda Wong Dos de Mayo, siendo un proyecto de comercio me dio otra 
perspectiva para desarrollar mis capacidades de inicio a entrega de obra, teniendo el cargo 
de asistente de operaciones. Esto implicaba, visitas semanales a obra, reuniones constantes 
con el cliente Cencosud, coordinaciones con jefatura de tienda y residente de obra, 
realizando el seguimiento diario al proyecto para poder generar las actividades principales 
de oficina técnica, preparando todo para la entrega parcial y total del proyecto hasta 
conseguir el acta de conformidad por parte del cliente. Definitivamente, al finalizar el 
proyecto tuve los conocimientos que el día a día me enseñó, habilidades que no suelen 
enseñarte en el proceso de formación, pero la necesidad de aprender justificó las ganas de 
enfrentar el reto. Mi visión posterior al proyecto ya no era solamente pensando en la 
arquitectura, sino también como funciona la arquitectura con el resto de especialidades. 
1.1.2. Año de la fundación o inicio de actividades de la empresa. 
El 20 de noviembre de 2017 se da inicio a las actividades de la empresa ZGS Perú, 
certificándose en la partida electrónica N°13977767 a nombre de Renzo Alexis Sánchez 
Caldas con el cargo de gerente general. El rubro de la organización es de diseño e ingeniería 
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de iluminación profesional, otorgando valor agregado a sus proyectos gracias a la eficiencia 
energética y sustentabilidad el cual brinda responsabilidad con el medio ambiente.  
Se adjunta Ficha RUC en anexo N°01. 
1.1.3. Organigrama 
 Los organigramas se clasifican en cuatro criterios; por su naturaleza, por su ámbito, 
por su contenido, y por su presentación. (Franklin, 2009, p. 125). 
 En el caso de la empresa ZGS Perú se describe de la siguiente manera: 
▪ Por su naturaleza: Micro administrativo 
  Calificado así por representar a una sola organización, y según su estructura 
se conforma de manera global haciendo mención a las áreas que lo conforman. 
▪ Por su ámbito: General 
  Clasificado de esta manera debido a que la información que brinda en su 
organigrama es determinada hasta algunos niveles jerárquicos. 
▪ Por su contenido: Integrales 
  Determinado así debido a que la representación de su estructura abarca a todas 
las áreas de la organización y su dependencia entre ellas. 
▪ Por su presentación: Vertical 
 Ya que organiza su jerarquía de arriba hacia abajo, con el objetivo de reflejar 
una estructura escalonada mostrando los niveles superiores los cuales se ubican en el 
área superior del organigrama, hasta los niveles inferiores de acuerdo a cada área y 
puesto de trabajo. Este organigrama es basado en una estructura piramidal. 
 Como se puede observar en el organigrama de la organización, las jefaturas de 
gestión aparecen en la cabeza de cada área, además se perciba la relación que existe 
entre ellas. 
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 El organigrama general se muestra con la misma estructura, pero varía cada vez 
que se inicia un proyecto, ya que cada equipo se conforma de acuerdo a las necesidades 
del proyecto tratando de incluir todos los puntos jerárquicos. El primer organigrama 
se realizó en diciembre del 2017, sin embargo, tuvo una pequeña modificación y/o 
adaptación antes de iniciar el proyecto Wong Dos de Mayo, siendo el responsable el 
jefe del área de Recursos Humanos, el señor Jorge Quispe. 
El organigrama vertical es muy utilizado en la mayoría de las empresas, aunque 
tiene diversas desventajas por la falta de interacción entre los puestos, la falta de 
colaboración entre cada nivel y la baja comunicación entre las áreas. Sin embargo, 
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Figura 1.Organigrama ZGS Perú. 
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1.1.4. Tipo de servicios.  
Principal - CIIU 51906 - Vta. mayor de otros productos, diseño e ingeniería 
de iluminación, sistema de control de iluminación, instalaciones eléctricas. 
Secundaria 1 - CIIU 74218 – Actividad de arquitectura e ingeniería. (Ver anexo 
N°01). 
1.1.5. Nombre de propietario.  
Renzo Sánchez Caldas. 
1.1.6. Número de empleados.  
40 empleados. 
1.1.7. Domicilio Fiscal.  
Calle Alfonso Ugarte Nro. 349 Interior 302 - Miraflores -Lima. 
1.1.8. RUC.  
20602637779 
1.1.9. Misión.  
La empresa ZGS Perú tiene como misión poner en valor el extraordinario 
potencial de la luz para lograr un mundo mejor y una vida más brillante, 
lográndolo a través de los valores, la innovación, la pasión por la sostenibilidad 
y el deseo de transformar la vida de las personas. 
1.1.10. Visión.  
La empresa ZGS Perú tiene la visión de seguir innovando en la iluminación 
mediante LED, liderar en la industria con los sistemas de iluminación en el 
mercado profesional y para los consumidores. 
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1.1.11. Principales proyectos. 
▪ Plaza Vea La Curva, ubicado en Villa María del Triunfo, Lima. 
ZGS Perú fue la empresa designada, luego de un exigente concurso corporativo 
donde participaron las principales empresas de referencia de iluminación en el país, 
para brindar el servicio de suministro, capacitación del personal de instalación y 
supervisión itinerante del mismo, para lograr un exitoso proyecto de iluminación de 
sala de ventas y trastienda. 
 
 
   
   
Figura 2. Sala de ventas Plaza Vea 
Fuente: ZGS Perú S.A.C. 
 
▪ Galerías de arte ICPNA San Miguel y Miraflores, Lima 
Dentro de su constante búsqueda de calidad en los diferentes espacios que 
albergan estas actividades, plantea su acercamiento a las nuevas tecnologías de 
iluminación, renovación de su equipamiento de iluminación y reducción de impacto 
en mantenimiento de sus galerías de arte en San Miguel y Miraflores inicialmente. 
      
 
     
 
 
Figura 3. Proyecto de iluminación 
Fuente: ZGS Perú S.A.C. 
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▪ Hall de ingreso - Metro Chorrillos, Lima 
Intervención realizada en año 2015, donde se logró revitalizar la imagen del 
Hipermercado Metro Chorrillos, el primer Hipermercado Metro de la Cadena 
Cencosud en Lima, a partir de un nuevo sistema de iluminación y gestión del mismo 







Figura 4. Hall de ingreso Metro Chorrillos 
Fuente: ZGS Perú S.A.C. 
 
▪ Centro acuático, velódromo, pista atlética Videna, Lima. 
El proyecto se ejecutó en el año 2018, brindando soluciones de iluminación para 
deporte, suministrando e instalando luminarias con las respectivas instalaciones 
eléctricas, convirtiéndose en una grata experiencia. 
 
   
   
   
    
 
Figura 5. Centro acuático Videna 
Fuente: Lima 2019 
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Figura 6. Velódromo Videna 








Figura 7. Pista atlética Videna 
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1.2.Inmobiliaria Gavidia S.A.C. 
1.2.1. Contextualización de experiencia laboral. 
La Inmobiliaria Gavidia fue el primer proyecto de mayor magnitud en el que laboré, 
si regreso a los primeros días de mi participación en la obra, debo mencionar que fue una 
experiencia única, a pesar del nivel de exigencia diaria por parte de la Inmobiliaria como 
contrata, también existía una gran exigencia por parte de la Inmobiliaria que ejecutaba el 
proyecto; la Inmobiliaria Huanwil. En este tipo de proyectos no se trabaja solo, siempre se 
trabaja en equipo y con previa coordinación de ambas empresas, además de estar siempre 
presente la empresa supervisora; JLV Consultores. Mi colaboración con la empresa fue como 
supervisora de obra exclusivamente para el proyecto More Golf Los Incas, un centro 
empresarial entre muchos de su entorno. Como lo mencioné anteriormente, cuando uno 
egresa de la universidad tiene un pensamiento diferente a comparación de cuando trabajas 
en proyectos como éste, esto implica tener que aplicar conocimientos técnicos, 
conocimientos propios, e ir formando una metodología de trabajo de acuerdo a las 
circunstancias que se presentan, con la finalidad de afrontar las consideraciones de cada 
partida a cargo, es decir, los trabajos realizados por categoría de acuerdo a la programación 
de la obra. Para este proyecto inicié supervisando la partida de drywall, y conforme avanzaba 
las semanas estuve a cargo de la supervisión de encofrado; vertical y horizontal, y además 
de la partida de albañilería. Meses después de haber iniciado el proyecto, la empresa tomó a 
su cargo la partida de acero, en el cual también tuve participación junto con el equipo de 
arquitectos e ingenieros del proyecto. 
1.2.2. Año de la fundación de la empresa.  
El 15 de febrero de 2018 la Inmobiliaria Gavidia se inscribe ante la Sunarp e inicia sus 
actividades el 01 de febrero del mismo año, habiendo cambiado de nombre, ya que 
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inicialmente se llamaba San Genaro, y ahora con más experiencia tiene a cargo más partidas 
en cada proyecto.  
Ver documento Ficha RUC en Anexo N°21. 
1.2.3. Organigrama 
Como se mencionó líneas atrás, los organigramas se clasifican en cuatro criterios; por 
su naturaleza, por su ámbito, por su contenido, y por su presentación. (Franklin, 2009, p. 
125). 
En el caso de la Inmobiliaria Gavidia se describe de la siguiente manera: 
▪ Por su naturaleza: Micro administrativo. 
Caracterizado por mencionar a una organización refiriéndose de forma global a 
algunas áreas que la conforman. 
▪ Por su ámbito: General 
Clasificado así por representar su estructura hasta determinado nivel. 
▪ Por su contenido: Integrales 
Considerado así por contar en su estructura a todas las áreas de la organización 
y las relaciones entre cada área. 
▪ Por su presentación: Verticales 
Clasificado así porque tiene como objetivo administrativo el diferenciar los 
niveles de jefatura y gestión entre los cargos de otro nivel. Y cada puesto de 
trabajo labora dentro de su área y las coordinaciones son directamente entre áreas 
y de forma escalonada. El organigrama de la Inmobiliaria Gavidia se aprecia que 
existe una línea de gerencia debajo de la gerencia general, quienes lideran a sus 
áreas, y debajo de ellos se encuentran diferentes encargados del proyecto. El 
organigrama estuvo bajo la responsabilidad de la gerente de operaciones; 
Elizabeth Pérez Alarcón, en el mes de marzo de 2018.
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 Figura 8.Organigrama Inmobiliaria Gavidia 
Fuente: Inmobiliaria Gavidia 
 
1.2.4. Tipo de servicios o productos que brinda.  
Principal - CIIU 93098 - Otras Actividades de tipo servicio NCP. (Ver anexo 
N°02). 
1.2.5. Nombre de propietario.  
Hermelinda Efus Gavidia. 
1.2.6. Número de empleados.  
La Inmobiliaria Gavidia contaba con 40 empleados. 
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Jr. huaca de La Luna manzana N1 lote. 3 urbanización Portada del Sol 3ra etapa 
- La Molina – Lima. 
1.2.8. RUC. 
20602911714 
1.2.9. Misión.  
Garantizar el desarrollo y crecimiento de sus clientes brindándoles soluciones 
en ingeniería y construcción con altos estándares de calidad y seguridad. 
1.2.10. Visión.  
Posicionarse en el mercado peruano como la más confiable y sólida 
constructora del país. 
1.2.11. Principales proyectos 
▪ Centro Comercial Patio Panorama, Lima. 
Proyecto de centro comercial con dos torres de oficinas corporativas, y en el 
proceso de ejecución la Inmobiliaria Gavidia participó en las partidas de 








Figura 9. Patio Panorama, primer nivel, área común. 
Fuente: Patio Panorama 
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▪ Capital Golf, Lima. 
Proyecto de una torre de oficinas de 19 pisos, en el cual la Inmobiliaria Gavidia 












Figura 10. Capital Golf, primer nivel, área común. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO- REFERENCIAL  
2.1.Fundamentos teóricos 
2.1.1. Diseño y cálculo de la iluminancia 
Los cálculos de iluminación en espacios interiores facilitan hallar una solución óptima 
para el diseño de cada edificación, existiendo dos métodos, mencionados a continuación.  
2.1.1.1.Iluminancia 
Llamado así al flujo luminoso de una superficie de cálculo. 
E=θ/S  
Símbolo = E 
Unidad= Luz (lx) 
2.1.1.2.Cálculo de la iluminancia punto a punto 
Basado en la cantidad real de iluminación producido en un punto del área, con ello 
se determina la iluminación en un punto especifico. Respecto a su valor numérico, se 
considera la sumatoria de las iluminancias parciales originadas en dicho punto por cada 
luminaria influyente. (Urrutia, 2019, pag.54). 
2.1.1.3.Flujo total 
Con la innovación de la tecnología se han diseñado diversos paquetes de software, 
los cuales ayudan a realizar la simulación de la iluminación en los espacios interiores, entre 
ellos el más conocido es el Dialux. (Urrutia, 2019, pag.54). 
2.1.2. Herramientas de cálculo 
El software Dialux facilita el desarrollo de la simulación de iluminación, simulando 
los proyectos en espacios interiores y exteriores, considerándose una herramienta 
fundamental para este tipo de proyectos. 
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Es uno de los softwares de cálculo, con la característica de programa completo para 
todos los proyectistas y/o usuarios, con el fin de diseñar proyectos de iluminación en interior 
y exterior. El software se desarrolló en el año 1994 por Dial, con gran capacidad. Uno de los 
beneficios de Dialux es el poder de crear los proyectos de iluminación de forma gratuita y 
eficaz, además del fácil acceso a la información de las empresas de iluminación como 
Philips, Ge lighting, Lithonia, Trheeline, Zumtobel, entre otros. 
A través de este programa, se puede crear ambientes referenciales al proyecto real, y 
con la ayuda de sus herramientas se desarrolla el diseño de iluminación de un espacio 
determinado, cumpliendo a su vez con las normas y estándares. Y todo ello, solo por medio 
de la exportación de AutoCAD en formato *.dgw, así como también modelos 3D ya 
existentes. (Castro & Posligua, 2015, pag.65). 
El software cuenta con diversos parámetros respecto a su funcionamiento, como 
punto a favor se tiene la seguridad de la información de la simulación siendo lo más real 
posible. El procedimiento para modelar el software es mediante los catálogos virtuales 
correspondientes a cada web de los proveedores de iluminación. Para cada proyecto, es 
necesario se requiere conocer los alcances de los clientes, y estudiar las equivalencias 
solicitadas para la propuesta de iluminación, ya sea el caso para iluminación comercial, 
residencial o industrial y finalmente se puede programar las luminarias en el proyecto para 
obtener el cálculo lumínico. (Urrutia, 2019, pag.58). 
2.1.2.2.Normas peruanas 
▪ Norma de alumbrado de interiores y campos deportivos DGE 017-AI-1/1982. 
▪ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) Capítulo II condiciones de 
habitabilidad y funcionalidad y Norma EM.010. (Urrutia, 2019, pag.58). 
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2.1.3. Supervisión de obras 
La supervisión de obra se encuentra relacionada al rubro de la construcción, enfocado 
básicamente al seguimiento y control de los proyectos, desde el inicio hasta la etapa entrega 
y recepción. El control se debe realizar para verificar que la arquitectura y especialidades se 
ejecuten de acuerdo al diseño concebido en la etapa de planeación, considerando una óptima 
calidad en los acabados y mano de obra, sin dejar de lado los alcances de tiempo, calidad, 
alcance y costos. (Calderón, 2019, pag.8). 
En el caso del contratista, cuenta con un supervisor quien será el responsable de velar 
de forma permanente la adecuada ejecución de la obra y el cumplimiento de cada 
especificación técnica de acuerdo a los alcances técnicos y del presupuesto. El supervisor 
tiene la función principal de controlar la obra dentro de los parámetros de tiempo, calidad, 
plazos y alcances. El supervisor da inicio de sus labores una vez que la empresa ejecutora o 
el cliente entrega el expediente técnico, la entrega del terreno, y las condiciones económicas 
de acuerdo al contrato estipulado por cada organización. (Yaranga, 2017, pag.22). 
2.1.3.1.Actividades previas: 
▪ Iniciación; realizando el seguimiento permanente del cumplimiento del contrato, 
especificaciones, y programación de la obra. 
▪ Revisión general; involucrando los procedimientos constructivos, los cuales deben 
ser validados por la supervisión externa del cliente. Y en el caso de contar con 
contratistas, facilitar los planos aprobados y especificaciones técnicas del proyecto, 
y de esta manera tener cada elemento claro para cada uno de los interesados. 
2.1.3.2.Funciones generales: 
▪ La función del supervisor de obra se basa en controlar los trabajos de la obra, 
verificando de forma permanente el correcto proceso constructivo de cada partida y 
haciendo el seguimiento del cumplimiento de los alcances del contrato.  
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▪ Seguimiento del proyecto verificando que se cumplan con las especificaciones 
técnicas con el fin de garantizar la calidad y la seguridad del mismo. 
▪ Realizar las coordinaciones con los contratistas brindando soluciones, sin alterar el 
alcance contractual.  
▪ Verificar que cada uno de los equipos y herramientas utilizados en el proyecto se 
encuentren normados para el uso correcto. 
▪ El supervisor tiene el control durante la ejecución de la obra, es decir, realiza sus 
funciones de manera directa sin ningún intermediario.  
▪ Control del cumplimiento de especificaciones, validando que cada especificación se 
cumpla en el proceso de la construcción de la obra. 
▪ Gestionar la calidad en el proyecto, exigiendo la aplicación de la gestión de calidad 
a través de documentos, pruebas, y procesos, además de la verificación en campo. 
2.1.3.3.Funciones específicas: 
▪ Control del costo. Relacionado a los metrados de avance, valorizaciones semanales, 
quincenales o mensuales según indique el contrato, presupuestos adicionales, así 
como valorización de liquidación. 
▪ Control de plazo. Refiriéndose al seguimiento del cronograma de obra, control de 
avance diario, y verificación de que se cumpla lo pactado. 
▪ Control de calidad. El cual menciona a la elaboración y revisión del expediente 
técnico, elaboración de informes, informes de adicionales, verificación del proceso 
constructivo, control de la calidad, y verificación del cumplimiento del expediente 
técnico, control del personal capacitado. 
▪ Control de alcance. Relacionado al reconocimiento del terreno, documentación para 
inicio de obra, verificación del impacto ambiental, seguridad y normas. 
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2.1.4. Filosofía Lean Construction 
2.1.4.1.Origen 
El finlandés Lauri Koskela fue el responsable de escribir sobre la Aplicación de la 
nueva filosofía de la producción a la construcción, estableciendo así diversos fundamentos 
de dicho sistema, siendo un hito clave en el desarrollo sobre la filosofía Lean a la industria 
de la construcción. La filosofía Lean es en la actualidad uno de los sistemas de gestión más 
optimo el cual se implementó en el sector en los años 50 hasta los años 80.  Ya en la década 
de los 90, tal filosofía se vio reflejado en los sistemas de producción de diversas 
organizaciones. 
2.1.4.2.Definición. 
La aplicación de principios y herramientas en el proceso del ciclo de vida de un 
proyecto de construcción es conocido como Lean Construction, el cual lo trabaja desde la 
concepción del proyecto hasta su ejecución y entrega del servicio, además sus principios se 
aplican en todas las fases del proyecto. Esta filosofía ha cambiado la forma de realizarse el 
trabajo, extendiendo los objetivos del sistema de producción, generando un máximo valor y 
minimizando los desperdicios. (Pons, 2014). 
Según el Lean Construction Institute (ILC), Lean construction es una filosofía 
orientada únicamente a la administración de la producción, con el claro objetivo de eliminar 
actividades que no brindan valor a los proyectos. Para ello, se ha enfocado en analizar 
herramientas aplicadas en el proceso para un óptimo sistema de producción. Según Lean 
construction los residuos del proyecto de construcción se clasifica de la siguiente manera. 
(Porras & Sanchez & Galvis, 2014). 
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Tabla 1.  
Desperdicios de la producción  
Desperdicios Descripción 
Sobreproducción Mayor producción a la requerida, planos adicionales, 
uso de equipamiento sofisticado 
Esperas o tiempo de inactividad Tiempo de inactividad a causa de la falta de 
información, especificaciones, planos, equipos y 
materiales, financiación, personal, accesos a áreas de 
trabajo, falta de coordinación y rediseño. 
Transporte innecesario Transporte innecesario para el movimiento de los 
recursos en el proyecto, a causa de la mala 
distribución y ausencia de planificación de los 
materiales, teniendo como consecuencia las perdidas 
en horas de trabajo, perdida de espacio y perdida de 
material en la obra. 
Sobre procesamiento Procesos adicionales que generan el uso excesivo de 
equipos, materiales, el cual lleva a inspecciones 
excesivas. 
Exceso de inventario Inventarios innecesarios los cuales ocasionan 
pérdidas de material, así como personal adicional, y 
costes por la compra anticipada. 
Movimientos innecesarios Movimientos ineficientes elaborados por los 
trabajadores, a causa del uso inadecuado de los 
equipos, con metodologías ineficaces de trabajo y 
bajas laborales. 
Defectos de calidad Error en los planos de diseño, falta de 
compatibilización entre los planos de 
especialidades, mano de obra poco calificada, 
generando repetición en los trabajos. 
Talento Se desperdicia oportunidades de aprendizaje por no 
motivar a los empleados, además de tener mano de 
obra poco calificada con poca información, 
capacitación y recursos. 
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El objetivo de Lean construction es perseguir la excelencia, minimizando los flujos de 
los recursos, una transformación de materiales, y el valor obtenido, a través de la 
optimización de recursos. Esta filosofía es un nuevo paradigma de la producción, no es un 
manual con pasos a seguir, sino más bien entiende los principios y se aplican las herramientas 
Lean para los proyectos de construcción. Lean Construction desea alcanzar estos objetivos 
en cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto, integrando a todos como una meta en 
común. (Pons, 2014). 
Se deben considerar los siguientes principios para cada proyecto: 
▪ Reducción o eliminación de las actividades que no agregan valor. 
▪ Incremento del valor del producto. 
▪ Reducción de la variabilidad. 
▪ Reducción del tiempo del ciclo. 
▪ Simplificación de proceso. 
▪ Incremento de la flexibilidad de la producción. 
▪ Transparencia del proceso. 
▪ Enfoque del control al proceso continuo. 
▪ Mejoramiento continuo del proceso. 
▪ Balance de mejoramiento de flujo con mejoramiento de conversión. 
▪ Referenciación. 
La filosofía Lean Construction brinda conceptos que agregan un valor de las 
actividades de transformación, haciendo énfasis en la reducción de perdidas, Además, la 
estructura de descomposición es diseñada de manera que las actividades se controlen de 
forma óptima y sencilla, incidentes en los costos, todo ello a través de estrategias de 
innovación.  
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Tras un informe de Lean Construction en la Construcción en E.E.U.U. (2012) y un 
informe de McGraw Hill Construction (2013) se ha llegado a la conclusión de que las 
empresas que utilizan Lean un llegado a un nivel medio y alto generando diversos beneficios. 
Tabla 2. 
Beneficios de Lean Construction 
Informe sobre el estado de Lean en la 
Construcción en E.E.U.U. (2012) 
Informe de McGraw Hill Construction 
sobre la aplicación de Lean Construction 
(2013) 
Mayor cumplimiento del presupuesto. Mayor calidad en la construcción. 
Menores cambios de órdenes y pedidos. Mayor satisfacción del cliente. 
Mayor rendimiento de entregas a tiempo. Mejora en la productividad. 
Menores accidentes. Mayor seguridad. 
Menores reclamaciones. Reducción en plazos de entrega. 
Mayor entrega de valor a los clientes. Mejores beneficios y reducción de costo. 
Mayor colaboración. Mayor gestión del riesgo. 
Fuente: Pons, 2014. 
 
Esto confirma que el uso de la filosofía Lean genera numerosos beneficios en el proyecto u 
obra de una empresa, brindando también gran competitivad en ellas, con mayor flexibilidad, 
participación del personal, optimización de recursos y mayor productividad. 
2.1.4.5. Desafíos y factores de éxito 
A continuación, se da a conocer los desafíos y las barreras respecto a la 
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Desafíos y barreras para la implementación de Lean Construction. 
Barreras Desafíos para quienes 
practican Lean 
Desafíos para quienes no 
practican Lean 
Bajo conocimiento de la 
filosofía Lean y 
características. 
Bajo conocimiento. Ausencia de apoyo para la 
comprensión de Lean. 
Poca información. Ausencia de apoyo del 
equipo del proyecto. 
Pensar que Lean tomará 
mucho tiempo. 
Falta de compromiso por la 
gerencia. 
Pensar que Lean es muy 
complejo. 
Poco conocimiento. 
Pensar que Lean hará 
perder demasiado tiempo. 
Resistencia al cambio. Preocupación por la 
rentabilidad. 
Poca comunicación y 
colaboración entre el 
constructor, cliente y 
consultor. 
Ausencia de apoyo en la 
comprensión de Lean. 
Pensar que Lean es muy 
complejo. 
Problemas para alinear los 
intereses. 
Pensar que Lean tomará 
mucho tiempo. 
Ausencia de apoyo del 
equipo del proyecto. 
Los contratos se perciben 
como algo no probado en 
los tribunales. 
Ausencia de normas. Ausencia de normas. 
Cambio de pensamiento y 
comportamiento que 
muchos no aceptan. 
Preocupación por la 
rentabilidad. 
Resistencia al cambio. 
Bajo compromiso del 
equipo. 
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2.1.4.6.Diferencias entre un proyecto tradicional y un proyecto Lean 
Tabla 4. 
Diferencias entre un proyecto tradicional y un proyecto Lean 
Proyecto tradicional Proyecto Lean 
Sistema operativo 
Gestión de camino crítico. Last planner system. 
Se basa en la transformación de procesos. Se basa en la transformación, flujo de valor. 
Las actividades se realizan de forma rápida. Las actividades se realizan en el momento 
adecuado responsablemente. 
Se enfocan en las transacciones y contratos. Se enfocan en el sistema de producción. 
Acuerdos y términos comerciales 
Fomenta el esfuerzo unilateral, 
transfiriendo el riesgo. 
Fomenta el intercambio de información y 
colaboración en las áreas. 
Riesgo 
Gestión individual. Gestión colectiva, de forma equitativa. 
Aprendizaje y transmisión del conocimiento 
Aprendizaje esporádico, con conocimientos 
básicos necesarios. 
Se incorpora el aprendizaje al proyecto, 
aportando conocimiento, información 
compartida y confianza en los interesados. 
Diseño y procesos 
En la etapa de diseño no se consideran todas 
las etapas del proyecto. 
En la etapa de diseño se consideran todas 
las etapas del proyecto. 
Después del diseño del proyecto, se inicia el 
diseño de los procesos. 
El diseño del proyecto y los procesos se 
realizan de forma paralela. 
Proceso 
Lineal y segregado. Concurrente y multinivel. 
Relación con proveedores y partes interesadas 
Los intereses no están alineados. Los intereses están alineados. 
Jerarquizado. Colaborativo. 
Equipos fragmentados. Equipo integrado. 
Individualismo, mínimo esfuerzo para 
máximo beneficio. 
El éxito del equipo es el éxito del proyecto, 
generando entrega de valor al cliente. 
Gestión y tecnología 
Basada en planos 2D. Basado en planos de 3,4 y 5 dimensiones. 
Fuente: Pons, 2014. 
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Según Womack, 1996, Lean construction funciona con el uso de herramientas los 
cuales facilitan llevar los principios de la filosofía. 
▪ Sistema del ultimo planificador – SUP (last planner system) 
Desarrollado por Glenn Ballard y Greg Howell como sistema de planificación y 
control con el fin de optimizar la viabilidad en los proyectos de construcción con un mayor 
grado de fiabilidad. En cambio, una planificación tradicional no controla la variabilidad.  
El Sup comprende a la planificación, determinando las acciones a realizar para 
globalizar un proyecto. La implementación del concepto de planificación se obtiene 







Figura 11. Planificación usual.  
Fuente: Un nuevo enfoque en la gestión: la construcción sin pérdidas. 
 
▪ Estructura del SUP 
Desarrollado en tres niveles de planificación, planteando un modelo tipo cascada de 
acuerdo al principio del trabajo sistemático. Por ello se difiere que la planificación es 
trabajada en el nivel inferior de la jerarquía de los planificadores. Bajo el concepto de la 
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Figura12.Sistema de planificación Lean.  
Fuente: Last Planner, un avance en la planificación y control de proyectos de construcción. 
 
▪ Planificación general o programa maestro 
Se refiere a la programación de actividades para los elementos que involucran un 
proyecto de construcción, y la programación se realiza en un diagrama de Gantt, documento 
en el cual se establecen los tiempos de las actividades a realizar por partida, controlando los 
porcentajes de avance para finalizar el proyecto. 
▪ Planificación intermedia 
Corresponde al segundo nivel en el sistema ultimo planificador, el cual indica el 
desglose de la programación general, de esta manera se evita la perdida de recursos, y se 
realiza un control minucioso del diseño, de los recursos, los proveedores, es decir, el plan de 
trabajo. Para ello, se debe considerar el siguiente proceso: 
- Definición del intervalo de tiempo. 
- Definición de las actividades que serán parte del plan intermedio. 
- Análisis de las restricciones. 
- Intervalo de trabajo ejecutable. 







Plan semanal • SE HARÁ
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Contempla a la última fase del SUP presentando a su vez mayores alcances antes de la 
etapa de ejecución, teniendo como responsable al supervisor de obra, considerando también 
el siguiente proceso: 
- Formación del programa de trabajo semanal. 
- Porcentaje de programa cumplido. 
- Reunión de planificación semanal. 
2.1.5. Planificación, control y ejecución 
2.1.5.1.Definición 
A través de la planificación de un proyecto se determina las acciones a tomar para el 
cumplimiento de los objetivos según las fases involucradas, considerando la calidad, los 
costos, el tiempo y el rendimiento. Un factor relevante para la planificación, sugiere tomar 
en cuenta la necesidad de los clientes, y de esta manera se logrará el resultado de un 
cronograma real y más preciso de acuerdo a las necesidades. Para administrar el proyecto, 
se necesita tiempo, personas, materiales y equipos, así como también la elaboración de un 
cronograma donde se pueda establecer el tiempo respecto al costo, y así controlar 
exhaustivamente el proyecto. (Porras & Diaz, 2015, pag.17). 
2.1.5.2.Cronograma 
Contiene al grafico donde se establecen diversas actividades reflejadas en el tiempo 
para la ejecución de la obra, pudiendo notarse las etapas de inicio hasta su fin. El cronograma 
tiene el objetivo de prevenir los retrasos o restricciones.  
2.1.5.3.Funciones 
Quien administra el proyecto debe realizar las siguientes funciones: 
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▪ Planeación. Para ello, se elabora un plan para la iniciación del proyecto, de acuerdo a las 
partidas de la obra, con el objetivo de tener una estimación respecto a los tiempos, 
verificando a su vez las restricciones del día a día. 
▪ Programación. Consiste en la elaboración de un plan detallado, dando a conocer las 
actividades específicas del proyecto, estableciendo la relación entre actividades por 
partida. 
▪ Organización. Basado en organizar cada uno de los recursos para las actividades del 
proyecto, pudiendo ser materiales, mano de obra, o equipos y herramientas, considerando 
los alcances de la programación. 
▪ Control. Consiste en elaborar un sistema de seguimiento y control con el fin de prevenir 
y reportar diferentes variaciones en el cronograma o en el costo del proyecto. 
2.1.6. Diagrama de Gantt 
2.1.6.1.Antecedentes 
Gantt no fue el pionero de la herramienta, ya que iniciales autores como Priestley en 
1765 y Playfair en 1786 habían planteado ideas de planificación y productividad. Sin 
embargo, el ingeniero Henry L. Gantt, publicó artículos relacionados entre los años 1910 y 
1915, quien resolvió y popularizó el gran dilema de la programación en la gestión de 
proyectos, y de esta manera se entiende cada periodo de trabajo en el tiempo, considerando 
las fechas de inicio y fin, así como la visualización del avance respecto a porcentajes reales, 
previniendo los retrasos. (Hinojosa, 2003, pag.1). 
2.1.6.2.Definición 
El diagrama cuenta con dos sistemas de coordenadas; el horizontal, el cual muestra a la 
escala de tiempo, y el vertical, donde se manifiestan a las actividades a ejecutar. El aspecto 
más importante en un proyecto es la gestión con el fin de obtener una propuesta hecha a 
través de la planificación, del control y de la organización. A pesar de la existencia de 
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diferentes formas de elaborar un plan de proyecto, actualmente se utiliza la herramienta 
“Diagrama de Gantt”, ya que a través de el se puede realizar un seguimiento puntual evitando 
errores en el desarrollo de la planificación. (Ruiz & Dolado, 2009, pag.2). 
Henry Gantt utilizó los siguientes criterios por cada actividad. (Reynaga, 2018, pag.28). 
▪ Estudio de los movimientos de los procesos de producción en acero. 
▪ Estandarización de herramientas de trabajo. 
▪ Reglas o normas de cálculo para el corte de acero y del metal. 
▪ Método de determinación de los costos por actividad. 
▪ Selección de mano de obra por actividad. 
▪ Incentivos a los trabajos efectuados a tiempo. 
2.1.6.3.Ventajas y desventajas 
El diagrama de Gantt resulta ser eficaz en la etapa inicial de un proyecto, sin embargo, 
es necesario mencionar que una vez que existan modificaciones en la ejecución, se dificulta, 
generando la elaboración de un nuevo gráfico. Esto significa, que, para el uso de una 
planificación sencilla, este gráfico representa un excelente software, en cambio para 
proyectos más complejos se puede decir que aún existen limitaciones. (Hinojosa, 2003, 
pag.5). 
2.1.6.4.Procedimiento 
▪ Construir el diagrama respecto a las fechas proyectadas de inicio, considerando a su vez 
el listado de actividades por partida de ejecución. 
▪ Establecer las fechas de inicio y fin para las actividades de ejecución. 
▪ Analizar las restricciones, los costos, las consideraciones mínimas para el proyecto. 
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Figura 14. Avance de trabajo ejecutado. 
 
2.1.6.5.Elementos de programación 
Para la elaboración del diagrama de Gantt se requiere diferentes elementos (Reynaga, 
2018, pág. 32). 
2.1.6.6.Actividades 
Conformado por actividades que facilitan consumiendo recursos y tiempo: 
▪ Actividad antecedente; refiriendo a la actividad finalizada para dar inicio a otra. 
▪ Actividad siguiente; la cual puede dar inicio siempre y cuando la anterior actividad 
haya finalizado. 
▪ Actividad paralela; es aquella que se realiza al mismo tiempo que otra actividad, 
con un precedente parcial o sin ella. 
▪ Actividad independiente; no necesita de alguna actividad precedente. 
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Las actividades se relacionan entre ellas para su control, pudiendo agruparse por 
actividades: 
▪ Tipo 1; agrupándose por afinidad y cercanía. 
▪ Tipo 2; agrupándose por su complejidad utilizando recursos y tiempos. 
▪ Tipo 3; agrupándose por flujo económico. 
2.1.7. Certificación Leed 
2.1.7.1.Introducción 
Las edificaciones y sus recursos producen efectos en su entorno, siendo responsables 
del consumo de agua potable, producción de deshechos, uso de materia prima, emisiones de 
dióxido de carbono, uso de la energía y el consumo de la electricidad. Por ello, si se construye 
ecológicamente, se reduce en gran porcentaje el daño al medio ambiente, e incluso 
mejorando la calidad del entorno y de las personas que la habitan. La construcción ecológica 
abarca todo el ciclo de vida de un proyecto, desde su planificación, el diseño, la ejecución 
del proyecto, la renovación de las estructuras en su etapa final. (U.S. Green Building 
Council). 
2.1.7.2.Definición 
LEED acrónimo de “Leadership in Energy and Environmental Design”, denominado 
un programa de construcción ecológica, el cual identifica e implementa el diseño de 
construcciones verdes. Es un programa voluntario desarrollado entre profesionales de 
diferentes países, y todo proyecto que maneje estos parámetros dará a conocer sobre su 
innovación, gestión ambiental y responsabilidad social, estableciéndose como un sistema 
que proporciona soluciones y principios, promoviendo una construcción medioambiental 
responsable para las personas que habitarán en el espacio, generando una mejor calidad de 
vida. (Ng Osorio, 2016, pag.24). 
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Los beneficios de una certificación LEED son las siguientes: 
▪ Reducir los costos de operación y aumentar el valor de los activos. 
▪ Disminución de los desechos que serán enviados a los vertederos. 
▪ Conservación de energía y agua. 
▪ Proveen mayor seguridad y salud a sus ocupantes. 
▪ Reducir las emisiones que producen el efecto invernadero. 
▪ Para las legislaciones se puede recibir un incentivo como reducción de las tasas de 
impuestos. 
2.1.7.4.Proceso para la certificación LEED 
La certificación contempla un listado de requerimientos además de criterios para la 
validación del proyecto. Para ello, se requiere tomar en cuenta lo siguiente: 
▪ Elegir el sistema de certificación. 
▪ Registrar el proceso de certificación. 
▪ Solicitar la revisión del proyecto aplicado. 
▪ Revisión por el área de profesionales certificados. 
▪ Proyecto certificado aceptado bajo los parámetros LEED. 
El puntaje mínimo es 40 de 110 puntos para edificación comercial y uso de vivienda, 
determinando la siguiente escala: 
▪ Certificado de 40 a 49 puntos. 
▪ Plata de 50 a 59 puntos. 
▪ Oro de 60 a 79 puntos. 
▪ Platino más de 80 puntos. 
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Figura 15. Niveles de certificación LEED 
2.1.7.5.Estructura 
Para lograr la certificación LEED se debe tomar en cuenta los siguientes conceptos. 
(U.S. Green Building Council). 
▪ Lugares sustentables 
Administrar el lugar durante el proceso de ejecución del proyecto, donde se destaca 
la ubicación y el transporte, promoviendo el acceso a espacios de mejor tránsito, actividades 
al aire libre. 
▪ Agua 
Promover el uso óptimo del agua, a través de accesorios eficientes, involucrados con 
la jardinería paisajista. 
▪ Energía 
Controlar la energía haciendo uso de sistemas de iluminación renovable. 
▪ Recursos 
En el proceso de ejecución de una edificación se tiene desechos y se utilizan una gran 
cantidad de recursos. Se debe promover los recursos sustentables, fomentando a su vez la 
reutilización. 
▪ Calidad ambiental interior 
Fomentar el proceso de mejora del aire interior, brindando una mayor iluminación 
natural, mejorando el recorrido visual, y la acústica de los espacios. 
▪ Concientización y educación 
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Los habitantes del edificio deben ser conscientes de la categoría del proyecto, 
entender los beneficios de ser ecológico. 
▪ Innovación 
Incorporación de ideas para edificaciones sustentables, desde su diseño hasta sus 
operaciones ofreciendo un valor sustentable. 
▪ Prioridad regional 
Se ha identificado temas ambientales según la región tratando sus prioridades. 
2.2. Conceptos teóricos 
2.2.1. Seguimiento. 
En la etapa de ejecución de un proyecto se requiere establecer el procedimiento para 
un adecuado seguimiento, gestionando el alcance, la calidad, los costos y el tiempo. Dicho 
seguimiento tiene como objetivo obtener información sobre el estado del proyecto con el fin 
de comparar la realidad con el planeamiento inicial, dando a conocer a los responsables del 
proyecto. Realizar el seguimiento ayuda al gerente de proyecto a tomar acciones correctivas 
redefiniendo los objetivos e incluso reprogramando los trabajos. (Gifra, 2017, pág.70) 
2.2.2. Control de plazos. 
En la planificación del proyecto se define cada una de las actividades en relación con 
la fecha de inicio y fin de cada etapa. En el área de control de plazos debe tomarse en 
consideración los siguientes aspectos: 
▪ Cumplimiento de hitos parciales. 
▪ Actividades críticas. 
▪ Desviaciones detectadas. 
▪ Progreso de las actividades. 
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En caso no se cumplan con los plazos establecidos, se analizará tomar medidas correctivas. 
(Gifra, 2017, pág.71). 
2.2.3. Control del costo. 
El control de costo tiene el objetivo de determinar la desviación real de los costos entre 
lo real y lo planificado en los plazos determinados. Si durante el seguimiento se encuentra 
situaciones que afecten al alcance, a la calidad o a la producción, se debe tomar las decisiones 
necesarias para no afectar el costo en el periodo de ejecución. (Gifra, 2017, pág.72). 
2.2.4. Ampliación de plazo. 
En un proyecto pueden surgir cambios en la duración respecto a lo proyectado 
inicialmente, esto se debe a que el contratista solicite una ampliación de plazo por diversos 
cambios, ya sea por paralizaciones externas al contratista, paralizaciones por incumplimiento 
de prestaciones, o por un servicio adicional de obra solicitado por el cliente. Para ello, se 
debe realizar un registro de lo acontecido sustentando las razones de la ampliación de plazo, 
dando lugar a costos adicionales en beneficio del contratista. (Varillas, 2015, pág.53). 
2.2.5. Metrados 
De acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se refiere al cálculo 
por partidas de la cantidad de obra por ejecutar. (Ministerio de vivienda, construcción y 
saneamiento, 2011, pág.05). 
Para la elaboración de un presupuesto, es necesario elaborar el metrado de las 
especialidades que involucra el proyecto, siendo un conjunto ordenado de datos obtenidos a 
través de lecturas acotadas, con el fin de calcular la cantidad de obra a ejecutar, ya que al ser 
multiplicado por los costos unitarios se puede obtener el costo directo. (Capeco, 2003). 
Existe diferentes tipos de metrados; por conteo, por acotamiento, por gráficos, con 
instrumentos, y mediante software. En el caso del metrado por conteo consiste en 
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contabilizar las unidades de la partida de acuerdo a los planos, y para el caso de metrado por 
acotamiento, se refiere al metrado de acuerdo a las cotas el cual define un elemento de una 
partida específica, mientras que el caso de metrados por gráficos se requiere el apoyo gráfico; 
en el caso del metrado con instrumentos se utiliza el planímetro; y para el caso de metrado 
mediante software se utiliza el programa AutoCAD y también hojas de cálculo. (Salinas, 
2012, pág.09). 
2.2.6. Valorizaciones 
La valorización de una obra es la cuantificación económica de acuerdo al avance real 
de la ejecución en un periodo específico, donde se genera el abono por la prestación. El 
periodo puede ser quincenal o mensual, dependiendo de los acuerdos establecidos en el 
contrato. Para formular las valorizaciones se debe establecer una metodología, ya sea como 
precios unitarios o suma alzada. (Barreda, 2017, pág.55). 
2.2.7. Presupuestos 
El presupuesto es el grupo de cantidades de una obra las cuales permiten determinar 
el costo del proyecto. (Botero, 2008). 
Un presupuesto es un planeamiento donde figuran las previsiones de ingresos al igual 
que las necesidades de consumo de los recursos para un periodo de tiempo. (Pere, 2000). 
El presupuesto de construcción se determina a la valoración económica de las 
cantidades de una partida, como parte del planeamiento del proyecto previo a la ejecución. 
(Macchia, 2005). 
El presupuesto tiene los objetivos de controlar, planear y predecir, elaborando un 
presupuesto anticipado donde se toma en cuenta los costos históricos, como referencia para 
determinar los costos en la planeación. (Isidro, 2009). 
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2.2.8. Prestación adicional de obra 
Servicio no considerado en el documento contractual, definiendo relevante a las 
metas previstas, el cual requiere de un presupuesto adicional. (Dilas, 2017). 
Los adicionales surgen a raíz de las deficiencias en las especialidades, debido a la 
falta de detalles en el expediente técnico, para ello el contratista tramita la autorización de la 
ejecución de la prestación adicional. (Quispe,2018, pág.34). 
2.2.9. Control de calidad 
La calidad en la construcción es importante durante el ciclo del proyecto para lograr 
los objetivos planteados. Para ello, debe tomarse en cuenta las normas internacionales ISO 
9000, así como la guía del PMBOK. Los conceptos relativos a la calidad constan de requisito, 
clase, calidad, competencia, capacidad y satisfacción del cliente. (Hanccori, 2016, pág.39). 
El control de calidad asegura que el producto o servicio cumpla con los requisitos 
estándares, a través del conocimiento en las especificaciones técnicas, controlando con 
inspecciones para la verificación. (Carbellido, 2005). 
2.2.10. Expediente técnico 
Es el estudio donde se describe las características de un proyecto u obra, aprobado por 
el jefe o gerente del área. (Dilas, 2017). 
Determinado también como un conjunto de documentos técnicos y económicos, el cual 
comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, 
presupuestos de obra, valorizaciones, y otros complementos, teniendo importancia porque 
contempla toda la información para la entrega al cliente. (Yañez, 2018, pág.47). 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
CATEGORÍAS DE EXPERIENCIA LABORAL 
3.1.Experiencia en elaboración de expediente técnico Wong Dos de Mayo 
En la empresa ZGS PERÚ S.A.C. trabaje desde agosto del 2019 hasta enero del 2021 
como asistente de operaciones, siendo una de las empresas que participó en el proyecto de 
Cambio de sistema de iluminación de los supermercados de Cencosud, en este caso se 
ejecutó el proyecto en el supermercado Wong Dos de Mayo T01 ubicado en el distrito de 
San Isidro, provincia de Lima, con la supervisión directa del cliente Cencosud, a cargo del 
jefe de mantenimiento el ingeniero Alfredo López Córdova. Respecto a mi participación en 
la empresa, realicé actividades de elaboración de expediente técnico y seguimiento en la 
ejecución del proyecto. 
3.1.1. Modalidades de contratos de construcción 
Las modalidades de contratación corresponden a las formas de pago respecto a la 
ejecución de un proyecto. Para el caso de las obras privadas se manejan diferentes 
modalidades, la cual es decidida por el cliente, con ventajas y desventajas y características 
específicas. (Foinquinos & Sanz, 2013, pág.08). 
3.1.1.1.Características 
El contrato se caracteriza de la siguiente manera: 
▪ Contrato consensual. 
▪ Contrato bilateral con intervención del contratista y del cliente. 
▪ Contrato sinalagmático con derechos y obligaciones para los contratistas. 
▪ Contrato de resultado. 
▪ Contrato de tracto sucesivo con la ejecución de diferentes prestaciones. 
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▪ Contrato conmutativo con prestaciones equivalentes. 
▪ El contratista debe considerar los medios propios para las actividades de ejecución. 
▪ El contratista ejecuta a cambio de un presupuesto previamente analizado. 
3.1.1.2.Modalidades 
Existen las siguientes modalidades de contratación: 
3.1.1.2.1. Precios unitarios 
Es la modalidad donde el importe total que elabora el contratista es por unidad de 
concepto de trabajo, esto significa que los precios de las partidas que proporciona el 
contratista se valorizarán de acuerdo a la ejecución real, respecto a las cantidades 
referenciales. En este sistema, el contratista presenta su propuesta bajo los precios 
unitarios de las partidas establecidas por el cliente. 
▪ Ventajas 
- Contrato muy utilizado en el rubro de la construcción. 
- Flexibilidad para generarse cambios en el diseño. 
- Traslape en las actividades del proyecto. 
- Proceso de licitación competitivo. 
▪ Desventajas 
- Dificultad la solución de reclamos. 
- Limitación respecto a la flexibilidad para incluir nuevas actividades, ya que se 
verá difícil generar nuevos costos para trabajos adicionales. 
3.1.1.2.2. Suma alzada 
Es la modalidad donde el contratista indica el presupuesto por adelantado, sin acceso 
a variación a pesar de que exista cambios en los precios de la mano de obra o incluso, 
materiales. Como se puede conocer, esta modalidad de contrato se caracteriza por la 
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invariabilidad del precio, precio designado previamente a través de planos entregados 
por el cliente. En este sistema, el contratista presenta la propuesta económica con los 
metrados referenciales. 
▪ Ventajas 
- Contrato de fácil comprensión. 
- Permite una gran aproximación del monto final del proyecto. 
- Consta de una administración con pocas variaciones. 
- Cuenta con un proceso de licitación competitivo. 
▪ Desventajas 
- No es recomendable usarlo en un proyecto con infinidad de cambios en el diseño. 
- El contratista puede haber ofertado un costo menor asumiendo gran parte de los 
riesgos, es decir, pérdidas, reclamos y malas relaciones en el desarrollo del 
proyecto. 
3.1.1.2.3. Contrato de incentivos 
Es la modalidad en el cual el pago se realiza de acuerdo al costo de los trabajos 
realizados, además de gastos generales y utilidad del contratista, desarrollando un 
mecanismo de incentivos entre el costo real y el costo objetivo de los trabajos. 
(Echevarría,20007). 
▪ Ventajas 
- Flexibilidad ante los cambios en el diseño. 
- El contratista y el cliente buscan minimizar el costo final del proyecto, buscando 
el menor reclamo posible al cierre. 
▪ Desventajas 
- Colaboración y buena disposición de parte del cliente hacia el contratista. 
- Procedimientos administrativos complejos, incrementando costos. 
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▪ Alcance del trabajo; describe los servicios a realizarse por parte del contratista, con 
los planos y especificaciones claramente detallados. 
▪ Tiempo del contrato; estableciendo fecha límite para cada partida del proyecto 
durante su proceso, tomando en consideración la fecha de cierre de obra. 
▪ Monto del contrato; en un contrato de suma alzada se conoce el monto antes del 
cierre del contrato, dando a conocer los factores para establecer el monto. 
▪ Procedimientos de pago; realizados por el cliente en diferentes periodos, usualmente 
se maneja de forma mensual y se autoriza a través de los avances ejecutados en el 
proyecto. 
▪ Subcontratistas; en el contrato se establece cláusulas donde el contratista que desea 
sub contratar, debe presentarlo ante el cliente para su evaluación. 
▪ Ordenes de cambio del cliente; el cual permite al cliente realizar cambios en el 
proyecto, adicionando actividades, lo cual genera adicionales y afectando en el 
cronograma del contratista, causando disputas entre ellos, ya que el contratista debe 
evaluar los alcances contractuales. 
▪ Extensión de tiempo; si el proyecto se retrasa en el tiempo, el cliente lo relaciona con 
pérdida de ingresos, sin embargo, el contratista establece el tiempo adicional como 
parte del trabajo adicional solicitado por el cliente, y estableciendo el costo adicional 
de dicho trabajo. 
▪ Garantía; en el cual el contratista corrige observaciones en un periodo posterior. 
▪ Seguros; siendo responsable el contratista, figurando los términos en el contrato 
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3.1.2. Etapas de participación en elaboración de expediente técnico 
 
Figura 16. Etapas de participación de elaboración de expediente técnico. 
 
3.1.2.1.Etapa de inicio.  
Inicialmente se realizó una visita a la tienda Wong Dos de Mayo, ubicado en el distrito 
de San Isidro – Lima el 1° de agosto de 2019 con la finalidad de hacer un levantamiento 
ocular para el reconocimiento del área, de las necesidades de la jefatura y coordinador de 
mantenimiento, del estado actual de trastienda y sala de ventas, del sistema de iluminación 
existente, y revisión de todos los puntos a tomarse en cuenta para la planificación del 
proyecto, conjuntamente con el equipo de profesionales y técnicos representantes de la 
empresa ZGS Perú.  
3.1.2.2.Etapa de capacitación. 
Para la revisión del proyecto la empresa ZGS Perú me capacitó diariamente con 
personal interno de la empresa, para conocer el diseño de iluminación y los conceptos 
básicos, debido a que conocían que yo tenía la formación de arquitectura y mis 
conocimientos respecto a instalaciones eléctricas eran a nivel de vivienda. La capacitación 
me facilitaría sustentar el proyecto ante el cliente Cencosud en cada una de las reuniones 
1. Inicio 2. Capacitación
3. Elaboración de 
presupuesto
4. Elaboración de 
planos de 
ingeniería
5. Entrega del 
expediente 
técnico
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para manejar los mismos términos, entender las necesidades, y apoyar al proyecto en todos 
sus aspectos realizando el seguimiento correspondiente.  
Aceptar la capacitación interna fue uno de los retos del trabajo, debido a que tenía 
que adecuar mis conocimientos y la formación profesional a una nueva área, en la cual tenía 
conocimientos básicos, pero no suficiente para realizar el proyecto. Sin embargo, aprendí de 
los conceptos teóricos para la implementación del proyecto, de las instalaciones eléctricas 
en el rubro comercial, de los recursos, de las fichas técnicas y los proveedores, así como de 
los beneficios. 
3.1.2.3.Etapa de elaboración de presupuesto. 
El presupuesto se elaboró conjuntamente con el equipo del área de operaciones; los 
ingenieros Fernando Espinoza, Marco Shimabukuro, y mi persona, con la aprobación del 
ingeniero Miguel Zavala y del ingeniero comercial Ernesto Bernaza, quien era el comercial 
a cargo del proyecto de Cencosud. El presupuesto se elaboró el 05 de agosto de acuerdo al 
itemizado contractual donde figuraban los metrados enviados por Cencosud como parte de 
su alcance a considerar, por ello se acordó con el cliente Cencosud elaborar un presupuesto 
en base a precios unitarios de acuerdo a las unidades mencionadas en el itemizado. Para la 
apreciación de los precios unitarios se realizó una investigación de mercado con todos los 
proveedores de materiales, equipos y consumibles para suministrar, además de la 
consideración del transporte. Un aspecto positivo que rescato de la organización ZGS Perú 
era tener una buena organización, planificación, y orden de las áreas de trabajo, un equipo 
sólido que ayudaba a gestionar y optimizar económicamente el proyecto.  
El presupuesto fue elaborado en el programa Excel, creando nuestra base de datos con 
los precios actualizados del mercado, presentándolo a través del comercial Ernesto Bernaza, 
y siendo aprobado por parte del ingeniero Ronald Cruzado encargado del área de compras 
de Cencosud. 
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Ver análisis de costos unitarios en pág. 81. 
3.1.2.4.Etapa de elaboración de planos de ingeniería. 
Elaboré los planos de instalaciones eléctricas de acuerdo al diseño de iluminación 
planteado por la empresa Signify Philips, ya que dicha empresa suministró las luminarias, y 
de acuerdo a la ubicación planteada se procedía a desarrollar los planos de ingeniería. Los 
planos fueron aprobados por el ingeniero Miguel Zavala, quien tenía el cargo de gerente de 
operaciones, luego de su aprobación, se solicitaba la revisión y aprobación del ingeniero 
Alfredo López como jefe de mantenimiento de Cencosud, con su V°B° se daba paso a la 
ejecución del proyecto. 
Los entregables solicitados por el cliente Cencosud fueron los siguientes: 
▪ Plano de disposición de luminarias led en sala de ventas primer nivel. 
▪ Plano de disposición de luminarias led en sala de ventas segundo nivel. 
▪ Plano de disposición de luminarias sector 01. 
▪ Plano de disposición de luminarias sector 02. 
▪ Plano de disposición de luminarias sector 03. 
▪ Plano de disposición de luminarias sector 04. 
▪ Plano de disposición de luminarias sector 05. 
▪ Plano de disposición de luminarias sector 06. 
▪ Plano de disposición de luminarias sector 07. 
▪ Plano de disposición de luminarias sector 08. 
▪ Plano de disposición de luminarias sector 09. 
▪ Plano de disposición de luminarias sector 10. 
▪ Plano de disposición de bandejas Portacables primer nivel. 
▪ Plano de montaje de canalizaciones segundo nivel. 
▪ Plano de montaje de canalizaciones plata de techo. 
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▪ Plano de instalaciones eléctricas primer nivel. 
▪ Plano de instalaciones eléctricas segundo nivel. 
▪ Plano de carriles primer nivel. 
▪ Diagrama unifilar de tableros. 
▪ Diagrama de tableros de control. 
▪ Protocolos de calidad. 
▪ Minutas de reunión. 
▪ Informes técnicos de avance semanal de obra. 
▪ Presupuesto de obra 
▪ Valorizaciones mensuales. 
3.1.2.5.Etapa de entrega del expediente técnico. 
En esta fase se revisa todo el expediente técnico que se ha preparado en el proceso del 
proyecto, verificando que cuente con toda la documentación necesaria. Después de la 
aprobación del ingeniero Miguel Zavala del área de operaciones, se realizó la entrega del 
expediente técnico al cliente Cencosud, es decir, planos as built, protocolos, fichas técnicas, 
transmittal, minutas de reunión, informes de avance semanal y mensual, presupuestos, 
valorizaciones, adicionales, factura, orden de compra y actas de conformidad.  
Se adjunta documento de participación en anexo N°03. 





Figura 17. Etapa de participación en ejecución del proyecto. 
1. Ejecución de 
obra
2. Seguimiento y 
control
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3.1.3.1.Etapa de ejecución de obra 
En la etapa de ejecución se realizó la programación de acuerdo a las partidas 
contempladas en el presupuesto. Se organizó al personal técnico para dar inicio a las 
actividades del Cambio de sistema de iluminación en la tienda Wong Dos de Mayo, se 
elaboró metas diarias de cumplimiento para llegar al objetivo del cronograma general. El 
residente a cargo, Bladymir Gilvonio estaba totalmente capacitado para desarrollar el 
desmontaje de luminarias, la canalización, la instalación de bandejas porta cables, la 
instalación de luminarias y accesorios en los dos niveles de la sala de ventas y trastienda. 
En el proceso, ocurrió un inconveniente al instalar las luminarias en el segundo nivel 
de la sala de ventas, ya que en las bases contractuales el proceso indicaba que las luminarias 
serían empotradas, sin embargo, no se tomó en consideración las tuberías de agua contra 
incendio existentes, las cuales se ubicaban dentro de las baldosas y bloqueaban la instalación 
de dichas luminarias, en un 50% del área. Por ello, tras mi visita a tienda se realizó una 
evaluación con el residente para brindar una solución al área de mantenimiento. Se solicitó 
una reunión en tienda al ingeniero Alfredo López en compañía de la jefa de tienda; Yesica 
Chávez, donde se propuso instalar las luminarias de forma semi empotrada, sin afectar la 
distribución ni las tuberías de agua contra incendio, sin generar sobre costos ni adicionales 
al proyecto. Se presentó un mockup de la luminaria semi empotrada y fue aprobada para 
realizarlo así en el segundo nivel, quedando aprobado en el control de cambios. 
3.1.3.2.Etapa de seguimiento y control. 
En la etapa de seguimiento y control me hice responsable del seguimiento del 
proyecto, brindando soluciones técnicas y de calidad conjuntamente con el equipo del área 
de operaciones, entre ingenieros eléctricos y arquitectos se llegó a un buen planteamiento en 
diversos problemas técnicos, brindando las facilidades al área técnica de la obra y realizar el 
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constante monitoreo de las necesidades del proyecto. Diariamente el residente de la obra 
tenía consultas técnicas que no era factible responder en el horario nocturno, para ello me 
responsabilizaba de elaborar informes con las consultas a resolver con el área de 
mantenimiento y a través de reuniones con el cliente Cencosud se absolvían y se manifestaba 
una propuesta factible para cada solución con la aprobación del ingeniero de mantenimiento. 
Semanalmente se verificaba el avance respecto al cronograma de trabajo, y diariamente se 
evaluaba los rendimientos del personal técnico para evaluar el cumplimiento del trabajo. Por 
otro lado, como parte del control se generaban valorizaciones mensuales, acompañados de 
un recorrido de liberación en la tienda, el cual definía si los trabajos ejecutados cumplían 
con la norma y el procedimiento.  
Para ello se aplicó el método Last Planner: 
3.1.3.2.1. Programación maestra  
Se elaboró a través de un software de programación en el MS Project, siendo el nivel 
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Plan Maestro Alineamientos 
de hitos 
















Figura 18. Flujograma de procesos de programa por fases 
Fuente: Brioso, 2009 
3.1.3.2.2. Look a head plannig 
Se elaboró una planificación con diferentes frentes de trabajo de acuerdo a la 
programación maestra, el cual incluyó: 
▪ Actividades del plan. 
▪ Duración de periodos y secuencia de cada frente del proyecto. 
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▪ Información para los involucrados del proyecto; restricciones, seguridad, 
información, materiales, personal, equipos, condiciones, entre otros. 
3.1.3.2.3. Look a head obra 
Se elaboró una planificación anticipada de los recursos en un corto plazo, 
considerándose una planificación semanal con las siguientes características: 
▪ Se inició con el tren de actividades de las primeras semanas. 
▪ Se analizó los recursos que se necesitaban para que las actividades se realicen, 
respecto al tiempo, calidad y restricciones. 
3.1.3.2.4. Restricciones 
Son las dificultades que evitaron el cumplimiento de alguna actividad, ya sea 
materiales, personal, equipos, determinándose en el look a head. 
3.1.3.2.5. Programación semanal 
Se elaboró el tren de actividades de la semana N°01 según el look a head, verificando 
las restricciones y haciendo lo posible para cumplir con el sistema de control. En dicho 
documento se puede hallar lo siguiente: 
▪ Listado de actividades a ejecutar en la semana. 
▪ El listado no cuenta con restricciones, además de tener el compromiso de realizarse 
en el plazo estimado. 
▪ Son las actividades de la primera semana del look a head. 
3.1.3.2.6. Programación diaria 
De acuerdo a la programación semanal se elabora la programación diaria considerando 
los siguientes aspectos: 
▪ Listado de actividades a ejecutarse en la jornada laboral del día de acuerdo a la 
programación semanal, siendo más específicos, conociendo incluso el responsable 
de cada actividad. 
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▪ Las restricciones han debido ser controladas. 
▪ Se identifica el frente a trabajar para ser más específicos. 
▪ El objetivo es cumplir con la programación semanal. 
3.1.3.2.7. Porcentaje de programación cumplida 
El área de operaciones tenía la responsabilidad de analizar las causas del 
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3.1.4. Proceso de actividades de elaboración de expediente técnico 
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de Mayo 
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la jefatura y área de 
mantenimiento 
Revisión del estado actual 




Equipo de profesionales y 
representantes de la empresa 
ZGS Perú 
Equipo de mantenimiento de 
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Elaborar el levantamiento 
ocular como reconocimiento 
del área 
FIN 
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Figura 20. Etapa de capacitación 
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FIN 
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Elaboración de presupuesto 
con los metrados del 
itemizado enviado por 
Cencosud 
1 
Recepción del itemizado 







Programa de Microsoft 
Excel 
Elaboración de análisis de 
costos unitarios 
Proveedores de materiales, 
equipos y consumibles. 
¿En qué programa 




Área de operaciones 
envía el presupuesto al 
área comercial 
Área comercial sube el 
presupuesto al portal 
Ariba de Cencosud 
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Análisis de los planos de 
iluminación de Signify 




Planos de disposición de 
bandejas porta cables 
3 
INICIO 
Planos de instalaciones 
eléctricas 
Determinar los entregables 
con el cliente Cencosud 
FIN 
Planos de disposición de 
luminarias 
¿Cuáles? 
Planos de canalizaciones 
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Armado del expediente 




Planos as built 
INICIO 
Fichas técnicas 




Revisión del expediente 
por el gerente de 




Minutas de reunión 
Informes de avance 
Presupuestos 
Valorizaciones 
Actas de conformidad 
Aprobación del 
expediente por el gerente 
de operaciones de ZGS 
Perú 
Entrega del expediente al 
área de mantenimiento de 
Cencosud 
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3.1.5. Proceso de actividades en Ejecución de obra 





























Instalación de bandejas 
portacables 




programación de acuerdo a 




Elaboración de metas diarias 
de producción 
FIN 




Instalación de luminarias led 
Visitas a tienda y 
reuniones con el 
cliente Cencosud 
Canalización y entubado 
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Figura 25. Etapa de seguimiento y control 
7 
8 











Recepción de consultas 
técnicas del residente de 
obra al área de operaciones 
5 
2 
Programar reuniones con el 
área de mantenimiento de 
Cencosud 
INICIO 
Reunión en oficina con jefe 
de mantenimiento de 
Cencosud 
Elaborar informes de 
consultas técnicas u 
observaciones de obra 
FIN 
Enviar los informes 
preparados al área de 
mantenimiento de Cencosud 
Visita técnica en tienda 
Wong Dos de Mayo con 
coordinador de 
mantenimiento de Cencosud 
Brindar soluciones técnicas 
en coordinación con el área 
de mantenimiento 
Aprobación de valorización 
y facturación 
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3.1.6. Relación entre ingenieros eléctricos y arquitectos 
En mi experiencia, trabajar en la empresa ZGS Perú fue la primera vez que laboré 
con ingenieros eléctricos día a día, y debo mencionar que no era la única arquitecta, ya que 
en el área de proyectos también teníamos un equipo de ambas profesiones, y aunque fue la 
primera experiencia fue muy grato para mí, ya que obtuve grandes conocimientos. Ingrese a 
la empresa con el fin de formar parte del área de proyectos, para conocer el diseño de la 
iluminación desde la perspectiva de un arquitecto, y tener mayores criterios técnicos y 
enfocar mi visión a los hechos reales de un proyecto mayor, de una obra donde un arquitecto 
no solo ve acabados, sino tiene un enfoque global de cada partida. Y se presentó la 
oportunidad de formar parte del área de operaciones con el proyecto Wong Dos de Mayo, y 
debido a que contaba con la experiencia, acepté el reto. Trabajar con ingenieros eléctricos es 
más práctico, porque todos los problemas técnicos se solucionan en base a una norma y al 
funcionamiento, en cambio un arquitecto también debe tener la perspectiva desde el tema 
funcional y estético. La relación con ellos fue muy buena, ya que yo tenía las habilidades 
que había puesto en práctica en obras anteriores, y era un plus porque todo se solucionaba 
mucho más rápido en conjunto. 
3.1.6.1.Beneficios 
▪ Mayor organización antes de ejecutar el proyecto, evaluando todas las áreas a 
ejecutar, desde la perspectiva de un ingeniero eléctrico, dándole el interés a la 
correcta instalación y funcionamiento de las luminarias, así como el arquitecto que 
prevé que el diseño sea el correcto para que la arquitectura del lugar tenga mejores 
resultados. 
▪ Planificación realista con acuerdos entre los interesados, considerando todos los 
posibles eventos. 
▪ Capacitaciones y reuniones constantes para conocer las necesidades del proyecto. 
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▪ Conocimientos técnicos y de diseño, los cuales benefician en conjunto al proyecto. 
3.1.6.2.Debilidades 
▪ Los conceptos teóricos y de cálculo que tienen los ingenieros eléctricos ponen en 
desventaja a los arquitectos que incursionan en el área de la iluminación. 
▪ Los ingenieros eléctricos tienen el conocimiento teórico de la instalación eléctrica, 
entienden el proceso y sus normas, lo que resulta una debilidad para los 
arquitectos. 
3.1.6.3.Retos 
▪ Inicialmente me costó adecuarme a los términos técnicos de los ingenieros 
eléctricos, pero me adapte en el primer mes y logre ser parte del equipo, aportando 
ideas, soluciones, alternativas de buena gestión para tener los mejores resultados 
como beneficio para la organización y para el cliente. 
▪ Anteriormente había trabajado como supervisora de obra en campo al 100% y era 
la primera vez que estaba en el área de oficina técnica, y fue un reto para mí, ya 
que debía aprender más de la organización y de la gestión para sacar adelante al 
proyecto. A través de las funciones que realizaba había un gran aporte como 
aspecto positivo. 
3.1.7. Manual de Organización y Funciones (MOF) 
De acuerdo a lo mencionado en el capítulo I, el organigrama de la empresa ZGS Perú 
plasma los cargos profesionales de cada colaborador, y en mi caso, como asistente de 
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MOF Asistente de operaciones 
Categoría Categoría 
Nombre del cargo: Asistente operaciones Código: AOP 
Nivel funcional del cargo: Asistencia Dependencia: Operaciones 
Jefe Inmediato: jefe de operaciones Número de cargos: 1 
Resumen del cargo 
Descripción de funciones: Responsable de verificar que se realice de forma correcta 
cada uno de los procesos que se hacen para llevarlas a cabo, respecto al tiempo con la 
finalidad de que se cumpla con los objetivos.  
1. Planificación, programación, control y seguimiento de los trabajos realizados 
por el personal técnico y sub contratas, haciendo uso de la metodología Lean 
Construction y Diagrama de Gantt. 
2. Control de producción en base a los rendimientos considerando los estándares 
de calidad, haciendo uso de la metodología Lean Construction. 
3. Gestión del desarrollo del expediente coordinando con los proyectistas y jefe 
de oficina técnica, actualizando los planos de ingeniería y dossier de calidad. 
4. Seguimiento de las cotizaciones de los proveedores para la elaboración del 
presupuesto y cronograma del proyecto, gestionando el control de costos y 
contratos. 
5. Elaboración de las valorizaciones mensuales; primera valorización con fecha 
17 de octubre de 2019, segunda valorización con fecha 28 de noviembre de 
2019 y tercera valorización con fecha 25 de enero de 2020. 
6. Elaboración del presupuesto contractual y adicionales, así como también 
revisión y gestión de presupuestos de los sub contratistas. 
7. Liberación de los trabajos ejecutados por parte del personal interno y sub 
contratistas con la supervisión del cliente, elaborando informes semanales, 
mensuales, reportes fotográficos, asistiendo a reuniones pactando lo acordado 
con minutas de reunión, realizando cambios con documentos RFI o con 
documento de cambios. 
8. Elaboración de los protocolos y dossier para el cierre del proyecto, con la 
aprobación y firma de la supervisión interna del cliente Cencosud. 
Perfil requerido 
Educación: Universitaria completa – 
Bachiller. 
Experiencia laboral: 3 años 
Fuente: ZGS Perú  
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3.1.8. Idea rectora 
Como parte del compromiso que tiene las tiendas de Cencosud con el cuidado del 
medio ambiente, actualmente la iluminación de la tienda Wong Dos de Mayo es 100% LED 
y los equipos de frio utilizan gas refrigerante ecológico, contribuyendo así con la reducción 
del impacto ambiental. Cabe mencionar que el proveedor de luminarias Signify, antes 
llamado Philips conforma a un equipo de líderes mundiales en iluminación, quienes ofrecen 
a los clientes productos, servicios y sistemas de iluminación de alta calidad y eficientes desde 
el punto de vista energético. Convirtiendo las fuentes de luz en puntos de datos para conectar 
más dispositivos, lugares y personas a través de a luz para contribuir a un mundo más 
conectado, más productivo y más seguro. Es por ello que se ha planteado realizar la 
remodelación del diseño de iluminación y las instalaciones eléctricas en todas las tiendas 
Wong y Metro a nivel nacional, generando una mejora de sistema, y ahorrando energía. 
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▪ Ahorro de energía. La iluminación LED consume hasta un 80% menos de energía 
eléctrica. 
▪ Mayor duración. La vida útil de una luminaria LED tiene 50 000 horas a 
comparación de una luminaria tradicional de 5000 horas. 
▪ Fácil instalación. La luminaria LED tiene una instalación sencilla y segura, gracias 
a la capacidad de cambiar su forma y tamaño. 
▪ Calidad de luz. La tecnología LED ofrece calidez y nitidez de luz de mayor calidad 
que las tradicionales. 
▪ Resistencia. La luminaria LED es resistente a los golpes, ya que son dispositivos de 
estado sólido. 
3.1.9. Programación funcional 
Para el proyecto se elaboró un plan para programar el proyecto de Cambio de sistema 
de iluminación Led, planteando la acción para el inicio de ejecución. Para ello, se analizó 
las condiciones como los proveedores de recursos, la mano de obra, el transporte, es decir, 
todos loa factores externos del proyecto. 
Para esta programación se determinó las condiciones como es el caso de las 
restricciones que se podrían presentar en el desarrollo del proyecto de obra, para prevenir 
los problemas. La programación se realizó antes del inicio del proyecto. 
▪ Definición de actividades 
▪ Secuencia de actividades 
▪ Duración de actividades 
Figura 26. Esquema del planeamiento
Conjunto de recursos
Utilización de los 
recursos
Realización de los 
objetivos del 
proyecto
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Programación funcional de proyecto Cambio de sistema de 
iluminación Wong Dos de Mayo. 
Programación Funcional 
Medición y evaluación del Sistema de Iluminación existente 
Coordinaciones en tienda 
Revisión en Tienda 
Informe Técnico de Medición de Calidad de Energía y Luxes 
Inventario de luminarias en tienda 
Levantamiento de observaciones para replanteos 
Ingeniería de Iluminación Definitiva – Philips 
Aprobación de Replanteo del Proyecto 
Fin de la aprobación del Proyecto 
Procura de materiales 
Bandejas Portacables 
Canalizaciones 
Alimentadores y Sub Alimentadores 
Tableros de Fuerza y Control 
Trabajos Provisionales 
Entrega de área para Almacen 
Instalación de Almacen al 100% 
Permisos Municipales 
Ejecución del Proyecto 
Bandejas Portacables 
Canalizaciones 
Alimentadores y sub alimentadores 
Equipamiento principal 
Instalación de luminarias  
Instalación de Falso cielo raso 
Ingeniería conforme a obra 
Medición y evaluación del Sistema de Iluminación existente 
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3.1.10. Equipo de trabajo 
Para el proyecto de Cambio de sistema de iluminación LED se requirió la participación de 
los siguientes integrantes. 
Tabla 7 
Integrantes del equipo de trabajo de área de operaciones de la empresa ZGS 
Perú. 
N° Cargo Área Nombres 
01 Gerente de operaciones Operaciones Miguel Zavala  
02 Jefe de planeamiento Operaciones Fernando Espinoza 
03 Asistente de operaciones Operaciones Britt Vargas 
04 Ingeniero de aplicaciones Operaciones Marco Shimabukuro 
05 Asistente de ventas Comercial Ernesto Bernaza 
 
 
3.1.11. Expediente técnico Wong Dos de Mayo 
El desarrollo del expediente técnico no se encuentra normado en el Perú, ya que es definido 
por el especialista de acuerdo al proceso de su desarrollo.  
3.1.11.1. Estudios básicos 
Para dar inicio a la elaboración del expediente técnico, se realizaron estudios técnicos y 
económicos del proyecto Cambio de sistema de iluminación Wong Dos de Mayo los cuales se 
encuentran inicialmente referido al estudio del área de intervención, examinando minuciosamente 
para conocer sus características. Luego de ello, se analiza los planos de arquitectura entregados 
por el cliente Cencosud para tener una primera imagen global, y a su vez analizar el plano de 
diseño de iluminación suministrado por la empresa Signify, quien es el proveedor de las 
luminarias Led del proyecto, con el objetivo de elaborar los planos para la ejecución de la obra. 
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La elaboración de un presupuesto refiere a la estimación de los costos a través de una 
aproximación de diferentes recursos. Para determinar el presupuesto, es necesario sumar los 
costos de cada partida del proyecto, considerando que la estimación de costos se basa en la 
información brindada en este caso, por el cliente Cencosud, como lo es el itemizado donde se 
encuentra el metrado y unidades del proyecto Cambio de sistema de iluminación Wong Dos de 
Mayo. 
3.1.11.2.2. Tipo de presupuesto 
Para el proyecto de cambio de sistema de iluminación se elaboró el presupuesto de obra 
por contrata por precios unitarios, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
▪ Las partidas incluidas. 
▪ Los metrados de cada partida. 
▪ Los costos unitarios de cada partida. 
▪ Los porcentajes de gastos generales y utilidad. 
▪ El impuesto general a las ventas 
3.1.11.2.3. Consideraciones previas  
Se formuló los análisis de costos unitarios, en consideración de los costos de los recursos 
y por operación, incluyendo IGV. Cabe mencionar que el decreto legislativo N°775 del 31 de 
diciembre de 1993 indica que los contratos de construcción están afectos al impuesto general a las 
ventas desde el 01 de enero de 1994, considerando al porcentaje del 18% aplicado al sub total del 
presupuesto de la obra. 
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3.1.11.2.4. Costo directo 
Es la distribución realizada por el contratista por cada uno de los elementos que forman 
parte del proyecto. Los costos directos son conformados por los siguientes elementos: 
▪ Costo de mano de obra. 
▪ Costo de materiales. 
▪ Costo de maquinaria. 
▪ Costo de equipo y herramientas. 
3.1.11.2.5. Costo indirecto 
Representan al concepto de trabajo, como lo es el costo por financiamiento, por utilidad y 
adicionales. 
 
Figura 27. Elementos del precio unitario. 
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3.1.11.2.6. Estructura del presupuesto 
Para elaborar un presupuesto de obra se debe tomar en cuenta. 
Tabla 8.  
Formato de estructura del presupuesto en proyecto 
Cambio de sistema de iluminación Wong Dos de Mayo. 
N° Metrado 
01 Costo unitario directo 
02 Materiales 
 Precios 
03 Mano de obra 
 Rendimientos 
 Costo hora hombre 
04 Equipo 
 Costo hora máquina 
 Rendimientos 
 Herramientas 






3.1.11.2.7. Análisis de precios unitarios 
Es el proceso para estimar la cantidad de recursos para cada una de las partidas del Proyecto, 
siendo los siguientes: 
▪ Mano de obra. 
▪ Materiales. 
▪ Equipos y herramientas. 
▪ Subcontratos. 
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Para obtener el precio unitario de las partidas del proyecto, es necesario asignarle una cantidad 
y el costo. El consolidado de las partidas, los metrados y el análisis de precios unitarios conforman 
el presupuesto de obra.  
A continuación, el proceso para elaborar el análisis de precios unitarios: 
▪ Estudio del proyecto; comprende la revisión de la planimetría, de las especificaciones 
técnicas, de los recursos y la metodología de contrato. 
▪ Partidas; comprende al análisis de los recursos a utilizarse en el proyecto, así como el 
tiempo de ejecución de cada partida. 
▪ Metrados; comprende a las cantidades de cada partida del proyecto. 
▪ Analisis de precios; considerando las tablas de consume de los recursos, rendimientos y 
costo de la mano de obra. 
▪ Verificación; comprende a la revisión realizada luego de haber definido el proceso para la 
elaboración del análisis de los costos unitarios, considerando el rendimiento y el consume 












Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado Wong 
Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 
Lima 2018-2019. 
 




Tabla 9.       
Análisis de costos unitarios       
Presupuesto 




Tendido de cable 
35 mm2 
   
Rendimiento 100 Unidad ml/día 
   
        
  
8 MO. P.U. Factor Cantidad Importe 
  
2 EQ. 3.52 1.5 1000 S/ 5,286.51 


















eléctrico h/h 1 0.08 S/ 7.87 S/ 0.63 
10103 
Mano de 
obra Ayudante h/h 4 0.32 S/ 5.85 S/ 1.87 
20101 Herramientas 
Herramientas 
manuales %mo   2.57 S/ 0.05 S/ 0.13 
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A través de la planeación del proyecto se determinó realizar la planeación por etapas con la 
elaboración del cronograma de actividades, a fin de lograr un adecuado proceso en la obra. El 
cronograma se realizó con el software Microsoft Project, el cual sirvió para realizar la 
programación general del proyecto con cada una de sus partidas, especificando las fechas de inicio 
y fin, así como también se consideró los porcentajes de avance en el proceso diario de las 
actividades. Y durante la ejecución de la obra, en coordinación con el residente se hacía respetar 
las fechas programadas para no afectar el tiempo estimado. El cronograma lo realicé el 8 de agosto 
del 2019, días previos al inicio del proyecto bajo la aprobación del gerente de operaciones; el 
ingeniero Miguel Zavala. 
3.1.11.3.1. Planificación 
Se realizó un análisis de las actividades a intervenir y un orden para su control. El objetivo 
principal para la planificación es la determinación del tiempo, la estimación del costo, y el control 
durante la ejecución, considerando que cada actividad se encuentra vinculada con otra de acuerdo 
a la posición en el cronograma. 
3.1.11.3.2. Uso 
El diagrama de Gantt utilizado para la planificación de las actividades en un periodo, lo 
que contiene el proyecto de obra. El software permite realizar el seguimiento del proceso de 
avance en cada etapa, representando gráficamente su duración. 
3.1.11.3.3. Ventajas de Microsoft Project 
Los beneficios al aplicar el Microsoft Project son: 
▪ Simplificación en la visualización de las actividades. 
▪ Representación de las etapas y actividades del proyecto en un solo software. 
▪ Administrar el proyecto reduciendo los problemas de programación. 
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3.1.11.4. Actividades del proyecto 
El proyecto estuvo a cargo del residente; el ingeniero Bladymir Gilvonio, quien en 
coordinación con su oficina técnica y los técnicos de electricidad se llegaron a realizar el proyecto 
de Sistema de iluminación Led en la tienda Wong Dos de Mayo, proyecto que tuvo 
modificaciones, cambios, adicionales los cuales eran monitoreados por mi persona y derivados a 
la gerencia del área de operaciones para la toma de decisiones. A su vez, cada información era 
relevante para la elaboración del expediente técnico a entregar al cliente, y para ello se debía tener 
claro cada una de las actividades del cronograma de la obra, siendo las siguientes: 
▪ Instalación de luminarias en trastienda 
▪ Instalación y tendido de bandejas porta cables 
▪ Instalación de tuberías 
▪ Instalación y tendido de cables 
▪ Instalación y tendido de alimentadores 
▪ Instalación de soportería para luminarias 
▪ Instalación de luminarias 
▪ Instalación de tableros de fuerza y control 
▪ Desmontaje de luminarias 
▪ Pruebas de iluminación definitiva. 
3.1.11.5. Memoria descriptiva 
La memoria descriptiva es el documento donde se desarrolla la información del proyecto. 
3.1.11.5.1. Metodología 
 
Para la elaboración de la memoria descriptiva se tomó en cuenta la siguiente 
metodología explicada a través del flujograma de actividades: 
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Describir las necesidades del 
proyecto 
3 
Analizar los antecedentes 
del proyecto 
Analizar el emplazamiento y 





Detallar los aspectos legales 
8 
1 
Determinar los alcances del 





Detallar la descripción 
general del proyecto 
Determinar los objetivos 
del proyecto Wong Dos de 
Mayo 
SI 
Elaboración de la memoria 
descriptiva 
Aprobación por gerente de 
operaciones de ZGS Perú 
Aprobación por área de 
mantenimiento Cencosud 
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3.1.11.5.2. Aspectos positivos 
Uno de los aspectos positivos es tener toda la información brindada por parte del cliente, y 
a eso agregarle la información que se obtuvo en la visita ocular en tienda, pudiendo desarrollar las 
pautas y criterios para la memoria descriptiva. 
3.1.11.5.3. Deficiencias 
No considerar toda la información necesaria en la elaboración de la memoria descriptiva. 
Además de contar con información en exceso, lo que dificultaría el orden de la información y el 
no organizar la selección puede afectar lo descrito en la memoria descriptiva. 
 
3.1.11.6. Proyecto de instalaciones eléctricas 
De acuerdo a la propuesta de iluminación realizada por la empresa Signify, se procedió a 
elaborar los planos de ingeniería por categorías en el programa AutoCAD, tomando en 
consideración las fichas técnicas de cada luminaria, como se puede visualizar en los siguientes 
planos como parte de la evidencia. 
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Porcentaje de participación en proyecto Cambio de sistema de iluminación Wong Dos 
de Mayo. 
Ítem Especialidad Revisión Descripción % de 
participación 
001 I.E. 0 Disposición de luminarias led en sala 
de ventas primer nivel 
100% 
002 I.E. 0 Disposición de luminarias led en sala de 
ventas segundo nivel 
100% 
003 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-01 100% 
004 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-02 100% 
005 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-03 100% 
006 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-04 100% 
007 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-05 100% 
008 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-06 100% 
009 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-07 100% 
010 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-08 100% 
011 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-09 100% 
012 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-10 100% 
013 I.E. 0 Disposición de bandejas porta cables 
primer nivel 
100% 
014 I.E. 0 Montaje de canalizaciones segundo 
nivel 
100% 
015 I.E. 0 Montaje de canalizaciones planta de 
techo 
100% 
016 I.E. 0 Instalaciones eléctricas primer nivel 100% 
017 I.E. 0 Instalaciones eléctricas segundo nivel 100% 
018 I.E. 0 Instalación de carriles primer nivel 100% 
019 I.E. 0 Diagrama unifilar tea 01 70% 
020 I.E. 0 Diagrama unifilar tea 02 70% 
021 I.E. 0 Diagrama de tablero de control tea 01 70% 
022 I.E. 0 Diagrama de tablero de control tea 02 70% 
023 I.E. 0 protocolos de calidad 50% 
024 I.E 0 Minutas de reunión 100% 
025 I.E. 0 informes  100% 
026 I.E. 0 Presupuestos 50% 
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El transmittal es el documento que se genera con el fin de formalizar la entrega de los 
documentos técnicos respecto al proyecto u obra. Dicho documento se presenta para revisión y 
aprobación del cliente. 
Para iniciar el proyecto de Cambio de Sistema de iluminación Led en Wong Dos de Mayo 
se tomó en cuenta una administración correcta de toda documentación referente al proyecto 
contractual, elaborando un transmittal como parte del control documentario, de manera que se 
registre formalmente la entrega de toda documentación técnica visados por parte del área de 
mantenimiento con fines informativos, además se firmó por parte del encargado de Cencosud y 
por parte del encargado del área de operaciones de ZGS Perú. 
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(1) Información (4) Realizar correciones (7) Revisión y devolución (10) Entregar
(2) Revisión (5) Presupuestar (8) Aprobación y devolución (11) Responder
(3) Aprobación (6) Archivar (9) Realizar comentarios (12) Actuar
3.- Relación de documentos:






























Montaje de canalizaciones - Planta de techo
Instalación de carriles planta primer nivelCEN-GYS-T01-IE-018
Aprobación
Aprobación
Diagrama unifilar de tablero de iluminación TEA-01 DWG Aprobación
Aprobación







Montaje de canalizaciones - Segundo nivel DWG Aprobación
3200012190
Cambio de sistema de Iluminación                              
Wong T01 - Dos de Mayo
CEN-GYS-T01-IE-003 Disposición de luminarias led sector SV-01 - Primer nivel
CEN-GYS-T01-IE-004 Disposición de luminarias led sector SV-02 - Primer nivel
CEN-GYS-CD-TRM
Disposición de luminarias led sector SV-04 - Primer nivel
Disposición de luminarias led sector SV-08 - Segundo nivel
Disposición de luminarias led sector SV-03 - Primer nivelCEN-GYS-T01-IE-005
CEN-GYS-T01-IE-009 Disposición de luminarias led sector SV-07 - Segundo nivel
Diagrama eléctrico Tablero de control TEA-02
CEN-GYS-T01-IE-006
CEN-GYS-T01-IE-010
CEN-GYS-T01-IE-007 Disposición de luminarias led sector SV-05 - Primer nivel
CEN-GYS-T01-IE-008 Disposición de luminarias led sector SV-06 - Segundo nivel
CEN-GYS-T01-IE-001 Disposición de luminarias led en sala de ventas - Primer nivel DWG Aprobación
CEN-GYS-T01-IE-002
























Disposición de luminarias led sector SV-10 - Segundo nivel
Disposición de bandejas portacables en tienda  - Primer nivel
DWG
DWG
CEN-GYS-T01-IE-016 Instalaciones eléctricas planta primer nivel DWG
CEN-GYS-T01-IE-019 Tablero de iluminación planta primer nivel PDF
Diagrama unifilar de tablero de iluminación TEA-02 DWG
CEN-GYS-T01-IE-014
CEN-GYS-T01-IE-015
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Figura 31. Formato de transmittal para proyecto Wong Dos de Mayo 
Fuente: ZGS Perú 
3.1.11.8. Minutas de reunión 
3.1.11.8.1. Definición 
Documento redactado con el objetivo de constatar lo acordado en el proceso de una reunión, 
en este caso entre el cliente Cencosud y el contratista ZGS Perú. El documento debe tener 
registrado todo lo mencionado en la reunión para así ser consultado en el futuro cuando no se 
tenga claro algún acuerdo. 
3.1.11.8.2. Elaboración de la minuta de reunión 
En el proceso del proyecto se realizaron diversas reuniones determinadas en las fechas de 
solicitud de parte de ZGS Perú con el cliente Cencosud, determinando el lugar, la hora, los 
participantes y el tema de la reunión. Para cada reunión del proyecto en la que participaba el jefe 
de mantenimiento de Cencosud y nuestro equipo del área de operaciones, existían acuerdos 
relevantes, acuerdos que se registraron a través de una minuta de reunión, dejando asentado los 
temas discutidos, toda la información revisada y los acuerdos tomados, con la finalidad de tener 
un mayor control y seguimiento. Las minutas de reunión fueron redactadas de forma concisa, 




Se envía los documentos indicados para aprobación.
Autorizado por: Fecha de Envio:
Nombre:Ing. Bladymir Gilbonio Cargo: Residente del Proyecto Firma:







Mesa de partes Cencosud
Fecha:
Alfredo Lopez CENCOSUD
04 09        19
dd      mm      aa
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No existe un formato como minuta de reunión, sin embargo, el documento contiene aspectos 
importantes para su utilidad, incluyendo lo siguiente: 
▪ Contextualización; siendo necesario para comprender el objetivo de la reunión. 
▪ Orden del día; donde se da a conocer los temas a tratar en la reunión. 
▪ Desarrollo de la reunión; recogiendo los temas más relevantes durante la reunión. 
▪ Acuerdos; entender los compromisos que los involucrados acuerdan para registrarlo en el 
acta de la reunión. 
3.1.11.8.4. Elementos 
Como hice mención, no se cuenta con una plantilla establecida, sin embargo, en la empresa 
ZGS Perú elaboré un formato para las reuniones. A continuación, se hará mención de la restructura 
de la minuta: 
▪ Número de la reunión. 
▪ Fecha y lugar de la reunión. 
▪ Participantes de la reunión; nombres, apellidos y cargo. 
▪ Tema de la reunión. 
▪ Materias tratadas. 
▪ Acciones a tomar y responsable de cada acción. 
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Registro de reuniones contratista ZGS Perú – 
cliente Cencosud. 
N° de reunión Fecha 
Primera reunión 02/09/2019 
Segunda reunión 11/09/2019 
Tercera reunión 17/09/2019 
Cuarta reunión 18/09/2019 
Quinta reunión 17/10/2019 
Sexta reunión 16/10/2019 
Séptima reunión 17/10/2019 
Octava reunión 18/10/2019 
Novena reunión 25/10/2019 
Décima reunión 15/11/2019 
Décimo primera reunión 20/11/2019 
Décimo segunda reunión 28/11/2019 
Décimo tercera reunión 02/12/2019 
 






Remodelación e instalación de Luminarias en la Tienda de Wong Dos de Mayo H01 Fecha: 2/09/2019 Hora de Inicio: 09:30 a.m.























Cencosud solicita a ZGS Perú la ficha tecnica del Riel 
Unistrut con la finalidad de dar visto bueno.
FE 24/08/2019 0%
2.00 B
Cencosud solicita a ZGS Perú presentar un informe referencial 
fotografico cada semana como avance del trabajo realizado en 
el cambio del sistema de iluminación.
INFORMATIVO Semanal 0%
3.00 C
ZGS Perú presento a Cencosud los planos en físico de la 
reingeniería del proyecto, las cuales no presentan mayores 




ZGS Perú evaluará la mejor disposición de circuitos en el 
tablero de alumbrado a fin de optimizar sus dimensiones.
INFORMATIVO 0%





Bladimir Gilbonio (BG) Residente ZGS PERÚ ASISTIO
Victor Huacachi (VH) Encargado de proyectos ZGS PERÚ ASISTIO
Planos de reingeniería
Britt Vargas (BV) Asistente de Operaciones ZGS PERÚ ASISTIO
TEMAS A TRATAR (AGENDA) 
NOMBRES Y APELLIDOS AREA COMPAÑÍA PARTICIPACIÓN
Alfredo López (AL) Especialidades CENCOSUD ASISTIO







Servicio / Área : 
Responsable : 
NOMBRE DE REUNIÓN
PRESENTACIÓN DE PLANOS DE REINGENIERÍA DEL PROYECTO H01
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La valorización es la cuantificación económica respecto al avance de ejecución del proyecto, 
el cual se determina en un periodo específico, refiriéndose al pago por las partidas ejecutadas. La 
valorización se puede presentar usualmente de forma mensual, sin embargo, algunas 
valorizaciones pueden manejarse de forma quincenal de acuerdo al cronograma general de la obra 
y los acuerdos entre contratista y cliente. Además, las valorizaciones comprenden como pagos a 
cuenta y en la valorización de liquidación se define el saldo correspondiente a pagar. Para una 
valorización se requiere conocer el valor de los materiales, equipos, horas hombre, como 
representación para el planeamiento, ejecución y aprobación del servicio. (OSCE, 2012). 
Como se mencionó en el ítem Modalidades de contratación 3.1.1. para formular la 
valorización debe establecerse la metodología; precios unitarios, suma alzada o administración 
controlada. Además, se realizó la aclaración de que el cliente Cencosud facilitó a la empresa ZGS 
Perú los metrados y unidades para la elaboración del presupuesto y consideración en la 
valorización como precios unitarios. 
3.1.11.9.2. Componentes 
Una valorización debe comprender los siguientes componentes: 
▪ Valorización del avance, aplicando los metrados ejecutados. 
▪ Amortizaciones de adelanto, en caso haya existido dicho acuerdo para materiales. 
▪ Otros conceptos, siendo intereses por pagos retrasados o reintegros de reajuste. 
El expediente de una valorización se organiza de la siguiente manera: 
▪ Listado de metrados con los precios unitarios del contrato validados. 
▪ Hoja resumen con los avances acumulados, tanto el anterior como el actualizado, además 
del avance del presente periodo y el saldo por valorizar. 
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▪ Control de valorizaciones anteriores. 
▪ Especificación de la moneda del proyecto. 
3.1.11.9.3. Proyecto 
En el proyecto Cambio de sistema de iluminación Wong Dos de Mayo se presentaron 3 
valorizaciones ante el cliente Cencosud, las cuales fueron elaboradas por mi persona, bajo la 
aprobación del gerente de operaciones de ZGS Perú; Miguel Zavala Toro, y una vez que se 
realizaban las liberaciones de los trabajos ejecutados en la tienda se procedía a la aprobación de 
la valorización, firmado por parte del ingeniero Alfredo Lopez Cordova, quien tenía el cargo de 
jefe de mantenimiento de Cencosud. 
Valorización N°01 
Con fecha 17 de octubre de 2019 remití la primera valorización por un monto de S/.220, 
311.92 correspondiente al mes de setiembre de 2019. En mi visita realizada a obra el 15 de octubre 
de 2019 en compañía del supervisor Juan Sanchez y el jefe de mantenimiento Alfredo López se 
constató que el avance presentado en la valorización correspondía a las partidas ejecutadas a través 
de su firma en el documento de valorización. Así como también se pudo revisar el estado de la 
tienda, las restricciones, y consultas técnicas para continuar con el proyecto. 
El resumen de la valorización N°01 muestra el siguiente detalle: 
Costo directo   : S/.165, 985.27 
Gastos generales y utilidades : S/.  21, 578.09 
Sub total   : S/. 187,563.36 
Descuento   : S/    .5, 626.90 
Precio neto   : S/.181, 936.46 
Impuesto a la renta (IGV) : S/.  32, 748.56 
Monto a facturar  : S/.220, 311.9
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Con fecha 28 de noviembre de 2019 remití la segunda valorización por un monto de 
S/.227, 923.56 correspondiente al mes de octubre de 2019. En mi visita realizada a obra el 
26 de noviembre de 2019 con el jefe de mantenimiento Alfredo López se verificó que el 
avance indicado en la valorización era parte de lo ejecutado. Asimismo, se solicitó la no 
objeción a fin de proceder al pago correspondiente de la valorización, dando como resultado 
la firma del jefe de mantenimiento en representación de la conformidad. 
El resumen de la valorización N°02 muestra el siguiente detalle: 
Costo directo   : S/.176, 220.74 
Gastos generales y utilidades : S/.  22, 908.70 
Sub total   : S/.199, 129.44 
Descuento   : S/.    5, 973.88 
Precio neto   : S/.193, 155.56 
Impuesto a la renta (IGV) : S/.  34, 768.00 
Monto a facturar  :  S/.227, 923.56 
 
Valorización N°03 
Con fecha 25 de enero de 2020 remití la tercera valorización por un monto de S/. 185, 
879.83 correspondiente al mes de noviembre de 2019. A través de mi visita a la obra el 23 
de enero de 2020 con el área de mantenimiento; el supervisor Juan Sanchez y el jefe de 
mantenimiento Alfredo López se solicitó la no objeción con el fin de proceder al pago 
referido a la valorización. Tras la evaluación en el recorrido técnico se encontraron 
conformes firmando los documentos correspondientes a la validación de la valorización. 
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El resumen de la valorización N°02 muestra el siguiente detalle: 
Costo directo   : S/.146, 806.96 
Gastos generales y utilidades : S/.   19, 084.91 
Sub total   : S/. 165, 891.87 
Descuento   : S/.    4, 976.76 
Precio neto   : S/. 160, 915.11 
Impuesto a la renta (IGV) : S/.   28, 964.72 
Monto a facturar  :  S/. 189, 879.83 
Las valorizaciones fueron validadas por el gerente de operaciones; el ingeniero Miguel 
Zavala Toro por parte de ZGS Perú, y en representación del área de mantenimiento de 
Cencosud; el ingeniero Alfredo López. 
Tabla 12.  
Registro de valorizaciones. 
N° Fecha Monto 
01 17/10/2019 s/.220,311.92 
02 28/11/2019 s/.227,923.56 
03 25/01/2020 s/.185,879.83 
Fuente: ZGS Perú 
 
Ver documentos en anexos N°18,19,20.
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Figura 33. Desmontaje de luminarias antiguas, área de trastienda, nivel 1. 
 
Figura 34. Desmontaje de luminarias antiguas, área de trastienda, nivel 1. 
Figura 35. Desmontaje de luminarias antiguas, área de vestidores de trastienda, nivel 2. 
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Figura 36. Desmontaje de luminarias antiguas en sala de ventas, nivel 1. 
Figura 37. Instalación de bandejas portacables ubicado en trastienda, nivel 1. 
Figura 38. Instalación de bandejas portacables ubicado en trastienda, nivel 2. 
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Figura 39. Instalación de entubado en sala de ventas, nivel 1. 
Figura 40. Instalación de bandeja Portacable en trastienda, nivel 2. 
Figura 41. Tendido de alimentadores y sub alimentadores para 
luminarias en sala de ventas, nivel 1. 
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Figura 42. Tendido de alimentadores y sub 
alimentadores en sala de ventas, nivel 1. 
Figura 43. Tendido de alimentadores y sub 
alimentadores en sala de ventas, nivel 2. 
Figura 44. Tendido de alimentadores y sub alimentadores de 
luminarias en sala de ventas, nivel 2. 
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Figura 45. Instalación de bandeja y canalización en planta de techo. 
Figura 46. Tendido de alimentadores y sub alimentadores de 
luminarias en sala de ventas, nivel 2. 
Figura 47. Tendido de alimentadores y canalización en 
sala de ventas, nivel 2. 
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Figura 48. Instalación de downlights en baldosas, vista 1. 
Figura 49. Instalación de downlights en baldosas, vista 2. 
Figura 50. Instalación de downlights en baldosas, vista 3. 
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Figura 51. Instalación de luminarias lineales LED en sala de ventas, nivel 1. 
Figura 52. Instalación de luminarias lineales LED en sala de ventas, nivel 2. 
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3.2. Experiencia en supervisión de obra More Golf Los Incas 
En el contexto actual se necesitan áreas abiertas e iluminadas que permitan la distención 
necesaria de manera que fluyan las ideas. Si se reduce el tiempo de desplazamiento y se 
proporciona los recursos se permitirá que se optimice el tiempo productivo del personal en una 
empresa. Así como uno puede ir al gimnasio para tener un mejor enfoque, así como se puede ir a 
comer a lugares de rápido acceso y de calidad, y así como se puede continuar con una reunión de 
trabajo en un ambiente más casual, así es como el proyecto More Golf Los Incas capitaliza esos 
productos, los cuales representan una excelente opción para aquellos que buscan escapar de un 
área de trabajo tradicional, contando con un estilo dinámico, con espacios abiertos para un trabajo 
más óptimo con soluciones para los mismos trabajadores. Al ser un edificio automatizado y con 
certificados LEED, es lo que define una nueva tendencia en espacios modernos. Además, una 
ventaja comparativa es el contar con un helipuerto, ya que así un ejecutivo tiene la facilidad de 
gestionar dicho transporte desde el aeropuerto Jorge Chávez hasta la oficina optimizando el 
tiempo de llegada, permitiendo desarrollar un producto para satisfacer e incluso superar las 
expectativas del ejecutivo.  
Particularmente, convencida de la potencialidad del proyecto sentí que podía aprender de 
cada etapa de ejecución desde su inicio a fin, y tuve la satisfacción de participar en la ejecución 
de la torre A hasta la etapa de entrega, contribuyendo en mí una grata experiencia laboral, con el 
cargo de Supervisora de obra, teniendo a mi cargo diferentes partidas, las cuales reconozco me 
han formado profesionalmente, brindándome otra perspectiva, una realidad muy diferente a 
cuando estudiaba en la universidad, contando con mayores exigencias propias para los futuros 
proyectos, y así tenga no sean proyectos de gran magnitud, siempre se debe considerar cada etapa 
del proceso de gestión y supervisión para el éxito que se desea. 
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3.2.1. Etapas de participación 
Es importante saber que el proyecto requiere de cinco procesos articulados y relacionados 























En esta fase se incluye la gestión de la integración, del alcance y del tiempo. Para ello, se 
debe definir los objetivos del proyecto, definir el plan para la dirección del proyecto, controlar el 
trabajo y definir los cambios, definir el alcance del proyecto, establecer las necesidades y 
requisitos de los interesados, gestionar los cambios de la línea base del alcance, definir el 
cronograma de actividades, secuenciar las actividades, y estimar la duración de los recursos de las 
actividades. 
3.2.1.1.2. Definición 
En esta etapa se incluye la gestión de los costos, de la calidad y de los recursos humanos. 
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el presupuesto, monitorear el estado del proyecto gestionando los cambios respecto la línea del 
presupuesto, definiendo un plan de calidad, determinando los costos de la calidad, realizando 
auditorías internas para controlar la calidad del proyecto, definir los recursos humanos, y 
revisando los recursos humanos identificando los posibles cambios. 
3.2.1.1.3. Presentación 
En esta etapa incluye la gestión de las comunicaciones, gestión de los riesgos, gestión de 
las adquisiciones, y gestión de los interesados. En este caso, se define las rutas de comunicación 
entre los grupos de trabajo y el director del proyecto, garantizando las necesidades de 
comunicación, identificando los riesgos, realizando una matriz de riesgos, planificando la solución 
de los riesgos, definiendo las adquisiciones de recursos humanos y materiales, definiendo a los 
interesados, estableciendo las funciones de los mismos, y manteniendo la comunicación entre 
ellos. 
3.2.1.2.Planificación 
En la etapa de planificación se desarrollaba la dirección del proyecto para ejecutar las 
partidas de albañilería, encofrado, acero y drywall, planificando las actividades del cronograma 
ya entregado por la inmobiliaria Huanwil, secuenciando las actividades y estimando los recursos 
de las actividades. 
3.2.1.3.Ejecución 
En la etapa de ejecución realizaba el aseguramiento de calidad, dirigía y gestionaba los 
trabajos, y gestionaba al equipo del proyecto para la contrata Gavidia, a través de la supervisión 
diaria y permanente. 
3.2.1.4.Seguimiento y control 
En esta etapa se realiza el control y monitoreo tras el cronograma, con el fin de lograr el 
equilibrio entre el costo, la calidad y el tiempo, ya que, si una no se controla de la forma adecuada, 
puede verse reflejada en las demás. Es relevante la información y comunicación a través de 
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informes, reportes, fotografías, entre otros. De esta manera, se tendrá identificado que áreas debe 
tener mayor énfasis y así tomar acciones correctivas. Por ello, el adecuado manejo de los recursos, 
equipos deben programarse y luego monitorearse. 
Actividades realizadas: 
3.2.1.4.1. Planeación versus avance real 
El realizar una correcta programación y la selección de los recursos no brindan el éxito al 
100%, ya que dentro del proceso de ejecución existirá circunstancias afectando el avance de la 
obra, como retraso en el suministro de materiales y bajo rendimiento del personal obrero. Es así, 
que se monitorea el avance de la obra, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas 
indicadas en el planeamiento inicial. 
3.2.1.4.2. Correo electrónico 
Para las coordinaciones entre cada una de las contratistas y la Inmobiliaria Huanwil se 
utilizó el correo electrónico para el registro de diversas situaciones como parte de evidencia de 
toda comunicación. 
3.2.1.4.3. Chat de obra 
Para una coordinación constante en la obra se utilizó el chat con el objetivo de indicar, 
informar u observar temas respecto a otras contratistas. Las fotografías ayudan en el reporte de 
información como parte del avance diario. 
3.2.1.4.4. Reuniones semanales 
La Inmobiliaria Huanwil y los contratistas programaban una reunión cada semana, en 
horario convocado a través de la ingeniera de campo. Las reuniones se realizaron con el fin de 
conocer los avances, restricciones entre contratistas y especialidades, acuerdos y comunicados. 
3.2.1.4.5. Cronograma de obra 
Para una buena planificación, es necesario conocer a detalle las actividades que forman parte 
de la ejecución para la optimización de los recursos. 
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3.2.1.4.6. Informe de avance de obra 
Como parte del control de la obra, se elaboraron informes en el cual se proporcionaron datos 
de cada partida y frente de trabajo. 
3.2.1.4.7. Informe diario  
Para un control más detallado, se registraron datos diarios como memoria del avance diario, 
informando la fecha, las condiciones del área de trabajo, número de trabajadores por partida a 
cargo, número de supervisores, registro de los materiales y registro de los trabajos. 
3.2.1.5.Cierre de proyecto 
En esta etapa me encargué de cerrar todas las liberaciones pendientes para valorizar. 
Representa a todas las lecciones aprendidas para enriquecer una futura gestión, analizando los 









Figura 54. Vista aérea del proyecto More Golf Los Incas 
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3.2.2. Proceso de actividades de ejecución 






































Definición del alcance 
Control del proyecto 




Gestión de integración, 








Gestión de costos, 
calidad y RR.HH. 
Política de costos 
Definición del 
presupuesto 
Definición del plan de 
calidad 
Gestión de las 
comunicaciones 
Definición de rutas 
Identificación de 
riesgos 
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Desarrollo de la dirección 
del proyecto More  
¿Qué partidas 




Planificación de las 
actividades 
Elaboración del cronograma 
de las partidas a cargo, 
respecto al cronograma 
Huanwil 
Estimación de las 
actividades 
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Aseguramiento de la 
calidad en el proceso 
constructivo de las partidas 
a cargo 
INICIO 
Dirección y gestión de los 
trabajos a ejecutar 
Dirección al equipo de 
trabajadores 
Supervisión de obra 




Coordinación directa con el 
capataz y maestro general 
Gestión de los equipos y 
materiales para la ejecución 
Coordinación con maestro 
de obra de Inmobiliaria 
Huanwil 
Coordinación con ingeniero 
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Control del alcance 




cronograma diario y 
semanal 
Control de la 
calidad 
Control de los 
costos 
Supervisión y verificación para 
hacer cumplir los procedimientos 
y normas de acuerdo a los 
alcances establecidos 
Revisión del cronograma semanal 
para corroborar el avance real en 
comparación con lo planificado 
Elaboración de informes diarios y 
semanales de acuerdo a los 
avances de producción 
Liberación de las partidas 
ejecutadas con supervisor de 
calidad de Inmobiliaria Huanwil 
y supervisor de JLV Consultores 
Elaboración de protocolos de 
calidad para la liberación de las 
partidas ejecutadas 
Elaboración de documentos de 
control de los costos realizados 
semanalmente, desde inicio del 
proyecto 
FIN 
Elaboración de valorizaciones 
presentadas a Inmobiliaria 
Huanwil tras la aprobación de los 
metrados ejecutados en obra 
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Cierre de las 
liberaciones de 
calidad realizadas 




Entrega de protocolos de calidad 
al área de calidad de Inmobiliaria 





Entrega de valorización al área 
administrativa de Inmobiliaria 
Huanwil para la aprobación de la 
factura 
Revisión de las 
lecciones 
aprendidas 
Análisis de los 
resultados de los 
procesos 
Elaboración de 
informe de cierre 
FIN 
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3.2.3. Descripción de actividades realizadas. 
La contrata Inmobiliaria Gavidia S.A.C. participó en el proyecto Centro empresarial More 
Golf Los Incas, ejecutado por la Inmobiliaria Huanwil, en el cual contó con diferentes partidas 
bajo su responsabilidad, siendo encofrado, albañilería, acero y drywall. Para lograr que la obra se 
ejecute con calidad, tiempo y costo planeado se requirió de la supervisión de obra, además de la 
calidad constante en el trabajo con el fin de brindar eficiencia y eficacia en cada labor diaria, ello 
requirió de una gran responsabilidad.  
3.2.3.1.Control del cumplimiento de especificaciones 
Las especificaciones son los requisitos los cuales pueden modificar, adicionar o sustituir a 
las normas que se aplican para la ejecución de la obra en la supervisión de los trabajos. En el caso 
de que se oponga alguna de las normas, las especificaciones siempre deben prevalecer, verificando 
que las especificaciones coincidan con los planos y memorias, con el fin de evitar inconvenientes 
en la etapa de la ejecución, es decir, el supervisor de obra controla que las especificaciones se 
cumplan. 
3.2.3.2.Procedimientos constructivos 
Existe una gran variedad de procedimientos constructivos y la responsabilidad del 
supervisor de obra es analizar los conceptos de costos con el fin de verificar la calidad y las 
características de las partidas ejecutadas de acuerdo al presupuesto. 
3.2.3.3.Control de calidad 
El supervisor de obra aplica una metodología para el control de calidad respecto a los 
procedimientos constructivos, realizando acciones preventivas, capacitando también a los 
trabajadores para que todos manejen los mismos conocimientos. 
A continuación, se hará mención de las funciones correspondientes a cada área que trabajó 
directamente con mi persona como supervisora de obra para llevar a cabo el proyecto, y de acuerdo 
al organigrama mencionado en el capítulo I se puede verificar lo siguiente: 
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Tabla 13.  
MOF Supervisor de obra 
Categoría Categoría 
Nombre del cargo: Supervisor de obra Código: SUP 
Nivel funcional del cargo: Supervisión Dependencia: Operaciones 
Jefe Inmediato: Gerente de operaciones Número de cargos: 1 
Resumen del cargo 
Descripción de funciones: Establecer las obligaciones generales y específicas 
orientado a lograr que el proyecto se ejecute de acuerdo a los diseños y 
especificaciones técnicas. 
1. Revisar el cumplimiento de las normas y reglamentos que rige cada partida 
para el desarrollo de la obra, siendo necesario contar con datos para empezar 
el proyecto y de esta manera resolver las problemáticas durante su desarrollo. 
2. Verificar que el proyecto se realice de acuerdo al diseño arquitectónico y 
estructural, coordinando paralelamente con otras contratas para no afectar la 
ejecución de sus partidas.  
3. Aplicar correctamente el control de los procedimientos constructivos, además 
de realizar un reporte de avance diario de obra, fichas técnicas, reportes 
fotográficos, informe sobre entrada y salida de materiales, equipos, mano de 
obra y rendimiento del personal obrero.  
4. Coordinar las liberaciones de calidad de acuerdo a las etapas del proceso 
constructivo referente a cada partida con el área de calidad de la empresa 
ejecutora, es decir Inmobiliaria Huanwil y con la supervisión, es decir la 
empresa JLV Consultores, con la finalidad de valorizar los metrados 
ejecutados en el proyecto.  
5. Algunos de los cumplimientos primordiales era la constante comunicación, 
higiene y seguridad en la obra, debido a que ello genera un alto rendimiento en 
la ejecución del proyecto. 
Perfil requerido 
Educación: Universitaria completa – 
Bachiller. 
Experiencia laboral: 3 años 
Fuente: Inmobiliaria Gavidia 
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3.2.4. Línea de tiempo de actividades desarrolladas 
A continuación, se detallarán las actividades desarrolladas por el periodo de un mes como 




















































-Revisión y trámite de adicionales de 
obra. 
-Revisión, elaboración de informe 
sustentatorio y trámite de 
ampliaciones de plazo. 
-Revisión, actualización de 






















Mes 01 Mes 02 
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3.2.5. Expediente Técnico More Golf Los Incas 
3.2.5.1.Metodología 
Para el desarrollo de las actividades en el proyecto More Golf Los Incas se utilizó el método 
descriptivo, comparativo y analítico, cumpliendo con los estándares de la Inmobiliaria Gavidia y 
de la Inmobiliaria Huanwil, como la responsabilidad, la disciplina, y el trabajo en equipo. 
3.2.5.2.Técnicas 
▪ Revisión; se examinó las actividades ejecutadas y los alcances contractuales. 
▪ Observación; se prestó atención a diferentes actividades con el objetivo de determinar si 
se realizó de forma correcta, cumpliendo con el procedimiento correspondiente a la norma. 
▪ Coordinación; se determinaron acuerdos entre la supervisión JLV Consultores, la empresa 
ejecutora Inmobiliaria Huanwil y la contratista Inmobiliaria Gavidia. 
▪ Contrastación; se determinaron documentos contractuales como los planos, las 
especificaciones técnicas y metrados. 
▪ Verificación; se probó la veracidad de las actividades de acuerdo a las consideraciones 
técnicas y legales. 
3.2.5.3.Instrumentos 
Los instrumentos que fueron utilizados en el proceso del desarrollo del proyecto More Golf 
Los Incas para el cumplimiento de las funciones fueron las siguientes: 
▪ Expediente técnico del proyecto “More Golf Los Incas, distrito de Santiago de Surco, 
provincia de Lima”, es decir, planos, especificaciones técnicas, presupuestos, cronograma 
general de obra y documentos de cierre. 
▪ Protocolos de calidad validados por la supervisión JLV Consultores y por la Inmobiliaria 
Huanwil. 
▪ Norma técnica de edificaciones. 
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Los protocolos son documentos para el control de calidad correspondientes a la ejecución 
del proyecto, las cuales indican los parámetros de acuerdo a las especificaciones técnicas, con el 
fin de validar el proceso de cada partida, verificando las malas prácticas, el uso adecuado de los 
materiales y el correcto sistema constructivo. (Bernabé, 2018). 
El documento permite el seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos 
como parte de la lista de chequeo. A través de una evaluación de un listado, se comprueba y se 
indica si se cumple o no cada uno de los componentes. 
Los protocolos que se usaron fueron entregados por la Inmobiliaria Huanwil, aprobados por 
la supervisión JLV Consultores, y después de la liberación de las partidas dichos documentos son 
validados por el supervisor de calidad de la inmobiliaria, por el supervisor de JLV, y por el 
residente de la Inmobiliaria Gavidia. 
Durante el proceso de ejecución se utilizaron los protocolos con el fin de controlar el proceso 
constructivo. Ver anexos N°24,25,26. 
3.2.5.5.Valorizaciones 
Las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta las cuales fueron elaboradas por mi 
persona con la validación de la ingeniera Elizabeth Pérez como parte de la Inmobiliaria Gavidia, 
conjuntamente con las revisiones de los metrados y la aprobación del ingeniero de campo de la 
Inmobiliaria Huanwil; Sebastián Jurado. 
A continuación, se hace mención de dos valorizaciones referenciales. Ver detalle de las 
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Sub total   : S/.  43, 985.00 
Impuesto a la renta (IGV) : S/.    7, 917.30 
Total a facturar  : S/.  51, 902.30 
Retención fondo de garantía : S/.    5, 190.23 
Total a facturar  : S/.  46, 712.07 
 
Valorización N°02: 
Sub total   : S/.  51, 305.14 
Impuesto a la renta (IGV) : S/.    9, 234.93 
Total a facturar  : S/.  60, 540.07 
Retención fondo de garantía : S/.    6, 054.01 
Total a facturar  : S/.  54, 486.06 

















Figura 61. Línea de tiempo para el trámite de valorización 

































4D 2D 1D 2D 1D 
Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado Wong 
Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 
Lima 2018-2019. 
 
Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.119 
  
 




















































1.Revisa y procesa la 
valorización con 
metrados aprobados 
2.Elabora informe de 
valorización 
Tramita con la 
supervisión la 
valorización aprobada 




En la siguiente 
valorización. 





Prepara cheque de 
pago 
Cobra cheque de 
pago 
Recibe copia de 
comprobante de pago 
Si 
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La memoria descriptiva fue uno de los documentos que la Inmobiliaria Huanwil proporcionó 
a la Inmobiliaria Gavidia, como parte de los documentos de revisión antes de ejecución de las 
partidas a cargo, con el fin de evaluar los alcances, y conocer la programación de la obra, de esta 
manera contar con el personal obrero necesario para la ejecución de los trabajos. A continuación, 
se resume parte de la memoria descriptiva. 
El proyecto cuenta con dos edificios de oficinas: Conformado por la torre A y B, que 
comprenden un total de 129 oficinas, 04 oficinas dúplex, 77 estacionamientos de bicicleta y once 
sótanos que albergan un total de 1591 estacionamientos. Conformado por estacionamientos desde 
el 11° sótano al 2° sótano; usos complementarios en el 1° sótano y dos torres de oficinas desde el 
1° piso al 24° piso, sobre un área de terreno de 6,234.69 m², ubicado con frente a la Av. Javier 
Prado Este (Antes Av. Circunvalación del Club Los Incas) N.º 455, Urbanización Club Golf Los 
Incas, en el distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, cuyo propietario es 
Inmobiliaria Huanwil S.A. 
  
Figura 63. Plano de ubicación de More Golf Los Incas 
Fuente: Oficinas More 
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3.2.5.7.Sectorización y división del proyecto 
La construcción del proyecto contempla sectorización de cada piso, así mismo dos etapas 
que se distribuyen de la siguiente manera: 
 















Figura 64. Sectorización de Torre A. 
Fuente: Expediente More Golf Los Incas 
  
3.2.6. Programación 
El proyecto Centro empresarial More Golf Los Incas propone estar conectado con la 
ciudad y alejados del desorden urbano, con un diseño moderno a la altura de sus grandes objetivos 
de negocios, ofreciendo a sus ocupantes los mejores espacios para el esparcimiento y descanso, 
luego de una tarde en la oficina.  
Cuenta con helipuerto, torre del Golf (torre A) y torre Javier Prado (torre B), oficinas desde 
160 m2 a 1340 m2, 16 ascensores de alta tecnología por torre, amplios espacios abiertos 
integrando un diseño paisajista que complementará la espectacular vista al Golf desde todas sus 
oficinas.  
Además, contará con un Centro de convenciones con capacidad de hasta 700 personas, sky 
bar helipuerto, pisco bar, gimnasio con peluquería express, zona de niños y zona comercial. 
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Sector 02  
Sector 03  
Sector 04  









Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado Wong 
Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 
Lima 2018-2019. 
 




Programación Centro Empresarial More Golf Los Incas. 
N° Piso Edificio A Edificio B 
 Oficinas Oficina dúplex Oficinas Oficina dúplex 
Piso 01  2   
Piso 02 4  1  
Piso 03 5  5  
Piso 04 5  5  
Piso 05 5  5  
Piso 06 5  5  
Piso 07 5  5  
Piso 08 5  5  
Piso 09 5  5  
Piso 10 5  5  
Piso 11 5  5  
Piso 12 5  5  
Piso 13 1  1  
Piso 14 1  1  
Piso 15 1  1  
Piso 16 1  1  
Piso 17 1  1  
Piso 18 1  1  
Piso 19 1  1  
Piso 20 1  1  
Piso 21 1  1  
Piso 22 1  1  
Piso 23 1  1  
Piso 24 1  1  
 66 2 63 0 
Fuente: Inmobiliaria Gavidia 
 
El proyecto se ha trabajado bajo las normas del Reglamento Nacional de edificaciones y 
el certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y las Ordenanzas emitidas por el distrito, 
emitidos por la Municipalidad de Santiago de Surco. Cuenta con ingreso peatonal y vehicular por 
la Av. Javier Prado Este, a continuación, describiremos cada sector del edificio. 
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Tabla 15.  
Programación de sótanos 
                                                    Edificio A y B 
Ubicación Estacionamiento Estacionamiento  
para bicicleta 
Depósito Oficina Dúplex 
Sótano 11 44  1  
Sótano 10 179  20  
Sótano 9 179  20  
Sótano 8 179  20  
Sótano 7 179  20  
Sótano 6 179  20  
Sótano 5 179  20  
Sótano 4 178  17  
Sótano 3 172  7  
Sótano 2 123 77 13  
Sótano 1 + 
Mezzanine 
   2 
 1591 77 158 2 
Fuente: Inmobiliaria Gavidia  
 
3.2.7. Presupuestos y metrados 
El presupuesto de la torre A consistía de S/.125, 309, 349.17, considerando otros gastos e 
IGV se sumó a S/.149, 562, 123.25, el cual conformaba las partidas siguientes: 
▪ Obras preliminares 
▪ Estructuras sótanos y torre 
▪ Arquitectura sótanos y torre 
▪ Instalaciones eléctricas 
▪ Instalaciones sanitarias 
▪ Equipamiento sótanos y torres 
▪ Implementación de pisos especiales 
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Mediante el proceso de ejecución, la inmobiliaria Huanwil hacía llegar los contratos 
contractuales, y si en obra se presentaba modificaciones se generaba adicionales y se regularizaban 
seguidamente. 
Ver presupuesto en anexo N°27. 
3.2.8. Análisis de costos unitarios 
En la ejecución del centro empresarial More Golf Los Incas se tenía la responsabilidad de 
4 partidas como se hace mención en el párrafo anterior. Sin embargo, como referencia se analizará 
la partida de albañilería respecto a la actividad de Losa para su verificación y comprensión del 
análisis de costo unitario.  

















Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado Wong 
Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 
Lima 2018-2019. 
 
Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.125 
  
 
Tabla 16.  
   
Análisis de costos unitarios    
Partida Albañilería Descripción actividad Losa llena    
Rendimiento 100 Unidad m3    
Código 
Tipo de 
costo Descripción Und Cantidad Precio Parcial Sub total 
10101 Materiales Cemento Portland kg 300 1.07 S/ 321.00  
10102 Materiales Fierro de construcción kg 68 8.1 S/ 550.80  
10103 Materiales Arena  m3 0.6 110 S/ 66.00  
10104 Materiales Grava m3 0.8 105 S/ 84.00  
10105 Materiales Madera de construcción pie2 30 7.5 S/ 225.00  
10106 Materiales Clavos 2.5 pulgadas kg 0.8 13 S/ 10.40  
10107 Materiales Alambre de amarre kg 0.8 13 S/ 10.40  
10108 Materiales Agua lt 170 0.08 S/ 13.60 S/ 1,281.20 
20101 
Mano de 
obra Maestro albañil h/h 12 18.75 S/ 225.00  
20202 
Mano de 
obra Maestro armador h/h 12 18.75 S/ 225.00  
20303 
Mano de 
obra Maestro encofrador h/h 12 18.75 S/ 225.00  
20404 
Mano de 
obra Ayudante h/h 17 11.25 S/ 191.25 S/ 866.25 
30101 
Herramientas 
y equipos Mezcladora hm 1 20 S/ 20.00  
30102 
Herramientas 
y equipos Vibradora hm 1.8 22 S/ 39.60 S/ 59.60 
Resumen P.U. Parcial    
Materiales     S/ 1,281.20    
Mano de obra     S/ 1,027.81    
Mano de obra indirecta 
%MO 5% 43.31      
Cargas sociales %Sub total 
MO 0%        
IVA Mano de obra 13% 118.24      
Equipos      S/ 121.27    
Herramientas menores 
%MO 6% 61.67      
        
Costo directo (materiales, mano de obra y equipos) S/ 2,430.28    
Gastos generales 8% S/ 194.42    
Utilidad 5% S/ 121.51    
Impuestos 18% S/ 437.45    
Costo total   S/ 3,183.67    
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Figura 65.Vista general de los sótanos, encofrado y vaciado. 
Figura 66. Encofrado horizontal con fenólicos y viguetas, sótano 10. 
Figura 67. Placa desencofrada, sótano 9. 
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Figura 68. Encofrado vertical de columna, sótano 8. 
Figura 69. Encofrado vertical de columna, sótano 7. 
Figura 70. Encofrado vertical de columna, sótano 6. 
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Figura 71. Encofrado vertical de placa, sótano 5. 
Figura 72. Encofrado horizontal con viguetas, sótano 4. 
Figura 73. Encofrado horizontal con viguetas, sótano 3. 
Figura 74. Encofrado horizontal con viguetas, sótano 2. 
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Figura 77. Instalación de plancha de superboard en pac de fachada, piso 2. 
Figura 75. Instalación de estructura metálica de drywall en pac de fachada, piso 2. 
Figura 76. Instalación de lana de fibra de vidrio en pac de fachada, piso 2. 
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Figura 78. Instalación de perfilería de drywall, piso 5. 
Figura 81. Remasillado de drywall en dintel de puerta, piso 5. 
Figura 80. Masillado de drywall en dintel de puerta, piso 5. 
Figura 79. Instalación de planchas de drywall, piso 5. 
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Figura 84. Instalación de perfilería de drywall, sótano 2. 
Figura 82. Instalación de planchas de RF drywall cortafuego, sótano 2. 
Figura 83. Instalación de plancha RF de drywall sobre muro de albañilería, sótano 2. 
Figura 85. Instalación de plancha RF de drywall por ambos lados del muro, sótano 2. 
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Figura 86. Armado de andamio para instalación de drywall en altura, sótano 1. 
Figura 87. Instalación de perfilería y planchas de drywall en altura, sótano 1. 
Figura 88. Instalación de perfilería de drywall en muro doble altura, sótano 1. 
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Figura 89. Instalación de perfilería de drywall vertical y horizontal, con 
refuerzos para instalación de planchas, sótano 1. 
Figura 90. Instalación de perfilería de drywall vertical y horizontal, con 
refuerzos para previa instalación de planchas, sótano 1. 
Figura 92. Instalación de plancha estándar en muro doble altura, sótano 1. 
Figura 91. Instalación de perfilería de drywall en techo falso cielo raso, sótano 1. 
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Figura 94. Instalación de perfilería de drywall horizontal en techo de concreto 
con refuerzos para instalación de planchas de aluminio, piso 1, vista 2. 
Figura 95. Instalación de planchas estándar para luminarias decorativas led, piso 1. 
Figura 96. Instalación de planchas estándar para luminarias decorativas led, piso 1. 
Figura 93. Instalación de perfilería de drywall en techo de concreto con 
refuerzos para instalación de planchas de aluminio, piso 1, vista 1. 
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Figura 97. Instalación de perfilería de baldosas en pasillo peatonal, piso 1. 
Figura 98. Instalación de baldosas en pasillo peatonal, piso 1. 
Figura 99. Instalación de planchas estándar de drywall para muros de pasillo de ingreso. 
Figura 100. Masillado de planchas de drywall en pasillo peatonal, piso 1. 
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Figura 101. Vista aérea de la torre A con vista hacia el Golf Los Incas. 
Figura 102. Vista de la torre A y B del proyecto More hacia la avenida Javier Prado. 
Figura 103. Vista interior del área común del sótano 1, torre A. 
Figura 104. Vista interior del hall principal de la torre A. 
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Figura 105. Vista interior del gimnasio de la torre A. 
Figura 108. Vista interior del bar inglés de la torre A. 
Figura 106. Vista interior de la zona de juegos de niños de la torre A. 
Figura 107. Vista interior de la terraza de la torre A. 
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Figura 116. Áreas comunes 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
4.1.Wong Dos de Mayo 
4.1.1. Mapa de procesos elaboración de expediente técnico Wong Dos de Mayo 
De acuerdo al análisis a continuación, se propone algunas soluciones para una 
optimización en la elaboración de expediente técnico para el proyecto Cambio de sistema de 
iluminación Wong Dos de Mayo. 
Tabla 17. 
Propuesta de solución de causas en la elaboración de expediente técnico 
Problema Causa raíz Propuesta de solución 
P1 Bajo control de los 
procesos constructivos. 
C1 Falta de evaluación de 
los procesos en el área 
de operaciones a través 
de auditoría interna. 




P2 Ejecución ineficiente 
de las partidas. 
C2 Falta de monitoreo y 
control de las no 
conformidades del 
proyecto de acuerdo a 
la ISO 9001:2015. 
S2 Elaborar un sistema 
para el registro de no 
conformidades. 
P3 Mala planificación y 
ejecución de las 
partidas. 
C3 Falta de seguimiento 
por parte de la gerencia 
general y de 
operaciones. 
S3 Generar valor al 
sistema de gestión de 
planeamiento y 
calidad. 
P4 Mayor demanda de 
tiempo para la 
elaboración del 
expediente técnico. 
C4 Falta de definición de 
entregables, ya que 
cada cliente solicita el 
expediente técnico de 
acuerdo a sus 
necesidades. 
S4 Implementación de un 
formato de expediente 
técnico. 
P5 Desorden y falta de 
claridad en el manual 
de funciones. 
C5 Falta de políticas de 
trabajo respecto al 
manual de funciones. 
S5 Replantear la política 
de trabajo para la 
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Como se puede observar, se ha planteado acciones con el fin de dar solución a los 
problemas que surgen en la elaboración de expediente técnico. 
S1: Implementar una metodología de elaboración de presupuestos. 
S2: Elaborar un sistema para el registro de no conformidades. 
S3: Generar valor al sistema de gestión de planeamiento y calidad. 
S4: Implementación de un formato de expediente técnico. 
S5: Replantear una política de trabajo para la mejora de las funciones. 
Tabla 18. 
Matriz de propuestas 
Problemas / causas Propuestas de solución 




























































































































































































P1 Bajo control de los 
procesos 
constructivos. 
X     
P2 Ejecución ineficiente 
de las partidas. 
 X    
P3 Mala planificación y 
ejecución de las 
partidas. 
  X   
P4 Mayor demanda de 











P5 Desorden y falta de 
claridad en el manual 
de funciones. 
    X 
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4.1.2. Evaluación del expediente técnico Wong Dos de Mayo 
La tabla que se muestra a continuación dará a conocer los resultados de la evaluación en la 
elaboración del expediente técnico del proyecto Cambio de sistema de iluminación Wong 
Dos de Mayo, a través de la evaluación de gravedad de deficiencias, siendo leves, graves y 
muy graves los cuales se han presentado en el expediente. 
Tabla 19. 
Evaluación de gravedad de deficiencias en la elaboración de expediente técnico 














Descripción Leve Grave Muy grave 
Alcances incompatibles a la realidad del 
proyecto. 
   
Ausencia del control de calidad.    
El cronograma de adquisición de 
recursos como luminarias LED 
suministrado por la empresa Signify no 
guarda relación con el cronograma de 
ejecución. 
   
Los estudios previos que entrega el 
cliente Cencosud no son completos. 
   
El análisis de costo unitario no cuenta 
con formatos establecidos por la 
organización. 
   
Información vaga de las 
especificaciones técnicas. 
   
El residente del proyecto tiene retrasos 
en la entrega de los informes de avance. 
   
El nivel de experiencia del residente es 
mínimo para el proyecto generando 
retrasos en la comunicación para la 
elaboración del expediente. 
   
Existe un gran número de consultas 
técnicas hacia el cliente ocasionando 
diversas reuniones. 
   
El proceso de valorización se retrasa por 
falta de incumplimiento en las fechas de 
recorrido de liberación por parte del 
cliente Cencosud, postergando las 
valorizaciones. 
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4.2.More Golf Los Incas 
4.2.1. Planeamiento estratégico supervisión More Golf Los Incas 
En la actualidad las organizaciones han empezado a considerar los cambios constantes 
del entorno en el que vivimos, ocasionando que las empresas respondan de forma eficiente 
respecto a sus procesos con el objetivo de generar valor, evitando sobrecostos, trabajando 
tras un mejor nivel de calidad en los productos y servicios que ofrecen. Por ello, es 
indispensable que las empresas manejen un planeamiento estratégico a través de análisis de 
mercado, planes operativos e implementando alternativas para optimizar los procesos de 
trabajo. De esta manera, podrán anticiparse a diversas situaciones que podrían afectar en 
diferentes ámbitos.  
En el proceso de la planificación se podrá definir las metas considerando los medios 
para llegar a lo estimado y determinando las actividades que debe realizar la empresa para 
dicho proceso, generando como resultado un curso de acción y para las estrategias se debe 
considerar las circunstancias brindando planes de acción. 
En el caso del proyecto More Golf Los Incas, se conoce la situación lo que nos permite 
definir los objetivos estratégicos. 
4.2.1.1.Objetivos 
Objetivo general: 
▪ Realizar un plan estratégico en beneficio de la competitividad del proyecto More 
Golf Los Incas. 
Objetivos específicos: 
▪ Elaborar un diagnóstico del proyecto More Golf Los Incas. 
▪ Analizar el direccionamiento estratégico al proyecto More Golf Los Incas. 
▪ Definir los valores del proyecto More Golf Los Incas. 
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4.2.1.2.Causa efecto More Golf Los Incas 
Se aplicará el planeamiento estratégico del proyecto More Golf Los Incas esperando 
como resultado su competitividad, generando de esta manera mejores utilidades y un 
crecimiento de la organización. Para ello, el diagrama causa – efecto, llamando también 
diagrama de Ishikawa nos permitirá ordenar las causas y así generar efectos positivos para 



















MATERIALES MAQUINARIAS Y 
HERRAMIENTAS 
Falta de monitoreo 
del estado de 
herramientas por 
parte de los 
responsables. 
Existe un número de 
equipos de inadecuada 
capacidad para la 
ejecución de trabajos. 
Falta de verificación 
de las fichas técnicas 
y manual de 
procedimiento de  
los materiales. 
Procedimiento 
inadecuado de las 
partidas de obra. 
Falta de capacitación 
al personal técnico y 





para el trabajo 
Falta de 
coordinación 






de la obra y 
gestión 
deficiente. 
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4.2.2. Matriz de ponderación de etapas críticas More Golf Los Incas 
En el proyecto se presentaron algunas situaciones críticas que afectaron la 
planificación de acuerdo a lo estimado inicialmente, las cuales se mencionan en la siguiente 
matriz. 
Tabla 20. 
Matriz de ponderación 












debido a los 
cambios constantes 




















Retrasos en las 
entregas de los 
proveedores por 
falta de stock o 
acumulación de 





















de obra local por 
parte de la 



















































Leyenda de Probabilidad 




Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado 
Wong Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 
Lima 2018-2019. 
 
Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.147 
  
 
4.3.Análisis FODA de experiencia profesional 
A través de mi experiencia en la elaboración del expediente técnico para el Cambio de 
sistema de iluminación Wong Dos de Mayo y la supervisión del proyecto More Golf Los 
Incas daré a conocer el análisis FODA de mi persona como profesional capacitado. 
Tabla 21. 








1.Se cuenta con la 
experiencia en el desarrollo 
de proyectos de 
edificaciones. 
2. Programación planificada 
de las actividades que 
intervienen de acuerdo a las 
necesidades del proyecto, de 
acuerdo al presupuesto y 
alcance del cliente. 
3. Buen uso de las nuevas 
tecnologías para el sector 
construcción. 
1.Poco conocimiento de 
calidad de acuerdo a la 
norma ISO 9001:2015. 
2.Análisis de presupuestos 
poco elaborados para los 
proyectos. 
3.Poco conocimiento en 
gestión de proyectos, de 
calidad y lean construction. 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
1.Participación y desarrollo 
en proyectos de primer nivel 
en el sector construcción. 
2.Capacidad de gestión de la 
información, análisis y 
síntesis. 
3.Conocimiento de la norma 
existente. 
▪ Aprovechar la demanda 
de proyectos educativos y 
hospitalarios a construir 
en el futuro brindando 
soluciones. 
▪ Gestionar los proyectos 
bajo la guía del PMBOK 
haciendo uso de la 
filosofía Lean 
Construction. 
▪ Preparación en el área de la 
gestión de calidad bajo la 
norma ISO 9001:2015 para 
aportar eficientemente en 
los proyectos. 
▪ Analizar la información 
para la elaboración de 
presupuestos bajo las 
categorías existentes. 
▪ Especializarme en gestión 
de proyectos. 
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
1.Restricciones de trabajo a 
nivel nacional por 
pandemia. 
2. Pérdida de empleo. 
3.Baja demanda en el sector 
construcción, minimizando 
el número de proyectos. 
▪ Preparación profesional 
constante para afrontar la 
gran competencia laboral. 
▪ Generar aportes en 
beneficio del proyecto y 
la organización. 
▪ Crear proyectos que 
requieran metodologías 
de innovación.  
▪ Capacitación de las 
metodologías y normativas 
de la construcción. 
▪ Capacitación de la 
elaboración de 
presupuesto eficiente. 
▪ Estudios de las nuevas 
metodologías y filosofías 
para su aplicación. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 
5.1.Categoría 1: Elaboración de expediente técnico Wong Dos de Mayo 
5.1.1. Conclusiones 
1. Para la elaboración del expediente técnico de un proyecto se debe conocer claramente 
cada una de las partidas involucradas, conocer del área de intervención, los planos, ya sea 
el caso si lo elabora la contratista o el cliente hace entrega de ello. Por otro lado, debe 
conocerse las especificaciones técnicas, los alcances contractuales, con el fin de realizar 
el armado del dossier, donde se entregará. Al no considerar un buen desarrollo del 
expediente técnico, implica ejecutar una construcción informal, debido a la ausencia de 
los documentos técnicos respectivos. 
2. En la planificación de un proyecto se debe contar con una base, a través del conocimiento 
de las etapas, verificando los tiempos y conociendo las restricciones y/o limitaciones. 
Para ello se elabora una programación a corto plazo, el cual ayuda a administrar los 
recursos del proyecto, se previene el resolver los inconvenientes que surjan, ya que el 
modelo de planificación se utiliza como sistema de seguimiento durante todo el proceso, 
tanto de mano de obra y del equipo. Si en caso se presente algún tipo de retraso en la 
ejecución, es necesario verificar las causas para tomar medidas próximas. 
3. El tiempo de elaboración de un expediente técnico puede verse afectado por la dificultad 
de compatibilización de los planos, restricciones para identificar los entregables, 
inconvenientes para el levantamiento de observaciones y el mínimo compromiso del 
equipo técnico responsable de la elaboración del expediente. 
4. Previo a la elaboración de un cronograma de ejecución de obra se debe analizar y elaborar 
el presupuesto total del proyecto, adecuándose a las normas técnicas. Es relevante analizar 
los costos unitarios de cada partida del proyecto, y luego de la elaboración del 
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cronograma, se debe estimar los recursos generando a su vez el control de avance de 
producción y financiero dividido en periodos determinados según el contrato. 
5. La calidad del expediente podría mejorar a través de la revisión de los metrados para así 
no generar adicionales y considerar la fórmula polinómica para los presupuestos. 
6.  En el desarrollo del proyecto, se debe generar un seguimiento del proceso constructivo, 
planificando, programando y controlando cada uno de los procesos de ejecución, evitando 
los bajos rendimientos, contando con un personal de mano de obra calificada con 
capacitaciones constantes en beneficio propio, de la organización y del proyecto. 
7. Es sumamente importante coordinar reuniones entre el contratista y el cliente, previas a 
la elaboración del expediente técnico, así como también dentro del proceso, para realizar 
un seguimiento constante, absolver consultas técnicas, y tomar decisiones ante diferentes 
restricciones que no faciliten el avance del proyecto. 
5.1.2. Lecciones aprendidas 
1. Tomando como lección de acuerdo al proyecto de elaboración de expediente técnico es 
importante elaborar una programación antes de dar inicio a un proyecto, porque con ello 
se planifica anticipadamente, se resuelve posibles inconvenientes, se previene diferentes 
situaciones negativas, se capacita al personal técnico, se elabora un plan de trabajo 
completo, caso contrario se iniciaría un proyecto sin ninguna base, generando pérdidas 
económicas por los retrabajos, mano de obra y retrasos respecto al cronograma. 
2. Todo cambio generado y acuerdo realizado entre la contrata y el cliente se debe registrar 
en un documento con el fin de oficializar los pactos, para eso es importante el transmittal 
y las minutas de reunión, de esta forma se deslinda responsabilidad. 
3. De acuerdo a la experiencia realizada respecto al trabajo de una arquitecta en un proyecto 
de instalaciones eléctricas, considero que aporta una perspectiva diferente luego de 
atravesar dicha experiencia, ya que el campo de trabajo se amplía y por ende, los 
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conocimientos también, el conocer otros procesos, otras normas, otras perspectivas de 
diferentes profesionales, brindan conocimientos que impactarán en el tiempo. 
5.2.Categoría 2: Supervisión de obra More Golf Los Incas 
5.2.1. Conclusiones 
1. La supervisión de obra es una actividad profesional con gran responsabilidad para el 
desarrollo de cada una de las etapas de ejecución de un proyecto, por ello es prioritario 
conocer las normas de calidad de los materiales, al igual que sus especificaciones técnicas. 
2. Se establece que, para todo inicio de obra, es relevante tener definidas las actividades 
previas a la ejecución, es decir, conocer los alcances, el área de trabajo, el equipo técnico, 
el cronograma de obra y sus restricciones. 
3. Es sumamente importante ejecutar un proyecto con los adecuados procedimientos de 
construcción, teniendo como resultado un alto nivel de calidad en todo el proceso de cada 
una de sus partidas, con un avance de trabajo de acuerdo a lo programado en el 
cronograma de obra, por ello primordial gestionar de forma óptima los controles de 
recursos humanos, materiales y equipos para el desarrollo de un proyecto. 
4. Los documentos de supervisión enriquecen la formación del supervisor de obra, 
permitiendo un mayor seguimiento y control del proyecto desde su primera etapa. 
5. La supervisión se realiza con el fin de verificar la calidad de la obra, comprobando la 
calidad de los equipos, materiales y trabajos desarrollados y ello se va perfeccionando 
con el tiempo como parte de la mejora continua en el rubro de la construcción. 
6. El supervisor de obra es la pieza clave para la comunicación constante entre todas las 
áreas involucradas del proyecto, ya que a través del supervisor se cruza toda clase de 
información referente a la obra, quien debe saber priorizar dicha comunicación, 
brindando soluciones y la mejor toma de decisiones. 
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5.2.2. Lecciones aprendidas 
1. Particularmente, pienso que para aquellos que decidieron estudiar arquitectura como yo, 
inician sus prácticas pre profesionales sin tener claro la rama en la que desea enfocarse, 
asumiendo que uno al finalizar la carrera puede desarrollarse como arquitecto diseñador, 
ya que en toda mi etapa universitaria únicamente diseñé. Y ahora, después de haber 
laborado varios años antes de finalizar la carrera, y después de ser bachiller, una de las 
lecciones que hasta el día de hoy estoy segura, debería aplicarse en la universidad, se trata 
de tocar temas reales a la vida profesional, es decir, lo que se vive en el día a día en el 
campo de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, llegue a supervisar una obra de gran magnitud 
sin tener muchos conocimientos previos, más que el diseño. Toda la documentación 
técnica, los parámetros de control de obra, la metodología se fue aprendiendo en campo, 
cometiendo errores, capacitándome, con trabajo en equipo, con la experiencia de los 
demás supervisores y superiores, exigiéndose uno mismo al máximo porque todos los 
conocimientos y la experiencia será para uno mismo. Así como también, considero que 
deberíamos prepararnos en lo que respecta a la gestión de una obra, porque desde que 
eres un asistente, un supervisor o un residente, estas gestionando las partidas de la obra, 
ya que se debe considerar los alcances, el tiempo, el costo y la calidad de la entrega del 
servicio. Y para terminar la idea, todos aquellos que decidieron estudiar arquitectura, hay 
un mínimo de porcentaje de arquitectos que terminan diseñando, el resto trabaja en 
proyectos de construcción aprendiendo paulatinamente. 
2. Tras mi experiencia profesional, considero seguir mi línea de carrera en el área de 
proyectos de ejecución, es decir, todo lo que respecta a una construcción, remodelación 
o ampliación. Sin embargo, una de las lecciones aprendidas es que uno halla gran número 
de ingenieros civiles en las obras, por la formación que tienen de supervisar y controlar 
los proyectos en cada una de sus etapas, y uno se llega a encontrar con un mínimo de 
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arquitectos en obra, ya que se tiene el pensamiento de que los arquitectos solo ven la etapa 
de acabados. Con ello, quiero decir que como arquitecta me siento preparada para asumir 
diferentes partidas, desde el planeamiento, el control, el seguimiento, la ejecución y la 
entrega de cada partida a mi cargo. A través de esta experiencia impulso a los arquitectos 
que desean formar una línea de carrera en los proyectos de construcción, que empiecen 
de a poco, con mucha preparación profesional, con capacitaciones constantes, con 
prácticas pre profesionales, con un enfoque preciso de lo que realmente desean y así 
lograran desempeñarse en el área. 
3. Gracias a la participación del proyecto More Golf Los Incas, reconozco que es sumamente 
importante dar una evaluación previa al proyecto, desde un enfoque de gestión, 
considerando la etapa de planificación del proyecto, elaborando un cronograma general 
de obra, planificando el personal capacitado para cada una de las partidas a cargo, 
verificando el presupuesto, el área de trabajo, y las restricciones. Sin esta planificación, 
el proyecto no tendrá un óptimo control y básicamente se estará trabajando de forma 
desorganizada. Un buen control y seguimiento genera excelentes resultados, y se previene 









Figura 120. Supervisión de acabados de drywall, fachada Golf Colony, proyecto More. 
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Figura 122. Liberación de acero con supervisor de calidad Huanwil y supervisor JLV 











Figura 123. Visita al área de helipuerto en proyecto More Golf Los Incas 
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CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 
1. En mi formación como arquitecta, considero que en la malla curricular de la universidad 
deberían considerar cursos de gestión de proyectos, con el objetivo de que el egresado sea 
un profesional con un mejor perfil para el sector construcción, y con estos conocimientos 
podría asumir cada uno de los retos en los proyectos, debido a que en la actualidad existe 
gran demanda de empresas que solicitan que un arquitecto conozca de la gestión de 
proyectos, para liderar equipos de planeamiento, desde la etapa inicial hasta la entrega 
correspondiente, ya sea como asistente o supervisor. 
2. Un profesional de arquitectura debe considerar ampliar sus conocimientos, analizando 
todos los procedimientos constructivos, participando de diferentes etapas del proyecto, 
encontrándose en diferentes facetas para comprender realmente los requerimientos y 
anticiparse ante cada situación que ocurre en un proyecto u obra. 
3. De acuerdo a mi experiencia laboral elaborando expediente técnico, me parece relevante 
realizar un análisis de los metrados y costos unitarios, para contar con un óptimo 
presupuesto detallado, sin necesidad de generar adicionales en el proyecto de obra. 
4. El trabajo en equipo del área responsable de la elaboración del expediente técnico se verá 
reflejado en los resultados mensuales y al final del proyecto, por ello se recomienda contar 
con una excelente gestión de planeamiento y de comunicaciones, basado en estrategias y 
en coordinaciones constantes. 
5. La organización podría elaborar un proceso de elaboración de expediente técnico, con un 
formato estándar el cual ayude a optimizar el recurso tiempo, simplificando las 
actividades de planeamiento, el cual beneficie a proyectos futuros. 
6. Es recomendable realizar prácticas desde el 5° ciclo como mínimo para estar mejor 
preparados, aprendiendo de los procesos metodológicos y del manejo del software a 
aplicar en los proyectos. 
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Anexo N°02. Carta de autorización ZGS Perú 
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Anexo N°04. Plano Disposición de luminarias segundo nivel - Wong Dos de Mayo 
 
Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado Wong Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 
Lima 2018-2019. 
 
Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.164 
  
 
Anexo N°05. Plano Disposición de Bandeja porta cable primer nivel - Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°07. Plano Montaje de canalización planta de techo - Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°08. Plano Instalaciones eléctricas primer nivel - Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°09. Plano Instalaciones eléctricas segundo nivel - Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°10. Presupuesto de obra Wong Dos de Mayo 
ITEM DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 
UND METRADO P.U. 
TOTAL 
S/. 
  MONTAJE   
     
1.00.00 Instalaciones Eléctricas        
1.01.00 Tableros   
     
1.01.01 Tablero de distribución TAV-01.1 und. 1.00 S/23,678.45 S/23,678.45 
  Gabinete Metálico RAL 7032 und. 1.00 S/0.00   
  IG. 3x150A Caja Moldeada, NS 160, 50kA und. 1.00 S/0.00   
  ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 kA und. 13.00 S/0.00   
  ITM 2x20A Schneider, C60N, 20kA und. 6.00 S/0.00   
  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 20kA (Para alimentar 
a tablero de control TAV-01.1) 
und. 1.00 S/0.00   
  
ITM 3x20A (Reserva del 30% solicitado), 
Schneider, C60N, 20kA 
und. 4.00 S/0.00   
  
ITM 2x20A (Reserva del 30% solicitado), 
Schneider, C60N, 20kA 
und. 2.00 S/0.00   
  
ID 3x25A (Schneider) - superinmunizados, ID Si 
Clase Ac, 30mA 
und. 13.00 S/0.00   
  
ID 2x25A (Schneider) - superinmunizados, ID Si 
Clase AC, 30 mA 
und. 6.00 S/0.00   
  
ID 3x25A (reserva del 30% solicitado) (Schneider) - 
ID Si Clase AC, 30 mA 
und. 4.00 S/0.00   
  
ID 2x25A (reserva del 30% solicitado) (Schneider) - 
ID Si Clase AC, 30 mA 
und. 2.00 S/0.00   
  Contactores tipo AC-1 und. 19.00 S/0.00   
      
1.01.02 Tablero de distribución TAV-02.1 und. 1.00 S/24,525.74 S/24,525.74 
  Gabinete Metálico RAL 7032 und. 1.00 S/0.00   
  IG. 3x100A Caja Moldeada, NS 100, 50kA und. 1.00 S/0.00   
  ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 kA und. 10.00 S/0.00   
  ITM 2x20A Schneider, C60N, 20kA und. 10.00 S/0.00   
  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 20kA (Para alimentar 
a tablero de control TAV-02.1) 
und. 1.00 S/0.00   
  
ITM 3x20A (Reserva del 30% solicitado), 
Schneider, C60N, 20kA 
und. 3.00 S/0.00   
  
ITM 2x20A (Reserva del 30% solicitado), 
Schneider, C60N, 20kA 
und. 3.00 S/0.00   
  
ID 3x25A (Schneider) - superinmunizados, ID Si 
Clase Ac, 30mA 
und. 10.00 S/0.00   
  
ID 2x25A (Schneider) - superinmunizados, ID Si 
Clase AC, 30 mA 
und. 10.00 S/0.00   
  
ID 3x25A (reserva del 30% solicitado) (Schneider) - 
ID Si Clase AC, 30 mA 
und. 3.00 S/0.00   
  
ID 2x25A (reserva del 30% solicitado) (Schneider) - 
ID Si Clase AC, 30 mA 
und. 3.00 S/0.00   
  Contactores tipo AC-1 und. 20.00 S/0.00   
      
1.01.03 Tablero de control de iluminación TAV-01.1        
  Gabinete Metálico RAL 7032 und. 1.00 S/6,354.95 S/6,354.95 
  ITM 2x20A, Schneider, C60N, 20kA und. 1.00 S/0.00   
  bobinas und. 24.00 S/0.00   
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  selector de 3 posiciones M-O-A und. 1.00 S/0.00   
  selector de 5 posiciones und. 1.00 S/0.00   
  Interruptores horarios und. 4.00 S/0.00   
  botoneras de arranque / parada und. 6.00 S/0.00   
  lámparas de señalización und. 2.00 S/0.00   
      
1.01.04 Tablero de control de iluminación TAV-02.1        
  Gabinete Metálico RAL 7032 und. 1.00 S/6,052.48 S/6,052.48 
  ITM 2x20A, Schneider, C60N, 20kA und. 1.00 S/0.00   
  bobinas und. 20.00 S/0.00   
  selector de 3 posiciones M-O-A und. 1.00 S/0.00   
  selector de 5 posiciones und. 1.00 S/0.00   
  Interruptores horarios und. 4.00 S/0.00   
  botoneras de arranque / parada und. 11.00 S/0.00   
  lámparas de señalización und. 2.00 S/0.00   
      
1.01.05 Intervención de tablero General TG-E        
  
ITM 3x150 (Caja moldeada), Schneider, NS 160, 
50kA 
und 1.00 S/1,853.81 S/1,853.81 
  
ITM 3x100 (Caja moldeada), Schneider, NS 100, 
50kA 
und 1.00 S/1,853.81 S/1,853.81 
  
(Este ítem involucra suministro e instalación de 
ITM, incluye accesorios) 
       
      
1.02.00 
Alimentadores (incluye conexión en tablero 
General de emergencia) 
       
1.02.01 
TAV-01.1: N2XOH 3-1x95mm2+1x35mm2(T), 
marca INDECO 0.6/1 kV. 
m 107.00 S/103.72 S/11,098.08 
1.02.02 
TAV-02.1: N2XOH 3-1x95mm2+1x35mm2(T), 
marca INDECO 0.6/1 kV. 
m 87.00 S/103.72 S/9,023.67 
1.02.03 Hacia alimentación a Tablero de control TAV-01.1        
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 
m 150.00 S/9.60 S/1,440.00 
1.02.04 Hacia alimentación a Tablero de control TAV-02.1        
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 
m 150.00 S/9.60 S/1,440.00 
      
1.03.00 Cajas de pase        
1.03.01 
Caja de pase de FºGº pesado de 100x100x50mm con 
tapa. 
und. 84.00 S/10.55 S/886.27 
1.03.02 
Caja de pase de FºGº pesado de 150x150x75mm con 
tapa. 
und. 6.00 S/19.03 S/114.15 
1.03.03 
Caja de pase de FºGº pesado de 200x200x100mm 
con tapa. 
und. 26.00 S/26.14 S/679.75 
      
     
1.04.00 Tuberías y canalizaciones        
1.04.01 
Tubería conduit de acero galvanizado tipo EMT - 
90mmɸ 
m. 53.00 S/79.96 S/4,237.75 
1.04.02 
Tubería conduit de acero galvanizado tipo EMT - 
40mmɸ 
m. 8.00 S/21.11 S/168.88 
1.04.03 
Tubería conduit de acero galvanizado tipo EMT - 
35mmɸ 
m. 120.00 S/14.49 S/1,738.98 
1.04.04 
Tubería conduit de acero galvanizado tipo EMT - 
20mmɸ 
m. 3,201.00 S/9.45 S/30,246.74 
1.04.05 Tubería metálica flexible - 20mmɸ m. 250.00 S/8.17 S/2,042.37 
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1.05.00 Bandejas Portacables        
1.05.01 Bandeja Portacables 300x100 sin tapa m. 221.00 S/76.23 S/16,846.57 
1.05.02 Soportería y fijación para bandeja und 147.00 S/24.98 S/3,672.51 
1.05.03 
Aterramiento para bandeja de 25mm2, inc. Perno de 
split bolt 
m. 221.00 S/22.12 S/4,888.22 
      
1.06.00 Circuitos derivados        
1.06.01 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-01 
m. 99.00 S/10.84 S/1,073.06 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.02 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-02 
m. 94.00 S/10.84 S/1,018.86 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.03 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-03 
m. 127.00 S/10.84 S/1,376.55 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.04 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-04 
m. 89.00 S/10.84 S/964.67 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.05 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-05 
m. 87.00 S/10.84 S/942.99 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.06 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-06 
m. 10.00 S/10.84 S/108.39 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.07 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-07 
m. 63.00 S/10.84 S/682.86 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.08 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-08 
m. 58.00 S/10.84 S/628.66 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.09 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-09 
m. 55.00 S/10.84 S/596.14 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.10 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-10 
m. 54.00 S/10.84 S/585.31 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.11 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-11 
m. 52.00 S/10.84 S/563.63 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.12 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-12 
m. 67.00 S/10.84 S/726.21 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.13 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-13 
m. 40.00 S/10.84 S/433.56 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.14 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-14 
m. 46.00 S/8.14 S/374.24 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
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Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-15 
m. 48.00 S/8.14 S/390.51 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.16 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-16 
m. 110.00 S/8.14 S/894.92 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.17 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-17 
m. 118.00 S/8.14 S/960.00 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.18 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-18 
m. 155.00 S/8.14 S/1,261.02 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.19 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV1-19 
m. 198.00 S/8.14 S/1,610.85 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.20 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-01 
m. 78.00 S/10.84 S/845.44 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.21 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-02 
m. 65.00 S/10.84 S/704.53 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.22 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-03 
m. 103.00 S/10.84 S/1,116.42 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.23 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-04 
m. 58.00 S/10.84 S/628.66 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.24 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-05 
m. 87.00 S/10.84 S/942.99 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.25 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-06 
m. 45.00 S/10.84 S/487.75 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.26 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-07 
m. 106.00 S/10.84 S/1,148.93 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.27 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-08 
m. 100.00 S/10.84 S/1,083.90 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.28 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-09 
m. 102.00 S/10.84 S/1,105.58 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.29 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-09 
m. 102.00 S/10.84 S/1,105.58 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.30 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-10 
m. 38.00 S/10.84 S/411.88 
  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
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Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-11 
m. 49.00 S/8.14 S/398.64 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.32 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-12 
m. 84.00 S/8.14 S/683.39 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.33 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-13 
m. 124.00 S/8.14 S/1,008.81 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.34 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-14 
m. 125.00 S/8.14 S/1,016.95 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.35 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-15 
m. 103.00 S/8.14 S/837.97 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.36 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-16 
m. 104.00 S/8.14 S/846.10 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.37 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-17 
m. 84.00 S/8.14 S/683.39 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.38 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-18 
m. 84.00 S/8.14 S/683.39 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.39 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-19 
m. 85.00 S/8.14 S/691.53 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.40 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 
CAV2-20 
m. 51.00 S/8.14 S/414.92 
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 
marca INDECO, 450/750V. 
       
1.06.41 Suministro e Instalación de cableado de control m. 10,530.00 S/5.84 S/61,484.49 
  2-1x2.5mm2 NHX-90         
      
1.07.00 Salida para alumbrado        
1.07.01 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED62S/840 
PSD WB, adosada a F.C.R., h= 2.60m. 
und. 106.00 S/95.94 S/10,169.71 
1.07.02 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED62S/840 
PSD WB, adosada a F.C.R. h= 3.50 m. 
und. 233.00 S/95.94 S/22,354.18 
1.07.03 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED62S/840 
PSD WB, empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 
und. 246.00 S/95.94 S/23,601.41 
1.07.04 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED100S/840 
PSD WB, empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 
und. 24.00 S/95.94 S/2,302.58 
1.07.05 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED100S/840 
PSD WB, adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 
und. 46.00 S/95.94 S/4,413.27 
1.07.06 
MAXOS LED FUSION LL512X, 1xLED31S/840 
PSD WB, adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 
und. 5.00 S/95.94 S/479.70 
1.07.07 
MAXOS LED FUSION LL512X, 1xLED31S/840 
PSD WB, adosada a F.C.R. h= 3.50 m. 
und. 10.00 S/95.94 S/959.41 
1.07.08 
GREENSPACE POWER DN284B, 1xLED 
3000WH, empotrado en F.C.R., h=3.50m. 
und. 10.00 S/95.94 S/959.41 
1.07.09 
GREENSPACE POWER DN284B, 1xLED 
3000WH, empotrado en F.C.R., h=2.80m. 
und. 64.00 S/95.94 S/6,140.20 
1.07.10 
CORELINE RC100B, LED35S/840 PSU W60L60, 
empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 
und. 12.00 S/95.94 S/1,151.29 
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PAR 16 GU 10 220V., empotrado en F.C.R., 
h=2.60m. 
und. 124.00 S/95.94 S/11,896.64 
1.07.12 
GREENSPACE POWER DN285B, 1xLED 3000 
WH, empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 
und. 25.00 S/95.94 S/2,398.52 
1.07.13 
ESSENTIAL BAY BY228P, LED 90NW, 
empotrado en F.C.R., h=7.00m. 
und. 20.00 S/115.91 S/2,318.14 
1.07.14 
GREENSPACE POWER DN285B, 1xLED 3000 
WH, empotrado en F.C.R., h= 7.00m. 
und. 79.00 S/115.91 S/9,156.64 
1.07.15 
TANGO LED G3 BVP382, LED 240 NW 200W 
SWB GM, empotrado en F.C.R., h=2.70 
und. 4.00 S/115.91 S/463.63 
1.07.16 
MAXOS LED FUSION LL512X, 1xLED31S/840 
PSD WB, adosado a F.C.R., h=2.80m. 
und. 1.00 S/95.94 S/95.94 
      
1.08.00 
Instalación de artefacto de alumbrado (inc. 
Soporterías, colgadores, rieles, etc.) 
       
1.08.01 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED62S/840 
PSD WB, adosada a F.C.R., h= 2.60m. 
und. 106.00 S/29.82 S/3,160.51 
1.08.02 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED62S/840 
PSD WB, adosada a F.C.R. h= 3.50 m. 
und. 233.00 S/29.82 S/6,947.15 
1.08.03 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED62S/840 
PSD WB, empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 
und. 246.00 S/29.82 S/7,334.76 
1.08.04 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED100S/840 
PSD WB, empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 
und. 24.00 S/29.82 S/715.59 
1.08.05 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED100S/840 
PSD WB, adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 
und. 46.00 S/29.82 S/1,371.54 
1.08.06 
MAXOS LED FUSION LL512X, 1xLED31S/840 
PSD WB, adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 
und. 5.00 S/29.82 S/149.08 
1.08.07 
MAXOS LED FUSION LL512X, 1xLED31S/840 
PSD WB, adosada a F.C.R. h= 3.50 m. 
und. 10.00 S/29.82 S/298.16 
1.08.08 
GREENSPACE POWER DN284B, 1xLED 
3000WH, empotrado en F.C.R., h=3.50m. 
und. 10.00 S/29.82 S/298.16 
1.08.09 
GREENSPACE POWER DN284B, 1xLED 
3000WH, empotrado en F.C.R., h=2.80m. 
und. 64.00 S/29.82 S/1,908.23 
1.08.10 
CORELINE RC100B, LED35S/840 PSU W60L60, 
empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 
und. 12.00 S/29.82 S/357.79 
1.08.11 
PAR 16 GU 10 220V., empotrado en F.C.R., 
h=2.60m. 
und. 124.00 S/29.82 S/3,697.20 
1.08.12 
GREENSPACE POWER DN285B, 1xLED 3000 
WH, empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 
und. 25.00 S/29.82 S/745.40 
1.08.13 
ESSENTIAL BAY BY228P, LED 90NW, 
empotrado en F.C.R., h=7.00m. 
und. 20.00 S/39.72 S/794.41 
1.08.14 
GREENSPACE POWER DN285B, 1xLED 3000 
WH, empotrado en F.C.R., h= 7.00m. 
und. 79.00 S/39.72 S/3,137.91 
1.08.15 
TANGO LED G3 BVP382, LED 240 NW 200W 
SWB GM, empotrado en F.C.R., h=2.70 
und. 4.00 S/29.82 S/119.26 
1.08.16 
MAXOS LED FUSION LL512X, 1xLED31S/840 
PSD WB, adosado a F.C.R., h=2.80m. 
und. 1.00 S/29.82 S/29.82 
1.09.00 Falso cielo raso        
1.09.10 
Suministro e instalaciones de baldosas asociadas a la 
instalación de nuevas luminarias 
und 1,159.00 S/17.51 S/20,292.32 
1.09.11 Respaldo del 50% de baldosas und 581.00 S/17.51 S/10,172.42 
1.09.12 Accesorios para instalación de baldosas glb 1.00 S/15,870.00 S/15,870.00 
  (Alambres n°16, clavos de fijación, perfilería)         
1.10.00 Pruebas y protocolos        
1.10.01 Megado de circuitos eléctricos instalaciones glb 1.00 S/3,813.56 S/3,813.56 
1.10.2 Pruebas de equipos y puesta en marcha glb 1.00 S/5,508.47 S/5,508.47 
      
1.11.00 Ingeniería        
1.11.01 
Elaboración de planos As Built (aprobados para 
construcción) 
glb 1.00 S/5,593.22 S/5,593.22 
1.11.02 Evaluación energética glb 1.00 S/8,000.00 S/8,000.00 
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1.11.03 Evaluación lumínica glb 1.00 S/5,000.00 S/5,000.00 
      
1.12.00 Varios        
1.12.01 Almacenamiento y guardianía mes 3.00 S/6,144.07 S/18,432.20 
1.12.02 Transporte de materiales y equipos a obra glb 1.00 S/7,415.25 S/7,415.25 
1.12.03 
Eliminación de material excedente producto de 
implementación 
glb 1.00 S/5,745.76 S/5,745.76 
1.12.04 Elevador tipo Tijera para montaje de Luminarias und. 3.00 S/7,415.25 S/22,245.76 
1.13.00 Imprevistos        
1.13.01 
Imprevistos generados por vicios ocultos o 
información no considera en planos 
glb 1.00 S/21,017.18 S/21,017.18 
      
  DESMONTAJE        
1.00.00 Instalaciones Eléctricas        
1.01.00 Artefacto de alumbrado        
1.01.01 
Desmontaje y retiro de luminarias en sala de ventas 
primer piso 
       
1.01.01.1 
Luminaria empotrada en F.C.R. lineal 2x36 (sin 
leyenda) 
und 843.00 S/9.75 S/8,215.68 
1.01.01.2 Luminaria tipo proyector - en riel (sin leyenda) und 83.00 S/9.75 S/808.90 
1.01.01.3 
Luminarias cuadradas de 4x18W (sin leyenda en 
F.C.R.) 
und 62.00 S/9.75 S/604.24 
1.01.01.4 
Luminaria lineal en lineal de cajas registradoras 
2x36 (sin leyenda) 
und 33.00 S/9.75 S/321.61 
1.01.01.5 Luminaria tipo spot I , EN F.C.R.(sin leyenda) und 37.00 S/9.75 S/360.59 
1.01.01.6 Luminaria tipo spot II, en F.C.R (sin leyenda) und 119.00 S/9.75 S/1,159.75 
1.01.02 
Desmontaje y retiro de luminarias en sala de ventas 
segundo piso 
       
1.01.02.1 Luminaria tipo spot 70W und 114.00 S/9.75 S/1,111.02 
1.01.02.2 Luminaria tipo spot 150W und 350.00 S/9.75 S/3,411.02 
1.01.02.3 Luminaria tipo spot 200W und 12.00 S/9.75 S/116.95 
1.01.02.4 Luminaria tipo spot 250W und 50.00 S/9.75 S/487.29 
1.01.02.5 Luminaria fluorescente de 0.6x0.3 und 20.00 S/9.75 S/194.92 
1.01.02.6 Luminaria fluorescente  und 31.00 S/9.75 S/302.12 
1.01.02.7 Luminaria fluorescente vertical und 15.00 S/9.75 S/146.19 
1.01.02.8 Luminaria E-reflector-2 und 4.00 S/9.75 S/38.98 
1.01.02.9 Luminaria tipo dicroico und 3.00 S/9.75 S/29.24 
1.01.02.10 Luminaria ecom 136 und 12.00 S/9.75 S/116.95 
      
1.02.00 Desmontajes de circuitos derivados        
1.02.01 Desmontaje y retiro de cableado,         
  2-1x4mm2 THW +1x2.5mm2(T) THW m. 414.00 S/3.02 S/1,249.02 
1.02.02 Desmontaje y retiro de cableado,         
  2-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) THW m. 62.10 S/3.02 S/187.35 
1.02.03 Desmontaje y retiro de cableado,         
  2-1x10mm2 THW +1x6mm2(T) THW m. 70.00 S/3.02 S/211.19 
1.02.04 Desmontaje y retiro de cableado,         
  3-1x4mm2 THW +1x4mm2 (T) THW m. 140.00 S/3.02 S/422.37 
1.02.05 Desmontaje y retiro de cableado,         
  3-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) THW m. 145.00 S/3.02 S/437.46 
      
Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado 
Wong Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 
Lima 2018-2019. 
 
Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.176 
  
 
1.03.00 desmontajes de cajas de paso        
1.03.01 100x100x50  und  69.00 
               
3.61  
S/249.10 
1.03.02 150x150x75  und  42.00 
               
3.61  
S/151.63 
1.03.03 200x200x100  und  6.00 
               
3.61  
S/21.66 
      
1.04.00 Tuberías        
1.04.01 Desmontaje y retiro de tuberías, circuitos,        
  Tubería PVC-P 20mmɸ  m.  1,656.00 
               
3.61  
S/5,978.44 
1.04.02 Desmontaje y retiro de tuberías, circuitos,        
  Tubería PVC-P 25mmɸ  m.  414.00 
               
3.61  
S/1,494.61 
1.04.03 Desmontaje y retiro de tuberías, circuitos,         
  Tubería PVC-P 35mmɸ  m.  207.00 
               
3.61  
S/747.31 
1.04.04 Desmontaje y retiro de tuberías, circuitos,        
  Tubería PVC-P 40mmɸ  m.  0.00 
               
3.61  
S/0.00 
      
1.05.00 
Desmontaje y retiro de accesorios auxiliares en la 
instalación existente. 
glb. 1.00 S/1,271.19 S/1,271.19 
      
1.06.00 Recambio de luminarias         
1.06.01 Desmontaje de Luminarias        
1.06.01.1 Luminaria hermética de 1x28W und 28.00 S/14.96 S/418.81 
1.06.01.2 Luminaria simple de 1x36W und 56.00 S/14.96 S/837.63 
1.06.01.3 Luminaria hermética de 2x28W und 28.00 S/14.96 S/418.81 
1.06.01.4 Luminaria hermética de 2x36W und 77.00 S/14.96 S/1,151.74 
1.06.01.5 Luminaria simple de 2x36W und 13.00 S/14.96 S/194.45 
1.06.01.6 Luminaria hermética de 1x36W und 28.00 S/14.96 S/418.81 
1.06.01.7 Luminaria tipo rejilla rectangular de 2x36W. und 20.00 S/14.96 S/299.15 
1.06.01.8 Luminaria tipo rejilla cuadrada de 4x36W und 11.00 S/14.96 S/164.53 
1.06.01.9 Luminaria simple de 2x28W. und 1.00 S/14.96 S/14.96 
1.06.01.10 Soquete para focos de 100W. und 13.00 S/14.96 S/194.45 
1.06.01.11 luminaria tipo spot und 1.00 S/14.96 S/14.96 
1.06.01.12 desconexión de luminarias und 276.00 S/16.57 S/4,572.71 
1.06.01.13 mantenimiento y limpieza de luminarias Und 276.00 S/6.77 S/1,868.85 
1.06.02 Montaje de Luminarias        
1.06.02.1 Luminaria hermética de 1x28W und 28.00 S/14.96 S/418.81 
1.06.02.2 Luminaria simple de 1x36W und 56.00 S/14.96 S/837.63 
1.06.02.3 Luminaria hermética de 2x28W und 28.00 S/14.96 S/418.81 
1.06.02.4 Luminaria hermética de 2x36W und 77.00 S/14.96 S/1,151.74 
1.06.02.5 Luminaria simple de 2x36W und 13.00 S/14.96 S/194.45 
1.06.02.6 Luminaria hermética de 1x36W und 28.00 S/14.96 S/418.81 
1.06.02.7 Luminaria tipo rejilla rectangular de 2x36W. und 20.00 S/14.96 S/299.15 
1.06.02.8 Luminaria tipo rejilla cuadrada de 4x36W und 11.00 S/14.96 S/164.53 
1.06.02.9 Luminaria simple de 2x28W. und 1.00 S/14.96 S/14.96 
1.06.02.10 Soquete para focos de 100W. und 13.00 S/14.96 S/194.45 
1.06.02.11 luminaria tipo spot und 1.00 S/14.96 S/14.96 
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1.06.02.12 accesorios para montaje de luminarias glb 1.00 S/635.59 S/635.59 
1.06.02.13 conexión de luminarias und 276.00 S/8.47 S/2,336.64 
      
1.07.00 
Transporte de luminarias desmontadas al 
almacén de Cencosud de Puente de Piedra 
glb 1.00 S/7,500.00 S/7,500.00 
      
1.08.00 
Desecho de material de desmontaje que 
corresponda a cables, baldosas, tuberías, etc,  
       
  que no sean luminarias glb 1.00 S/6,900.00 S/6,900.00 
      
A COSTO DIRECTO      S/587,315.77 
B GASTOS GENERALES y UTILIDADES    13.00% S/76,351.05 
A+B SUB TOTAL      S/663,666.82 
C DESCUENTO      S/19,910.00 
A+B-C PRECIO NETO      S/643,756.82 
D IMPUESTO A LA RENTA (IGV)    18.00% S/115,876.23 
           
A+B-C+D 
PRESUPUESTO TOTAL DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
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| Duración Comienzo Fin 
ILUMINACIÓN DE LUMINARIAS LED Y 
RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO - 
WONG DOS DE MAYO - T01 
84 días lun 12/08/19 sáb 16/11/19 
   Ingeniería de Detalle 16 días lun 12/08/19 jue 29/08/19 
      Medición y evaluación del Sistema de 
Iluminación existente 
16 días lun 12/08/19 jue 29/08/19 
         Coordinaciones en tienda 3 días lun 12/08/19 mié 14/08/19 
         Revisión en Tienda 3 días lun 12/08/19 mié 14/08/19 
         Informe Técnico de Medición de Calidad 
de Energía y Luxes 
2 días mié 28/08/19 jue 29/08/19 
         Inventario de luminarias en tienda 2 días mié 28/08/19 jue 29/08/19 
      Levantamiento de observaciones para 
replanteos 
15 días mar 13/08/19 jue 29/08/19 
         Ingeniería de Iluminación Definitiva - 
Philips 
0 días mar 13/08/19 mar 13/08/19 
         Planos de instalación de BPC 13 días mar 13/08/19 mar 27/08/19 
         Planos de montaje y conexionado de 
luminarias 
13 días mar 13/08/19 mar 27/08/19 
         Planos de tableros eléctricos de 
distribución 
13 días mar 13/08/19 mar 27/08/19 
         Aprobación de Replanteo del Proyecto 2 días mié 28/08/19 jue 29/08/19 
         Fin de la aprobación del Proyecto 0 días jue 29/08/19 jue 29/08/19 
   Procura de materiales 25 días lun 12/08/19 lun 9/09/19 
      Bandejas Portacables 15 días lun 12/08/19 mié 28/08/19 
      Canalizaciones 15 días lun 12/08/19 mié 28/08/19 
      Alimentadores y Sub Alimentadores 15 días lun 12/08/19 mié 28/08/19 
      Tableros de Fuerza y Control 25 días lun 12/08/19 lun 9/09/19 
   Trabajos Provisionales 5 días jue 29/08/19 mar 3/09/19 
      Entrega de Área para Almacen 0 días jue 29/08/19 jue 29/08/19 
      Instalación de Almacen al 100% 1 día vie 30/08/19 vie 30/08/19 
      Movilización de equipos a obra 3 días sáb 31/08/19 mar 3/09/19 
      Permisos Municipales 0 días sáb 31/08/19 sáb 31/08/19 
   Ejecución del Proyecto 66 días lun 2/09/19 sáb 16/11/19 
      Bandejas Portacables 10 días lun 2/09/19 jue 12/09/19 
         Permisos Para Ingresar a Tienda 0 días lun 2/09/19 lun 2/09/19 
         Sector SV-01 (Piso 1) 3 días lun 2/09/19 mié 4/09/19 
         Sector SV-02 (Piso 1) 4 días mié 4/09/19 lun 9/09/19 
         Sector SV-03 (Piso 1) 3 días mar 10/09/19 jue 12/09/19 
      Canalizaciones 31 días lun 2/09/19 lun 7/10/19 
         Permisos Para Ingresar a Tienda 0 días lun 2/09/19 lun 2/09/19 
         Sector SV-01 (Piso 1) 2 días mié 4/09/19 jue 5/09/19 
         Sector SV-02 (Piso 1) 2 días jue 5/09/19 sáb 7/09/19 
         Sector SV-03 (Piso 1) 2 días sáb 7/09/19 mar 10/09/19 
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         Sector SV-04 (Piso 1) 2 días mar 10/09/19 jue 12/09/19 
         Sector SV-05 (Piso 1) 4 días jue 12/09/19 mar 17/09/19 
         Sector SV-06 (Piso 2) 3 días mar 17/09/19 vie 20/09/19 
         Sector SV-07 (Piso 2) 3 días vie 20/09/19 mar 24/09/19 
         Sector SV-08 (Piso 2) 2 días mar 24/09/19 jue 26/09/19 
         Sector SV-09 (Piso 2) 4 días vie 27/09/19 mar 1/10/19 
         Sector SV-10 (Piso 2) 5 días mié 2/10/19 lun 7/10/19 
      Alimentadores y Sub Alimentadores 26 días mié 18/09/19 jue 17/10/19 
      Equipamiento Principal 5 días vie 18/10/19 mié 23/10/19 
      Instalación de Luminarias (Suministro 
CENCOSUD) 
61 días lun 2/09/19 lun 11/11/19 
         Solicitar Luminarias Probadas a Cencosud 0 días lun 2/09/19 lun 2/09/19 
         Realizar modelo de Montaje de Luminarias 1 día lun 2/09/19 lun 2/09/19 
         Aprobación de Modelo de Montaje de 
Luminarias. 
0 días lun 2/09/19 lun 2/09/19 
         Sector TT-01 (Piso 1) 4 días lun 2/09/19 vie 6/09/19 
         Sector TT-02 (Piso 1) 4 días vie 6/09/19 mié 11/09/19 
         Sector SV-01 (Piso 1) 3 días mar 15/10/19 jue 17/10/19 
         Sector SV-02 (Piso 1) 3 días jue 17/10/19 sáb 19/10/19 
         Sector SV-03 (Piso 1) 3 días sáb 19/10/19 mar 22/10/19 
         Sector SV-04 (Piso 1) 3 días mar 22/10/19 jue 24/10/19 
         Sector SV-05 (Piso 1) 4 días jue 24/10/19 lun 28/10/19 
         Sector SV-06 (Piso 2) 3 días lun 28/10/19 mié 30/10/19 
         Sector SV-07 (Piso 2) 3 días mié 30/10/19 vie 1/11/19 
         Sector SV-08 (Piso 2) 3 días vie 1/11/19 lun 4/11/19 
         Sector SV-09 (Piso 2) 5 días lun 4/11/19 vie 8/11/19 
         Sector SV-10 (Piso 2) 4 días jue 7/11/19 lun 11/11/19 
      FCR 24 días lun 21/10/19 sáb 16/11/19 
   Ingeniería Conforme a Obra 5 días mar 12/11/19 sáb 16/11/19 
      Medición y evaluación del Sistema de 
Iluminación existente 
5 días mar 12/11/19 sáb 16/11/19 
      Desarrollo de Ingeniería conforme a obra 3 días mié 13/11/19 vie 15/11/19 
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Anexo 13. Protocolo montaje de tablero de control Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°14. Protocolo verificación Instalación de luminarias Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°15. Protocolo Prueba de continuidad de cables Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°16. Protocolo Megado de cables Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°17. Protocolo Registro instalación de soporte Wong Dos de Mayo 
 
 










PROYECTO : REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN GENERAL WONG T01 – WONG 2 DE MAYO - SAN ISIDRO 
CLIENTE : CENCOSUD 
CONTRATISTA : GYS GROUP 
ORDEN 
COMPRA 
: Nº 3200012190                                 
FECHA : 17/10/2019                                 
ITEM DESCRIPCION 
PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL SALDO ACTUAL 










S/. S/. S/. S/. S/. 
  
MONTAJE                       
    
  
    
1.00.00 Instalaciones Eléctricas                       
    
  
    
1.01.00 
Tableros 
                      
    
  
    




  Gabinete Metálico RAL 7032 und.                 1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
IG. 3x150A Caja Moldeada, NS 
160, 50kA 
und.                 1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 
kA 
und.               13.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 
20kA 
und.                 6.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 
20kA (Para alimentar a tablero de 
control TAV-01.1) 
und.                 1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 3x20A (Reserva del 30% 
solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.                 4.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A (Reserva del 30% 
solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.                 2.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 3x25A (Schneider) - 
superinmunizados, ID Si Clase Ac, 
30mA 
und.               13.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 2x25A (Schneider) - 
superinmunizados, ID Si Clase AC, 
30 mA 
und.                 6.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 3x25A (reserva del 30% 
solicitado) (Schneider) - ID Si 
Clase AC, 30 mA 
und.                 4.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 2x25A (reserva del 30% 
solicitado) (Schneider) - ID Si 
Clase AC, 30 mA 
und.                 2.00  S/0.00                 
    
  
    
  Contactores tipo AC-1 und.               19.00  S/0.00                 
    
  
    




  Gabinete Metálico RAL 7032 und.                 1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
IG. 3x100A Caja Moldeada, NS 
100, 50kA 
und.                 1.00  S/0.00                 
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ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 
kA 
und.               10.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 
20kA 
und.               10.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 
20kA (Para alimentar a tablero de 
control TAV-02.1) 
und.                 1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 3x20A (Reserva del 30% 
solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.                 3.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A (Reserva del 30% 
solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.                 3.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 3x25A (Schneider) - 
superinmunizados, ID Si Clase Ac, 
30mA 
und.               10.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 2x25A (Schneider) - 
superinmunizados, ID Si Clase AC, 
30 mA 
und.               10.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 3x25A (reserva del 30% 
solicitado) (Schneider) - ID Si 
Clase AC, 30 mA 
und.                 3.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 2x25A (reserva del 30% 
solicitado) (Schneider) - ID Si 
Clase AC, 30 mA 
und.                 3.00  S/0.00                 
    
  
    
  Contactores tipo AC-1 und.               20.00  S/0.00                 
    
  
    
1.01.03 
Tablero de control de iluminación 
TAV-01.1       
                
    
  
    





ITM 2x20A, Schneider, C60N, 
20kA 
und.                 1.00  S/0.00                 
    
  
    
  Bobinas und.               24.00  S/0.00                 
    
  
    
  selector de 3 posiciones M-O-A und.                 1.00  S/0.00                 
    
  
    
  selector de 5 posiciones und.                 1.00  S/0.00                 
    
  
    
  Interruptores horarios und.                 4.00  S/0.00                 
    
  
    
  botoneras de arranque / parada und.                 6.00  S/0.00                 
    
  
    
  lámparas de señalización und.                 2.00  S/0.00                 
    
  
    
1.01.04 
Tablero de control de iluminación 
TAV-02.1 
                      
    
  
    





ITM 2x20A, Schneider, C60N, 
20kA 
und.                 1.00  S/0.00                 
    
  
    
  Bobinas und.               20.00  S/0.00                 
    
  
    
  selector de 3 posiciones M-O-A und.                 1.00  S/0.00                 
    
  
    
  selector de 5 posiciones und.                 1.00  S/0.00                 
    
  
    
  Interruptores horarios und.                 4.00  S/0.00                 
    
  
    
  botoneras de arranque / parada und.               11.00  S/0.00                 
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  lámparas de señalización und.                 2.00  S/0.00                 
    
  
    
1.01.05 
Intervención de tablero General 
TG-E 
                      
    
  
    
  
ITM 3x150 (Caja moldeada), 
Schneider, NS 160, 50kA 





ITM 3x100 (Caja moldeada), 
Schneider, NS 100, 50kA 





(Este ítem involucra suministro e 
instalación de ITM, incluye 
accesorios) 
                      
    
  
    
1.02.00 
Alimentadores (incluye conexión 
en tablero General de 
emergencia) 
                      
    
  




INDECO 0.6/1 kV. 







INDECO 0.6/1 kV. 





Hacia alimentación a Tablero de 
control TAV-01.1 
                      
    
  
    
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 
+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 





Hacia alimentación a Tablero de 
control TAV-02.1 
                      
    
  
    
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 
+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 




1.03.00 Cajas de pase                       
    
  
    
1.03.01 
Caja de pase de FºGº pesado de 
100x100x50mm con tapa. 





Caja de pase de FºGº pesado de 
150x150x75mm con tapa. 





Caja de pase de FºGº pesado de 
200x200x100mm con tapa. 




1.04.00 Tuberías y canalizaciones                       
    
  
    
1.04.01 
Tubería conduit de acero 
galvanizado tipo EMT - 90mmɸ 





Tubería conduit de acero 
galvanizado tipo EMT - 40mmɸ 





Tubería conduit de acero 
galvanizado tipo EMT - 35mmɸ 





Tubería conduit de acero 
galvanizado tipo EMT - 20mmɸ 








1.05.00 Bandejas Portacables                       
    
  
    
1.05.01 
Bandeja Portacables 300x100 sin 
tapa 









Aterramiento para bandeja de 
25mm2, inc. Perno de split bolt 




1.06.00 Circuitos derivados                       
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Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-01 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.02 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-02 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.03 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-03 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.04 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-04 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.05 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-05 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.06 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-06 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.07 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-07 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.08 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-08 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.09 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-09 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.10 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-10 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.11 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-11 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.12 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-12 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
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Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-13 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.14 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-14 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.15 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-15 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.16 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-16 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.17 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-17 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.18 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-18 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.19 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-19 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.20 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-01 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.21 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-02 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.22 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-03 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.23 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-04 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.24 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-05 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
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Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-06 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.26 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-07 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.27 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-08 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.28 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-09 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.29 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-09 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.30 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-10 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.31 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-11 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.32 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-12 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.33 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-13 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.34 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-14 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.35 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-15 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.36 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-16 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado Wong Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 
Lima 2018-2019. 
 




Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-17 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.38 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-18 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.39 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-19 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.40 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-20 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.41 
Suministro e Instalación de 
cableado de control 




  2-1x2.5mm2 NHX-90                        
    
  
    
1.07.00 Salida para alumbrado                       
    
  
    
1.07.01 
MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R., h= 2.60m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 3.50 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, 
empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED100S/840 PSD WB, 
empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED100S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 2.60 m. 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 2.60 m. 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 3.50 m. 





GREENSPACE POWER DN284B, 
1xLED 3000WH, empotrado en 
F.C.R., h=3.50m. 





GREENSPACE POWER DN284B, 
1xLED 3000WH, empotrado en 
F.C.R., h=2.80m. 





CORELINE RC100B, LED35S/840 
PSU W60L60, empotrado en 
F.C.R., h= 2.60m. 





PAR 16 GU 10 220V., empotrado 
en F.C.R., h=2.60m. 
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GREENSPACE POWER DN285B, 
1xLED 3000 WH, empotrado en 
F.C.R., h= 2.60m. 





ESSENTIAL BAY BY228P, LED 
90NW, empotrado en F.C.R., 
h=7.00m. 





GREENSPACE POWER DN285B, 
1xLED 3000 WH, empotrado en 
F.C.R., h= 7.00m. 





TANGO LED G3 BVP382, LED 
240 NW 200W SWB GM, 
empotrado en F.C.R., h=2.70 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosado 
a F.C.R., h=2.80m. 





Instalación de artefacto de 
alumbrado (inc. Soporterías, 
colgadores, rieles, etc.) 
                      
    
  
    
1.08.01 
MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R., h= 2.60m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 3.50 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, 
empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED100S/840 PSD WB, 
empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED100S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 2.60 m. 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 2.60 m. 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 3.50 m. 





GREENSPACE POWER DN284B, 
1xLED 3000WH, empotrado en 
F.C.R., h=3.50m. 





GREENSPACE POWER DN284B, 
1xLED 3000WH, empotrado en 
F.C.R., h=2.80m. 





CORELINE RC100B, LED35S/840 
PSU W60L60, empotrado en 
F.C.R., h= 2.60m. 





PAR 16 GU 10 220V., empotrado 
en F.C.R., h=2.60m. 





GREENSPACE POWER DN285B, 
1xLED 3000 WH, empotrado en 
F.C.R., h= 2.60m. 





ESSENTIAL BAY BY228P, LED 
90NW, empotrado en F.C.R., 
h=7.00m. 





GREENSPACE POWER DN285B, 
1xLED 3000 WH, empotrado en 
F.C.R., h= 7.00m. 
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TANGO LED G3 BVP382, LED 
240 NW 200W SWB GM, 
empotrado en F.C.R., h=2.70 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosado 
a F.C.R., h=2.80m. 




1.09.00 Falso cielo raso                       
    
  
    
1.09.10 
Suministro e instalaciones de 
baldosas asociadas a la instalación 
de nuevas luminarias 









Accesorios para instalación de 
baldosas 





(Alambres n°16, clavos de fijación, 
perfilería)  
                      
    
  
    
1.10.00 Pruebas y protocolos                       
    
  
    
1.10.01 
Megado de circuitos eléctricos 
instalaciones 





Pruebas de equipos y puesta en 
marcha 




1.11.00 Ingeniería                       
    
  
    
1.11.01 
Elaboración de planos As Built 
(aprobados para construcción) 












1.12.00 Varios                       
    
  
    





Transporte de materiales y equipos 
a obra 





Eliminación de material excedente 
producto de implementación 





Elevador tipo Tijera para montaje 
de Luminarias 




1.13.00 Imprevistos                       
    
  
    
1.13.01 
Imprevistos generados por vicios 
ocultos o información no considera 
en planos 




  DESMONTAJE                       
    
  
    
1.00.00 Instalaciones Eléctricas                       
    
  
    
1.01.00 Artefacto de alumbrado                       
    
  
    
1.01.01 
Desmontaje y retiro de luminarias 
en sala de ventas primer piso 
                      
    
  
    
1.01.01.1 
Luminaria empotrada en F.C.R. 
lineal 2x36 (sin leyenda) 





Luminaria tipo proyector - en riel 
(sin leyenda) 





Luminarias cuadradas de 4x18W 
(sin leyenda en F.C.R.) 
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Luminaria lineal en lineal de cajas 
registradoras 2x36 (sin leyenda) 





Luminaria tipo spot I , EN 
F.C.R.(sin leyenda) 





Luminaria tipo spot II, en F.C.R 
(sin leyenda) 





Desmontaje y retiro de luminarias 
en sala de ventas segundo piso 
                      
    
  
    









































Desmontajes de circuitos 
derivados 
                      
    
  
    
1.02.01 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    
  
    
  
2-1x4mm2 THW +1x2.5mm2(T) 
THW 




1.02.02 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    
  
    
  
2-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) 
THW 




1.02.03 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    
  
    
  
2-1x10mm2 THW +1x6mm2(T) 
THW 




1.02.04 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    
  
    
  
3-1x4mm2 THW +1x4mm2 (T) 
THW 




1.02.05 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    
  
    
  
3-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) 
THW 




1.03.00 desmontajes de cajas de paso                       
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1.04.00 Tuberías                       
    
  
    
1.04.01 
Desmontaje y retiro de tuberías, 
circuitos, 
                      
    
  
    





Desmontaje y retiro de tuberías, 
circuitos, 
                      
    
  
    





Desmontaje y retiro de tuberías, 
circuitos,  
                      
    
  
    





Desmontaje y retiro de tuberías, 
circuitos, 
                      
    
  
    





Desmontaje y retiro de accesorios 
auxiliares en la instalación 
existente. 




1.06.00 Recambio de luminarias                        
    
  
    
1.06.01 Desmontaje de Luminarias                       
    
  
    

























Luminaria tipo rejilla rectangular de 
2x36W. 





Luminaria tipo rejilla cuadrada de 
4x36W 





















mantenimiento y limpieza de 
luminarias 




1.06.02 Montaje de Luminarias                       
    
  
    












Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado Wong Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 
Lima 2018-2019. 
 
Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.198 
  
 













Luminaria tipo rejilla rectangular de 
2x36W. 





Luminaria tipo rejilla cuadrada de 
4x36W 

















accesorios para montaje de 
luminarias 









Transporte de luminarias 
desmontadas al almacén de 
Cencosud de Puente de Piedra 





Desecho de material de 
desmontaje que corresponda a 
cables, baldosas, tuberías, etc,  
                      
    
  
    
  




A COSTO DIRECTO       S/587,315.77     S/.0.00     S/165,985.27     S/.165,985.27     S/.414,975.55 
B 
GASTOS GENERALES y 
UTILIDADES 
    13.00% S/76,351.05     S/.0.00     S/21,578.09     S/.21,578.09     S/.53,946.82 
A+B SUB TOTAL       S/663,666.82     S/.0.00     S/187,563.36     S/.187,563.36     S/.468,922.37 
C DESCUENTO       S/19,910.00           S/5,626.90             
A+B-C PRECIO NETO       S/643,756.82           S/181,936.46             
D 
IMPUESTO A LA RENTA 
(IGV) 
    18.00% S/115,876.23     S/.0.00     S/32,748.56     S/.33,761.40     S/.84,406.03 
A+B-C+D 
PRESUPUESTO TOTAL DE 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
    100.00% S/759,633.05   0.00% S/.0.00   29.00% S/.220,311.92   29.00% S/.221,324.77   71.00% S/.553,328.39 









Anexo N°19. Valorización 2 Wong Dos de Mayo Wong Dos de Mayo 
VALORIZACION N°002 
PROYECTO : REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN GENERAL WONG T01 – WONG 2 DE MAYO - SAN ISIDRO 
CLIENTE : CENCOSUD 
CONTRATISTA : GYS GROUP 
ORDEN 
COMPRA 
: Nº 3200012190                                 
FECHA : 28/11/2019                                 
ITEM DESCRIPCION 
PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL SALDO ACTUAL 










S/. S/. S/. S/. S/. 
  
MONTAJE                       
    
  
    
1.00.00 Instalaciones Eléctricas                       
    
  
    
1.01.00 
Tableros 
                      
    
  
    




  Gabinete Metálico RAL 7032 und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
IG. 3x150A Caja Moldeada, NS 
160, 50kA 
und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 
kA 
und.            13.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 
20kA 
und.              6.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 
20kA (Para alimentar a tablero de 
control TAV-01.1) 
und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 3x20A (Reserva del 30% 
solicitado), Schneider, C60N, 
20kA 
und.              4.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A (Reserva del 30% 
solicitado), Schneider, C60N, 
20kA 
und.              2.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 3x25A (Schneider) - 
superinmunizados, ID Si Clase Ac, 
30mA 
und.            13.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 2x25A (Schneider) - 
superinmunizados, ID Si Clase 
AC, 30 mA 
und.              6.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 3x25A (reserva del 30% 
solicitado) (Schneider) - ID Si 
Clase AC, 30 mA 
und.              4.00  S/0.00                 
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ID 2x25A (reserva del 30% 
solicitado) (Schneider) - ID Si 
Clase AC, 30 mA 
und.              2.00  S/0.00                 
    
  
    
  Contactores tipo AC-1 und.            19.00  S/0.00                 
    
  
    




  Gabinete Metálico RAL 7032 und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
IG. 3x100A Caja Moldeada, NS 
100, 50kA 
und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 
kA 
und.            10.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 
20kA 
und.            10.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 
20kA (Para alimentar a tablero de 
control TAV-02.1) 
und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 3x20A (Reserva del 30% 
solicitado), Schneider, C60N, 
20kA 
und.              3.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A (Reserva del 30% 
solicitado), Schneider, C60N, 
20kA 
und.              3.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 3x25A (Schneider) - 
superinmunizados, ID Si Clase Ac, 
30mA 
und.            10.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 2x25A (Schneider) - 
superinmunizados, ID Si Clase 
AC, 30 mA 
und.            10.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 3x25A (reserva del 30% 
solicitado) (Schneider) - ID Si 
Clase AC, 30 mA 
und.              3.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 2x25A (reserva del 30% 
solicitado) (Schneider) - ID Si 
Clase AC, 30 mA 
und.              3.00  S/0.00                 
    
  
    
  Contactores tipo AC-1 und.            20.00  S/0.00                 
    
  
    
1.01.03 
Tablero de control de iluminación 
TAV-01.1    
                
    
  
    





ITM 2x20A, Schneider, C60N, 
20kA 
und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  Bobinas und.            24.00  S/0.00                 
    
  
    
  selector de 3 posiciones M-O-A und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  selector de 5 posiciones und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  Interruptores horarios und.              4.00  S/0.00                 
    
  
    
  botoneras de arranque / parada und.              6.00  S/0.00                 
    
  
    
  lámparas de señalización und.              2.00  S/0.00                 
    
  
    
1.01.04 
Tablero de control de iluminación 
TAV-02.1 
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ITM 2x20A, Schneider, C60N, 
20kA 
und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  Bobinas und.            20.00  S/0.00                 
    
  
    
  selector de 3 posiciones M-O-A und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  selector de 5 posiciones und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  Interruptores horarios und.              4.00  S/0.00                 
    
  
    
  botoneras de arranque / parada und.            11.00  S/0.00                 
    
  
    
  lámparas de señalización und.              2.00  S/0.00                 
    
  
    
1.01.05 
Intervención de tablero General 
TG-E 
                      
    
  
    
  
ITM 3x150 (Caja moldeada), 
Schneider, NS 160, 50kA 





ITM 3x100 (Caja moldeada), 
Schneider, NS 100, 50kA 





(Este item involucra suministro e 
instalación de ITM, incluye 
accesorios) 
                      
    
  
    
1.02.00 
Alimentadores (incluye conexión 
en tablero General de 
emergencia) 
                      
    
  




INDECO 0.6/1 kV. 







INDECO 0.6/1 kV. 





Hacia alimentación a Tablero de 
control TAV-01.1 
                      
    
  
    
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 
+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 





Hacia alimentación a Tablero de 
control TAV-02.1 
                      
    
  
    
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 
+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 




1.03.00 Cajas de pase                       
    
  
    
1.03.01 
Caja de pase de FºGº pesado de 
100x100x50mm con tapa. 





Caja de pase de FºGº pesado de 
150x150x75mm con tapa. 





Caja de pase de FºGº pesado de 
200x200x100mm con tapa. 




1.04.00 Tuberías y canalizaciones                       
    
  
    
1.04.01 
Tubería conduit de acero 
galvanizado tipo EMT - 90mmɸ 





Tubería conduit de acero 
galvanizado tipo EMT - 40mmɸ 





Tubería conduit de acero 
galvanizado tipo EMT - 35mmɸ 





Tubería conduit de acero 
galvanizado tipo EMT - 20mmɸ 
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1.05.00 Bandejas Portacables                       
    
  
    
1.05.01 
Bandeja Portacables 300x100 sin 
tapa 









Aterramiento para bandeja de 
25mm2, inc. Perno de split bolt 




1.06.00 Circuitos derivados                       
    
  
    
1.06.01 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-01 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.02 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-02 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.03 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-03 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.04 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-04 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.05 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-05 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.06 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-06 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.07 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-07 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.08 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-08 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.09 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-09 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.10 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-10 
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+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.11 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-11 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.12 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-12 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.13 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-13 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.14 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-14 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.15 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-15 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.16 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-16 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.17 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-17 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.18 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-18 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.19 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-19 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.20 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-01 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.21 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-02 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.22 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-03 
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+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.23 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-04 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.24 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-05 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.25 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-06 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.26 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-07 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.27 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-08 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.28 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-09 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.29 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-09 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.30 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-10 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.31 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-11 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.32 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-12 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.33 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-13 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.34 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-14 
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+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.35 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-15 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.36 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-16 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.37 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-17 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.38 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-18 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.39 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-19 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.40 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-20 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.41 
Suministro e Instalación de 
cableado de control 




  2-1x2.5mm2 NHX-90                        
    
  
    
1.07.00 Salida para alumbrado                       
    
  
    
1.07.01 
MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R., h= 2.60m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 3.50 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, 
empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED100S/840 PSD WB, 
empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED100S/840 PSD WB, 
adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 2.60 m. 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 3.50 m. 
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DN284B, 1xLED 3000WH, 
empotrado en F.C.R., h=3.50m. 






DN284B, 1xLED 3000WH, 
empotrado en F.C.R., h=2.80m. 






LED35S/840 PSU W60L60, 
empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 





PAR 16 GU 10 220V., empotrado 
en F.C.R., h=2.60m. 






DN285B, 1xLED 3000 WH, 
empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 





ESSENTIAL BAY BY228P, LED 
90NW, empotrado en F.C.R., 
h=7.00m. 






DN285B, 1xLED 3000 WH, 
empotrado en F.C.R., h= 7.00m. 





TANGO LED G3 BVP382, LED 
240 NW 200W SWB GM, 
empotrado en F.C.R., h=2.70 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosado 
a F.C.R., h=2.80m. 





Instalación de artefacto de 
alumbrado (inc. Soporterías, 
colgadores, rieles, etc.) 
                      
    
  
    
1.08.01 
MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R., h= 2.60m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 3.50 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, 
empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED100S/840 PSD WB, 
empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED100S/840 PSD WB, 
adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 2.60 m. 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 3.50 m. 






DN284B, 1xLED 3000WH, 
empotrado en F.C.R., h=3.50m. 






DN284B, 1xLED 3000WH, 
empotrado en F.C.R., h=2.80m. 






LED35S/840 PSU W60L60, 
empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 





PAR 16 GU 10 220V., empotrado 
en F.C.R., h=2.60m. 
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DN285B, 1xLED 3000 WH, 
empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 





ESSENTIAL BAY BY228P, LED 
90NW, empotrado en F.C.R., 
h=7.00m. 






DN285B, 1xLED 3000 WH, 
empotrado en F.C.R., h= 7.00m. 





TANGO LED G3 BVP382, LED 
240 NW 200W SWB GM, 
empotrado en F.C.R., h=2.70 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosado 
a F.C.R., h=2.80m. 




1.09.00 Falso cielo raso                       
    
  
    
1.09.10 
Suministro e instalaciones de 
baldosas asociadas a la instalación 
de nuevas luminarias 









Accesorios para instalación de 
baldosas 





(Alambres n°16, clavos de fijación, 
perfilería)  
                      
    
  
    
1.10.00 Pruebas y protocolos                       
    
  
    
1.10.01 
Megado de circuitos eléctricos 
instalaciones 





Pruebas de equipos y puesta en 
marcha 




1.11.00 Ingeniería                       
    
  
    
1.11.01 
Elaboración de planos As Built 
(aprobados para construcción) 












1.12.00 Varios                       
    
  
    





Transporte de materiales y equipos 
a obra 





Eliminación de material excedente 
producto de implementación 





Elevador tipo Tijera para montaje 
de Luminarias 




1.13.00 Imprevistos                       
    
  
    
1.13.01 
Imprevistos generados por vicios 
ocultos o información no considera 
en planos 




  DESMONTAJE                       
    
  
    
1.00.00 Instalaciones Eléctricas                       
    
  
    
1.01.00 Artefacto de alumbrado                       
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Desmontaje y retiro de luminarias 
en sala de ventas primer piso 
                      
    
  
    
1.01.01.1 
Luminaria empotrada en F.C.R. 
lineal 2x36 (sin leyenda) 





Luminaria tipo proyector - en riel 
(sin leyenda) 





Luminarias cuadradas de 4x18W 
(sin leyenda en F.C.R.) 





Luminaria lineal en lineal de cajas 
registradoras 2x36 (sin leyenda) 





Luminaria tipo spot I , EN 
F.C.R.(sin leyenda) 





Luminaria tipo spot II, en F.C.R 
(sin leyenda) 





Desmontaje y retiro de luminarias 
en sala de ventas segundo piso 
                      
    
  
    









































Desmontajes de circuitos 
derivados 
                      
    
  
    
1.02.01 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    
  
    
  
2-1x4mm2 THW +1x2.5mm2(T) 
THW 




1.02.02 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    
  
    
  
2-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) 
THW 




1.02.03 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    
  
    
  
2-1x10mm2 THW +1x6mm2(T) 
THW 




1.02.04 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    
  
    
  
3-1x4mm2 THW +1x4mm2 (T) 
THW 




1.02.05 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    
  
    
  
3-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) 
THW 




1.03.00 desmontajes de cajas de paso                       
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1.04.00 Tuberías                       
    
  
    
1.04.01 
Desmontaje y retiro de tuberías, 
circuitos, 
                      
    
  
    





Desmontaje y retiro de tuberías, 
circuitos, 
                      
    
  
    





Desmontaje y retiro de tuberías, 
circuitos,  
                      
    
  
    





Desmontaje y retiro de tuberías, 
circuitos, 
                      
    
  
    





Desmontaje y retiro de 
accesorios auxiliares en la 
instalación existente. 




1.06.00 Recambio de luminarias                        
    
  
    
1.06.01 Desmontaje de Luminarias                       
    
  
    

























Luminaria tipo rejilla rectangular 
de 2x36W. 





Luminaria tipo rejilla cuadrada de 
4x36W 





















mantenimiento y limpieza de 
luminarias 




1.06.02 Montaje de Luminarias                       
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Luminaria tipo rejilla rectangular 
de 2x36W. 





Luminaria tipo rejilla cuadrada de 
4x36W 

















accesorios para montaje de 
luminarias 









Transporte de luminarias 
desmontadas al almacén de 
Cencosud de Puente de Piedra 





Desecho de material de 
desmontaje que corresponda a 
cables, baldosas, tuberías, etc,  
                      
    
  
    
  




A COSTO DIRECTO       S/587,315.77     S/.165,985.27     S/.176,220.74     S/.342,206.02     S/.241,932.28 
B 
GASTOS GENERALES y 
UTILIDADES 
    13.00% S/76,351.05     S/.21,578.09     S/.22,908.70     S/.44,486.78     S/.31,451.20 
A+B SUB TOTAL       S/663,666.82     S/.187,563.36     S/.199,129.44     S/.386,692.80     S/.273,383.48 
C DESCUENTO       S/19,910.00     S/5,626.90     S/.5,973.88     S/11,600.78     S/8,201.50 
A+B-C PRECIO NETO       S/643,756.82   28.26% S/181,936.46   30.00% S/.193,155.56   58.27% S/375,092.01   41.19% S/265,181.97 
D 
IMPUESTO A LA RENTA 
(IGV) 
    18.00% S/115,876.23     S/.32,748.56     S/.34,768.00     S/.67,516.56     S/.47,732.75 
A+B-C+D 
PRESUPUESTO TOTAL DE 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
    100.00% S/759,633.05   28.26% S/.214,685.02   30.00% S/.227,923.56   58.27% S/.442,608.58   41.19% S/.312,914.73 
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Anexo N°20. Valorización 3 Wong Dos de Mayo Wong Dos de Mayo 
VALORIZACION N°003 
PROYECTO : REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN GENERAL WONG T01 – WONG 2 DE MAYO - SAN ISIDRO 
CLIENTE : CENCOSUD 
CONTRATISTA : GYS GROUP 
ORDEN 
COMPRA 
: Nº 3200012190                                 
FECHA : 25/01/2020                                 
ITEM DESCRIPCION 
PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL SALDO ACTUAL 










S/. S/. S/. S/. S/. 
  
MONTAJE                       
    
  
    
1.00.00 Instalaciones Eléctricas                       
    
  
    
1.01.00 
Tableros 
                      
    
  
    




  Gabinete Metálico RAL 7032 und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
IG. 3x150A Caja Moldeada, NS 
160, 50kA 
und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 
kA 
und.            13.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 
20kA 
und.              6.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 
20kA (Para alimentar a tablero de 
control TAV-01.1) 
und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 3x20A (Reserva del 30% 
solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.              4.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A (Reserva del 30% 
solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.              2.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 3x25A (Schneider) - 
superinmunizados, ID Si Clase Ac, 
30mA 
und.            13.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 2x25A (Schneider) - 
superinmunizados, ID Si Clase AC, 
30 mA 
und.              6.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 3x25A (reserva del 30% 
solicitado) (Schneider) - ID Si 
Clase AC, 30 mA 
und.              4.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 2x25A (reserva del 30% 
solicitado) (Schneider) - ID Si 
Clase AC, 30 mA 
und.              2.00  S/0.00                 
    
  
    
  Contactores tipo AC-1 und.            19.00  S/0.00                 
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  Gabinete Metálico RAL 7032 und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
IG. 3x100A Caja Moldeada, NS 
100, 50kA 
und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 
kA 
und.            10.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 
20kA 
und.            10.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 
20kA (Para alimentar a tablero de 
control TAV-02.1) 
und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 3x20A (Reserva del 30% 
solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.              3.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ITM 2x20A (Reserva del 30% 
solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.              3.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 3x25A (Schneider) - 
superinmunizados, ID Si Clase Ac, 
30mA 
und.            10.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 2x25A (Schneider) - 
superinmunizados, ID Si Clase AC, 
30 mA 
und.            10.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 3x25A (reserva del 30% 
solicitado) (Schneider) - ID Si 
Clase AC, 30 mA 
und.              3.00  S/0.00                 
    
  
    
  
ID 2x25A (reserva del 30% 
solicitado) (Schneider) - ID Si 
Clase AC, 30 mA 
und.              3.00  S/0.00                 
    
  
    
  Contactores tipo AC-1 und.            20.00  S/0.00                 
    
  
    
1.01.03 
Tablero de control de iluminación 
TAV-01.1    
                
    
  
    





ITM 2x20A, Schneider, C60N, 
20kA 
und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  Bobinas und.            24.00  S/0.00                 
    
  
    
  selector de 3 posiciones M-O-A und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  selector de 5 posiciones und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  Interruptores horarios und.              4.00  S/0.00                 
    
  
    
  botoneras de arranque / parada und.              6.00  S/0.00                 
    
  
    
  lámparas de señalización und.              2.00  S/0.00                 
    
  
    
1.01.04 
Tablero de control de iluminación 
TAV-02.1 
                      
    
  
    





ITM 2x20A, Schneider, C60N, 
20kA 
und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  Bobinas und.            20.00  S/0.00                 
    
  
    
  selector de 3 posiciones M-O-A und.              1.00  S/0.00                 
    
  
    
  selector de 5 posiciones und.              1.00  S/0.00                 
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  Interruptores horarios und.              4.00  S/0.00                 
    
  
    
  botoneras de arranque / parada und.            11.00  S/0.00                 
    
  
    
  lámparas de señalización und.              2.00  S/0.00                 
    
  
    
1.01.05 
Intervención de tablero General 
TG-E 
                      
    
  
    
  
ITM 3x150 (Caja moldeada), 
Schneider, NS 160, 50kA 





ITM 3x100 (Caja moldeada), 
Schneider, NS 100, 50kA 





(Este item involucra suministro e 
instalación de ITM, incluye 
accesorios) 
                      
    
  
    
1.02.00 
Alimentadores (incluye conexión 
en tablero General de 
emergencia) 
                      
    
  




INDECO 0.6/1 kV. 







INDECO 0.6/1 kV. 





Hacia alimentación a Tablero de 
control TAV-01.1 
                      
    
  
    
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 
+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 





Hacia alimentación a Tablero de 
control TAV-02.1 
                      
    
  
    
  
2-1x4mm2 LSOHX-90 
+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 




1.03.00 Cajas de pase                       
    
  
    
1.03.01 
Caja de pase de FºGº pesado de 
100x100x50mm con tapa. 





Caja de pase de FºGº pesado de 
150x150x75mm con tapa. 





Caja de pase de FºGº pesado de 
200x200x100mm con tapa. 




1.04.00 Tuberías y canalizaciones                       
    
  
    
1.04.01 
Tubería conduit de acero 
galvanizado tipo EMT - 90mmɸ 





Tubería conduit de acero 
galvanizado tipo EMT - 40mmɸ 





Tubería conduit de acero 
galvanizado tipo EMT - 35mmɸ 





Tubería conduit de acero 
galvanizado tipo EMT - 20mmɸ 








1.05.00 Bandejas Portacables                       
    
  
    
1.05.01 
Bandeja Portacables 300x100 sin 
tapa 
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Aterramiento para bandeja de 
25mm2, inc. Perno de split bolt 




1.06.00 Circuitos derivados                       
    
  
    
1.06.01 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-01 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.02 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-02 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.03 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-03 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.04 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-04 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.05 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-05 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.06 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-06 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.07 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-07 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.08 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-08 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.09 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-09 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.10 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-10 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.11 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-11 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.12 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-12 
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+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.13 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-13 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.14 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-14 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.15 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-15 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.16 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-16 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.17 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-17 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.18 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-18 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.19 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV1-19 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.20 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-01 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.21 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-02 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.22 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-03 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.23 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-04 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.24 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-05 
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+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.25 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-06 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.26 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-07 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.27 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-08 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.28 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-09 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.29 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-09 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.30 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-10 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.31 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-11 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.32 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-12 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.33 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-13 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.34 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-14 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.35 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-15 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.36 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-16 
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+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.37 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-17 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.38 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-18 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.39 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-19 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.40 
Suministro e Instalación de 
cableado, cableado, CAV2-20 






+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 
INDECO, 450/750V. 
                      
    
  
    
1.06.41 
Suministro e Instalación de 
cableado de control 




  2-1x2.5mm2 NHX-90                        
    
  
    
1.07.00 Salida para alumbrado                       
    
  
    
1.07.01 
MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R., h= 2.60m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 3.50 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, 
empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED100S/840 PSD WB, 
empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED100S/840 PSD WB, 
adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 2.60 m. 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 3.50 m. 





GREENSPACE POWER DN284B, 
1xLED 3000WH, empotrado en 
F.C.R., h=3.50m. 





GREENSPACE POWER DN284B, 
1xLED 3000WH, empotrado en 
F.C.R., h=2.80m. 






LED35S/840 PSU W60L60, 
empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 





PAR 16 GU 10 220V., empotrado 
en F.C.R., h=2.60m. 
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GREENSPACE POWER DN285B, 
1xLED 3000 WH, empotrado en 
F.C.R., h= 2.60m. 





ESSENTIAL BAY BY228P, LED 
90NW, empotrado en F.C.R., 
h=7.00m. 





GREENSPACE POWER DN285B, 
1xLED 3000 WH, empotrado en 
F.C.R., h= 7.00m. 





TANGO LED G3 BVP382, LED 
240 NW 200W SWB GM, 
empotrado en F.C.R., h=2.70 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosado 
a F.C.R., h=2.80m. 





Instalación de artefacto de 
alumbrado (inc. Soporterías, 
colgadores, rieles, etc.) 
                      
    
  
    
1.08.01 
MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R., h= 2.60m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 3.50 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED62S/840 PSD WB, 
empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED100S/840 PSD WB, 
empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 





MAXOS LED FUSION LL523X, 
1xLED100S/840 PSD WB, 
adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 2.60 m. 





MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosada 
a F.C.R. h= 3.50 m. 





GREENSPACE POWER DN284B, 
1xLED 3000WH, empotrado en 
F.C.R., h=3.50m. 





GREENSPACE POWER DN284B, 
1xLED 3000WH, empotrado en 
F.C.R., h=2.80m. 






LED35S/840 PSU W60L60, 
empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 





PAR 16 GU 10 220V., empotrado 
en F.C.R., h=2.60m. 





GREENSPACE POWER DN285B, 
1xLED 3000 WH, empotrado en 
F.C.R., h= 2.60m. 





ESSENTIAL BAY BY228P, LED 
90NW, empotrado en F.C.R., 
h=7.00m. 





GREENSPACE POWER DN285B, 
1xLED 3000 WH, empotrado en 
F.C.R., h= 7.00m. 





TANGO LED G3 BVP382, LED 
240 NW 200W SWB GM, 
empotrado en F.C.R., h=2.70 
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MAXOS LED FUSION LL512X, 
1xLED31S/840 PSD WB, adosado 
a F.C.R., h=2.80m. 




1.09.00 Falso cielo raso                       
    
  
    
1.09.10 
Suministro e instalaciones de 
baldosas asociadas a la instalación 
de nuevas luminarias 









Accesorios para instalación de 
baldosas 





(Alambres n°16, clavos de fijación, 
perfilería)  
                      
    
  
    
1.10.00 Pruebas y protocolos                       
    
  
    
1.10.01 
Megado de circuitos eléctricos 
instalaciones 





Pruebas de equipos y puesta en 
marcha 




1.11.00 Ingeniería                       
    
  
    
1.11.01 
Elaboración de planos As Built 
(aprobados para construcción) 












1.12.00 Varios                       
    
  
    





Transporte de materiales y equipos 
a obra 





Eliminación de material excedente 
producto de implementación 





Elevador tipo Tijera para montaje 
de Luminarias 




1.13.00 Imprevistos                       
    
  
    
1.13.01 
Imprevistos generados por vicios 
ocultos o información no considera 
en planos 




  DESMONTAJE                       
    
  
    
1.00.00 Instalaciones Eléctricas                       
    
  
    
1.01.00 Artefacto de alumbrado                       
    
  
    
1.01.01 
Desmontaje y retiro de luminarias 
en sala de ventas primer piso 
                      
    
  
    
1.01.01.1 
Luminaria empotrada en F.C.R. 
lineal 2x36 (sin leyenda) 





Luminaria tipo proyector - en riel 
(sin leyenda) 





Luminarias cuadradas de 4x18W 
(sin leyenda en F.C.R.) 





Luminaria lineal en lineal de cajas 
registradoras 2x36 (sin leyenda) 





Luminaria tipo spot I , EN 
F.C.R.(sin leyenda) 
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Luminaria tipo spot II, en F.C.R 
(sin leyenda) 





Desmontaje y retiro de luminarias 
en sala de ventas segundo piso 
                      
    
  
    









































Desmontajes de circuitos 
derivados 
                      
    
  
    
1.02.01 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    
  
    
  
2-1x4mm2 THW +1x2.5mm2(T) 
THW 




1.02.02 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    
  
    
  
2-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) 
THW 




1.02.03 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    
  
    
  
2-1x10mm2 THW +1x6mm2(T) 
THW 




1.02.04 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    
  
    
  
3-1x4mm2 THW +1x4mm2 (T) 
THW 




1.02.05 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    
  
    
  
3-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) 
THW 




1.03.00 desmontajes de cajas de paso                       
    
  
    












1.04.00 Tuberías                       
    
  
    
1.04.01 
Desmontaje y retiro de tuberías, 
circuitos, 
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Desmontaje y retiro de tuberías, 
circuitos, 
                      
    
  
    





Desmontaje y retiro de tuberías, 
circuitos,  
                      
    
  
    





Desmontaje y retiro de tuberías, 
circuitos, 
                      
    
  
    





Desmontaje y retiro de accesorios 
auxiliares en la instalación 
existente. 




1.06.00 Recambio de luminarias                        
    
  
    
1.06.01 Desmontaje de Luminarias                       
    
  
    

























Luminaria tipo rejilla rectangular 
de 2x36W. 





Luminaria tipo rejilla cuadrada de 
4x36W 





















mantenimiento y limpieza de 
luminarias 




1.06.02 Montaje de Luminarias                       
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Luminaria tipo rejilla rectangular 
de 2x36W. 





Luminaria tipo rejilla cuadrada de 
4x36W 

















accesorios para montaje de 
luminarias 









Transporte de luminarias 
desmontadas al almacén de 
Cencosud de Puente de Piedra 





Desecho de material de 
desmontaje que corresponda a 
cables, baldosas, tuberías, etc,  
                      
    
  
    
  




A COSTO DIRECTO       S/587,315.77     S/.342,206.02     S/.146,806.96     S/.489,012.98     S/.98,302.79 
B 
GASTOS GENERALES y 
UTILIDADES 
    13.00% S/76,351.05     S/.44,486.78     S/.19,084.91     S/.63,571.69     S/.12,779.36 
A+B SUB TOTAL       S/663,666.82     S/.386,692.80     S/.165,891.87     S/.552,584.67     S/.111,082.15 
C DESCUENTO       S/19,910.00     S/11,600.78     S/.4,976.76     S/16,577.54     S/3,332.46 
A+B-C PRECIO NETO       S/643,756.82   58.27% S/375,092.01   25.00% S/.160,915.11   83.26% S/536,007.13   16.74% S/107,749.69 
D 
IMPUESTO A LA RENTA 
(IGV) 
    18.00% S/115,876.23     S/.67,516.56     S/.28,964.72     S/.96,481.28     S/.19,394.94 
A+B-C+D 
PRESUPUESTO TOTAL DE 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
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Anexo N°21. Ficha Ruc Inmobiliaria Gavidia 
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Anexo N°22. Carta de autorización Inmobiliaria Gavidia 
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Anexo N°23. Presupuesto More Golf Los Incas 




  TC 3.50                                    
Ítem Descripción Presupuesto Venta 
EDIFICIO EMPRESARIAL MORE GOLF LOS INCAS $ 
2.01 SOTANOS Y TORRE A 
                        
36,213,589.17  
02.01.01 SÓTANOS A Y TORRE A 35,802,671.19 
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES SÓTANOS 
                          
2,025,006.01  
02.01.02.01 ESTRUCTURAS SOTANOS 10,986,453.04 
02.01.03.01 ARQUITECTURA SOTANOS 3,397,942.16 
02.01.04.01 INSTALACIONES ELECTRICAS SÓTANOS 2,642,098.30 
02.01.05.01 INSTALACIONES SANITARIAS SÓTANOS 566,626.83 
02.01.06.01 EQUIPAMIENTO SÓTANOS 9,971,726.79 
02.01.07.01 IMPLEMENTACIONES EN PISOS ESPECIALES TORRE A 1,953,354.67 
  COSTO DIRECTO ($.) 
                        
31,543,207.80  
  GASTOS GENERALES      6.09% 
                          
1,893,722.80  
  UTILIDAD     4.00% 
                          
1,261,728.31  
  OFICINA CENTRAL     3.50% 
                          
1,104,012.27  
  SUB TOTAL 
                        
35,802,671.19  
02.01.03 OTROS GASTOS 410,917.97 
  POR DEPRECIACIONES 
                              
367,866.45  
  ADICIONALES ETAPA I 
                                
43,051.52  
  COSTO DIRECTO ($.) 
                              
410,917.97  
  GASTOS GENERALES      0.00% 
                                              
-    
  UTILIDAD     0.00% 
                                              
-    
  OFICINA CENTRAL     0.00% 
                                              
-    
  SUB TOTAL 
                              
410,917.97  
RESUMEN TOTAL 
  SOTANOS A Y TORRE A (CD+GG+UT+OF.CEN) 
                        
35,802,671.19  
  OTROS GASTOS 
                              
410,917.97  
  SUBTOTAL 
                        
36,213,589.17  
  IGV 
                          
6,518,446.05  
  TOTAL TORRE A 
                        
42,732,035.22  
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Anexo N°24. Protocolo de verificación y recepción Vaciado de contrapiso More Golf Los Incas 
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Anexo N°25. Protocolo de verificación y recepción Tarrajeo More Golf Los Incas 
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Anexo N°26. Protocolo de verificación Falso cielo raso More Golf Los Incas 
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Anexo N°27. Metrado referencial More Golf Los Incas 
ENCOFRADO 
METRADO DE HORIZONTALES 
TORRE A ENCOFRADO 
PISO SECTOR EJE L A H METRADO PARCIAL TOTAL (m2) 
PISO 5 
S0 Eje C-E/6-9         138.92 
1675.36 
S1 Eje E/8-9         18.64 
S2 Eje F/8-9         4.71 
S3 Eje C-E/6-8         213.81 
S4 Eje E/7-8         22.02 
S5 Eje E/6-7         9.35 
S6 Eje F/6-7         19.21 
S7 Eje B-C/5         37.07 
S8 Eje C-D/5         42.27 
S9 Eje D-E/5-6         69.52 
S10 Eje E/5-6         9.35 
S11 Eje F/5-6         19.21 
S12 Eje B-C/4         33.18 
S13 Eje C-D/4         34.08 
S14 Eje D-E/4-5         76.47 
S15 Eje E/4-5         8.55 
S16 Eje B-C/3         22.19 
S17 Eje C-D/3         9.18 
S18 Eje D-E/3-4         59.59 
S19 Eje E-F/3-4         33.93 
S20 Eje B-D/2-3         46.16 
S21 Eje D-E/2-3         43.85 
S22 Eje E-F/2-4         21.47 
S23 Eje E-F/4         4.86 
S24 Eje E-F/4-5         8.53 
S25 Eje E-F/7         4.81 
S26 Eje F/8         1.51 
VIGA VP-1 Eje C-D/5-6 
4.95 2.40   11.88 
35.54 
4.95   0.45 2.23 
6.47 2.4   15.53 
6.47   0.45 2.91 
1.05 2.4   2.52 
1.05   0.45 0.47 
VIGA VP-2 Eje B-D/4-5 
7.71 2.4   18.50 
45.34 7.71   0.45 3.47 
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8.20 2.4   19.68 
8.20   0.45 3.69 
VIGA VP-3 Eje B-D/3-4 
5.91 2.40   14.18 
39.64 
5.91   0.45 2.66 
8.00 2.40   19.20 
8.00   0.45 3.60 
VIGA VP-4 Eje C-D/6-7 
12.35 2.20   27.17 
43.08 
12.35   0.45 5.56 
3.00 3.00   9.00 
3.00   0.45 1.35 
VIGA VP-5 Eje B-D/2-4 
6.55 2.40   15.72 
44.52 
6.55   0.45 2.95 
3.80 2.40   9.12 
3.80   0.45 1.71 
5.27 2.40   12.65 
5.27   0.45 2.37 
VIGA VP-6 Eje D/3 
4.91 2.40   11.78 
20.66 
4.91   0.45 2.21 
2.34 2.40   5.62 
2.34   0.45 1.05 
VIGA VP-7 Eje D/5-6 
11.90 2.40   28.56 
33.92 11.90   0.45 5.36 
VIGA VP-8 Eje E/2-3 
4.21 2.40   10.10 
33.09 
4.21   0.45 1.89 
6.20 2.40   14.88 
6.20   0.45 2.79 
1.20 2.40   2.88 
1.20   0.45 0.54 
VIGA VP-9 Eje E/7-9 
8.60 2.40   20.64 
39.79 
8.60   0.45 3.87 
5.36 2.40   12.86 
5.36   0.45 2.41 
VIGA VP-10 Eje F/8-9 
3.20 2.40   7.68 
25.51 
3.20   0.45 1.44 
5.75 2.40   13.80 
5.75   0.45 2.59 
VIGA V-1 Eje D-F/8 
10.05 0.90   9.05 
26.27 
10.05   0.65 6.53 
6.90 0.90   6.21 
6.90   0.65 4.49 
VIGA V-2 Eje E-F/5-7 9.00 0.20   1.80 30.60 
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9.00   0.65 5.85 
9.00 0.20   1.80 
9.00   0.65 5.85 
9.00 0.20   1.80 
9.00   0.65 5.85 
9.00 0.20   1.80 
9.00   0.65 5.85 
VIGA V-3 Eje D-E/6 
9.40 0.90   8.46 
14.57 9.40   0.65 6.11 
VIGA V-4 Eje D-E/5 
10.98 0.90   9.88 
17.02 10.98   0.65 7.14 
VIGA V-5 Eje D-E/4-5 
10.85 1.00   10.85 
28.71 
10.85   0.65 7.05 
6.55 1.00   6.55 
6.55   0.65 4.26 
VIGA V-6 Eje C-F/3 
7.50 1.00   7.50 
38.53 
7.50   0.65 4.88 
10.85 1.00   10.85 
10.85   0.65 7.05 
5.00 1.00   5.00 
5.00   0.65 3.25 
VIGA V-7 Eje C/3-6 
6.20 1.20   7.44 
39.29 
6.20   0.65 4.03 
7.50 1.20   9.00 
7.50   0.65 4.88 
7.54 1.20   9.05 
7.54   0.65 4.90 
VIGA V-8 Eje D/4-5 
7.50 1.00   7.50 
12.38 7.50   0.65 4.88 
VIGA V-9 Eje D/7-8 
7.50 0.80   6.00 
10.88 7.50   0.65 4.88 
VIGA V-11 Eje E/5-6 
9.00 0.60   5.40 
28.80 
9.00   1.00 9.00 
9.00 0.60   5.40 
9.00   1.00 9.00 
VIGA V-12 Eje E/4-5 
6.60 0.60   3.96 
8.25 6.60   0.65 4.29 
VIGA V-13 Eje E-F/5-6 
3.50 0.60   2.10 
11.20 
3.50   1.00 3.50 
3.50 0.60   2.10 
3.50   1.00 3.50 
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VIGA V-14 Eje F/3-4 
6.22 0.60   3.73 
7.78 6.22   0.65 4.04 
VIGA V-15 Eje F/4-8 
1.25 0.60   0.75 
27.58 
1.25   0.65 0.81 
3.00 0.60   1.80 
3.00   0.65 1.95 
2.00 0.60   1.20 
2.00   0.65 1.30 
3.50 0.60   2.10 
3.50   1.00 3.50 
3.50 0.60   2.10 
3.50   1.00 3.50 
2.00 0.60   1.20 
2.00   0.65 1.30 
3.00 0.60   1.80 
3.00   0.65 1.95 
3.10 0.60   1.86 
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METRADO DE VERTICALES 
TORRE A ENCOFRADO 
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METRADO DE HORIZONTALES 
TORRE A ENCOFRADO 
PISO SECTOR EJE L A H METRADO PARCIAL TOTAL (m3) 
PISO 5 
S0 Eje C-E/6-9     0.30 138.92 41.68 
537.04 
S1 Eje E/8-9     0.30 18.64 5.59 
S2 Eje F/8-9     0.30 4.71 1.41 
S3 Eje C-E/6-8     0.25 213.81 53.45 
S4 Eje E/7-8     0.25 22.02 5.51 
S5 Eje E/6-7     0.25 9.35 2.34 
S6 Eje F/6-7     0.25 19.21 4.80 
S7 Eje B-C/5     0.30 37.07 11.12 
S8 Eje C-D/5     0.25 42.27 10.57 
S9 Eje D-E/5-6     0.25 69.52 17.38 
S10 Eje E/5-6     0.25 9.35 2.34 
S11 Eje F/5-6     0.25 19.21 4.80 
S12 Eje B-C/4     0.30 33.18 9.95 
S13 Eje C-D/4     0.25 34.08 8.52 
S14 Eje D-E/4-5     0.25 76.47 19.12 
S15 Eje E/4-5     0.25 8.55 2.14 
S16 Eje B-C/3     0.30 22.19 6.66 
S17 Eje C-D/3     0.25 9.18 2.30 
S18 Eje D-E/3-4     0.25 59.59 14.90 
S19 Eje E-F/3-4     0.25 33.93 8.48 
S20 Eje B-D/2-3     0.30 46.16 13.85 
S21 Eje D-E/2-3     0.30 43.85 13.16 
S22 Eje E-F/2-4     0.30 21.47 6.44 
S23 Eje E-F/4     0.25 4.86 1.22 
S24 Eje E-F/4-5     0.25 8.53 2.13 
S25 Eje E-F/7     0.25 4.81 1.20 
S26 Eje F/8     0.25 1.51 0.38 
VIGA VP-1 Eje C-D/5-6 
4.95 2.40 0.45 5.35 
13.47 
6.47 2.40 0.45 6.99 
1.05 2.40 0.45 1.13 
VIGA VP-2 Eje B-D/4-5 
7.71 2.40 0.45 8.33 
17.18 8.2 2.40 0.45 8.86 
VIGA VP-3 Eje B-D/3-4 
5.91 2.40 0.45 6.38 
15.02 8.00 2.40 0.45 8.64 
VIGA VP-4 Eje C-D/6-7 
12.35 2.20 0.45 12.23 
16.28 3.00 3.00 0.45 4.05 
VIGA VP-5 Eje B-D/2-4 
6.55 2.40 0.45 7.07 
16.87 
3.80 2.40 0.45 4.10 
5.27 2.40 0.45 5.69 
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VIGA VP-6 Eje D/3 
4.91 2.40 0.45 5.30 
7.83 2.34 2.40 0.45 2.53 
VIGA VP-7 Eje D/5-6 11.90 2.40 0.45 12.85 12.85 
VIGA VP-8 Eje E/2-3 
4.21 2.40 0.45 4.55 
12.54 
6.20 2.40 0.45 6.70 
1.20 2.40 0.45 1.30 
VIGA VP-9 Eje E/7-9 
8.60 2.40 0.45 9.29 
15.08 5.36 2.40 0.45 5.79 
VIGA VP-10 Eje F/8-9 
3.20 2.40 0.45 3.46 
9.67 5.75 2.40 0.45 6.21 
VIGA V-1 Eje D-F/8 
10.05 0.90 0.65 5.88 
9.92 6.90 0.90 0.65 4.04 
VIGA V-2 Eje E-F/5-7 
9.00 0.20 0.65 1.17 
4.68 
9.00 0.20 0.65 1.17 
9.00 0.20 0.65 1.17 
9.00 0.20 0.65 1.17 
VIGA V-3 Eje D-E/6 9.40 0.90 0.65 5.50 5.50 
VIGA V-4 Eje D-E/5 10.98 0.90 0.65 6.42 6.42 
VIGA V-5 Eje D-E/4-5 
10.85 1.00 0.65 7.05 
11.31 6.55 1.00 0.65 4.26 
VIGA V-6 Eje C-F/3 
7.50 1.00 0.65 4.88 
15.18 
10.85 1.00 0.65 7.05 
5.00 1.00 0.65 3.25 
VIGA V-7 Eje C/3-6 
6.20 1.20 0.65 4.84 
16.57 
7.50 1.20 0.65 5.85 
7.54 1.20 0.65 5.88 
VIGA V-8 Eje D/4-5 7.50 1.00 0.65 4.88 4.88 
VIGA V-9 Eje D/7-8 7.50 0.80 0.65 3.90 3.90 
VIGA V-11 Eje E/5-6 
9.00 0.60 1.00 5.40 
10.80 9.00 0.60 1.00 5.40 
VIGA V-12 Eje E/4-5 6.60 0.60 0.65 2.57 2.57 
VIGA V-13 Eje E-F/5-6 
3.50 0.60 1.00 2.10 
4.20 3.50 0.60 1.00 2.10 
VIGA V-14 Eje F/3-4 6.22 0.60 0.65 2.43 2.43 
VIGA V-15 Eje F/4-8 
1.25 0.60 0.65 0.49 
9.31 
3.00 0.60 0.65 1.17 
2.00 0.60 0.65 0.78 
3.50 0.60 1.00 2.10 
3.50 0.60 1.00 2.10 
2.00 0.60 0.65 0.78 
3.00 0.60 0.65 1.17 
3.10 0.60 0.65 1.21 
P-6B D/8 1.70 1.00 0.40 0.68 
19.40 
P-6B E/8 1.70 1.00 0.40 0.68 
P-7B F/8 1.00 1.00 0.40 0.40 
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PLACA-1B F/7-8   2.60 0.25 0.65 
P-8B D/7 2.00 1.00 0.40 0.80 
PLACA-2B E-F/7   9.42 0.25 2.36 
PLACA-3B E-F/6   12.72 0.25 3.18 
P-9B C/6 1.20 1.00 0.40 0.48 
P-10B D/6 1.45 1.00 0.40 0.58 
P-11B C/5 1.70 1.00 0.40 0.68 
P-12B D/5 1.50 1.00 0.40 0.60 
P-17B C/4 1.70 1.00 0.40 0.68 
P-13B C/3 1.70 1.00 0.40 0.68 
PLACA-6B D/4-3 8.20 1.00 0.25 2.05 
PLACA-4B E-F/5   9.42 0.25 2.36 
PLACA-5B E-F/4-5   2.75 0.25 0.69 
P-16B E/4 1.20 1.00 0.40 0.48 
P-18B F/4 1.00 1.00 0.40 0.40 
P-19B E/3 1.45 1.00 0.40 0.58 
P-18B F/3 1.00 1.00 0.40 0.40 
CORTE 1-1 Eje E-F/7-8 3.00 0.50 0.25 0.38 
1.79 
CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 0.60 0.15 0.25 0.02 
CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 0.60 0.15 0.25 0.02 
CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 0.60 0.15 0.25 0.02 
CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 0.60 0.15 0.25 0.02 
CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 0.50 0.15 0.25 0.02 
CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 2.00 0.15 0.25 0.08 
CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 2.40 0.15 0.25 0.09 
CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 2.45 0.15 0.25 0.09 
CORTE 4-4 Eje E-F/7-9 2.15 0.15 0.25 0.08 
CORTE 1-1 Eje E-F/4-5 3.00 0.50 0.25 0.38 
CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 2.50 0.15 0.25 0.09 
CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 0.60 0.15 0.25 0.02 
CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 0.60 0.15 0.25 0.02 
CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 0.60 0.15 0.25 0.02 
CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 0.60 0.15 0.25 0.02 
CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 0.50 0.15 0.25 0.02 
CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 2.00 0.15 0.25 0.08 
CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 2.40 0.15 0.25 0.09 
CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 2.45 0.15 0.25 0.09 
CORTE 4-4 Eje E-F/4-5 2.15 0.15 0.25 0.08 
CORTE 6-6 Eje E-F/4-5 1.36 0.15 0.25 0.05 
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METRADO DE VERTICALES 
 TORRE A CONCRETO 





P-6B NTP +13.95 D/8 1.70 1.00 1.70      2.75              4.68  
          20.29  
          
196.04  
P-6B NTP +13.95 E/8 1.70 1.00 1.70      2.75              4.68  
P-7B NTP +13.95 F/8 1.00 1.00 1.00      2.75              2.75  
PLACA-1B NTP +13.95 F/7-8     2.60      3.15              8.19  
Sector 2 
P-8B NTP +13.95 D/7 2.00 1.00 2.00      2.75              5.50  
          75.24  PLACA-2B NTP +13.95 E-F/7     9.42      3.15            29.67  
PLACA-3B NTP +13.95 E-F/6     12.72      3.15            40.07  
Sector 3 
P-9B NTP +13.95 C/6 1.20 1.00 1.20      2.75              3.30  
          16.09  
P-10B NTP +13.95 D/6 1.45 1.00 1.45      2.75              3.99  
P-11B NTP +13.95 C/5 1.70 1.00 1.70      2.75              4.68  
P-12B NTP +13.95 D/5 1.50 1.00 1.50      2.75              4.13  
Sector 4 
P-17B NTP +13.95 C/4 1.70 1.00 1.70      2.75              4.68  
          35.18  P-13B NTP +13.95 C/3 1.70 1.00 1.70      2.75              4.68  
PLACA-6B NTP +13.95 D/4-3 8.20 1.00 8.20      3.15            25.83  
Sector 5 
PLACA-4B NTP +13.95 E-F/5     9.42      2.95            27.79  
          49.24  
PLACA-5B NTP +13.95 E-F/4-5     2.75      3.15              8.66  
P-16B NTP +13.95 E/4 1.20 1.00 1.20      2.75              3.30  
P-18B NTP +13.95 F/4 1.00 1.00 1.00      2.75              2.75  
P-19B NTP +13.95 E/3 1.45 1.00 1.45      2.75              3.99  
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METRADO DE HORIZONTALES 
TORRE A ENCOFRADO 




S0 Eje C-E/6-9         138.92 
1675.36 
S1 Eje E/8-9         18.64 
S2 Eje F/8-9         4.71 
S3 Eje C-E/6-8         213.81 
S4 Eje E/7-8         22.02 
S5 Eje E/6-7         9.35 
S6 Eje F/6-7         19.21 
S7 Eje B-C/5         37.07 
S8 Eje C-D/5         42.27 
S9 Eje D-E/5-6         69.52 
S10 Eje E/5-6         9.35 
S11 Eje F/5-6         19.21 
S12 Eje B-C/4         33.18 
S13 Eje C-D/4         34.08 
S14 Eje D-E/4-5         76.47 
S15 Eje E/4-5         8.55 
S16 Eje B-C/3         22.19 
S17 Eje C-D/3         9.18 
S18 Eje D-E/3-4         59.59 
S19 Eje E-F/3-4         33.93 
S20 Eje B-D/2-3         46.16 
S21 Eje D-E/2-3         43.85 
S22 Eje E-F/2-4         21.47 
S23 Eje E-F/4         4.86 
S24 Eje E-F/4-5         8.53 
S25 Eje E-F/7         4.81 
S26 Eje F/8         1.51 
VIGA VP-1 Eje C-D/5-6 
4.95 2.40   11.88 
35.54 
4.95   0.45 2.23 
6.47 2.4   15.53 
6.47   0.45 2.91 
1.05 2.4   2.52 
1.05   0.45 0.47 
VIGA VP-2 Eje B-D/4-5 
7.71 2.4   18.50 
45.34 
7.71   0.45 3.47 
8.20 2.4   19.68 
8.20   0.45 3.69 
VIGA VP-3 Eje B-D/3-4 5.91 2.40   14.18 39.64 
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5.91   0.45 2.66 
8.00 2.40   19.20 
8.00   0.45 3.60 
VIGA VP-4 Eje C-D/6-7 
12.35 2.20   27.17 
43.08 
12.35   0.45 5.56 
3.00 3.00   9.00 
3.00   0.45 1.35 
VIGA VP-5 Eje B-D/2-4 
6.55 2.40   15.72 
44.52 
6.55   0.45 2.95 
3.80 2.40   9.12 
3.80   0.45 1.71 
5.27 2.40   12.65 
5.27   0.45 2.37 
VIGA VP-6 Eje D/3 
4.91 2.40   11.78 
20.66 
4.91   0.45 2.21 
2.34 2.40   5.62 
2.34   0.45 1.05 
VIGA VP-7 Eje D/5-6 
11.90 2.40   28.56 
33.92 11.90   0.45 5.36 
VIGA VP-8 Eje E/2-3 
4.21 2.40   10.10 
33.09 
4.21   0.45 1.89 
6.20 2.40   14.88 
6.20   0.45 2.79 
1.20 2.40   2.88 
1.20   0.45 0.54 
VIGA VP-9 Eje E/7-9 
8.60 2.40   20.64 
39.79 
8.60   0.45 3.87 
5.36 2.40   12.86 
5.36   0.45 2.41 
VIGA VP-10 Eje F/8-9 
3.20 2.40   7.68 
25.51 
3.20   0.45 1.44 
5.75 2.40   13.80 
5.75   0.45 2.59 
VIGA V-1 Eje D-F/8 
10.05 0.90   9.05 
26.27 
10.05   0.65 6.53 
6.90 0.90   6.21 
6.90   0.65 4.49 
VIGA V-2 Eje E-F/5-7 
9.00 0.20   1.80 
30.60 
9.00   0.65 5.85 
9.00 0.20   1.80 
9.00   0.65 5.85 
9.00 0.20   1.80 
9.00   0.65 5.85 
9.00 0.20   1.80 
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9.00   0.65 5.85 
VIGA V-3 Eje D-E/6 
9.40 0.90   8.46 
14.57 9.40   0.65 6.11 
VIGA V-4 Eje D-E/5 
10.98 0.90   9.88 
17.02 10.98   0.65 7.14 
VIGA V-5 Eje D-E/4-5 
10.85 1.00   10.85 
28.71 
10.85   0.65 7.05 
6.55 1.00   6.55 
6.55   0.65 4.26 
VIGA V-6 Eje C-F/3 
7.50 1.00   7.50 
38.53 
7.50   0.65 4.88 
10.85 1.00   10.85 
10.85   0.65 7.05 
5.00 1.00   5.00 
5.00   0.65 3.25 
VIGA V-7 Eje C/3-6 
6.20 1.20   7.44 
39.29 
6.20   0.65 4.03 
7.50 1.20   9.00 
7.50   0.65 4.88 
7.54 1.20   9.05 
7.54   0.65 4.90 
VIGA V-8 Eje D/4-5 
7.50 1.00   7.50 
12.38 7.50   0.65 4.88 
VIGA V-9 Eje D/7-8 
7.50 0.80   6.00 
10.88 7.50   0.65 4.88 
VIGA V-11 Eje E/5-6 
9.00 0.60   5.40 
28.80 
9.00   1.00 9.00 
9.00 0.60   5.40 
9.00   1.00 9.00 
VIGA V-12 Eje E/4-5 
6.60 0.60   3.96 
8.25 6.60   0.65 4.29 
VIGA V-13 Eje E-F/5-6 
3.50 0.60   2.10 
11.20 
3.50   1.00 3.50 
3.50 0.60   2.10 
3.50   1.00 3.50 
VIGA V-14 Eje F/3-4 
6.22 0.60   3.73 
7.78 6.22   0.65 4.04 
VIGA V-15 Eje F/4-8 
1.25 0.60   0.75 
27.58 
1.25   0.65 0.81 
3.00 0.60   1.80 
3.00   0.65 1.95 
2.00 0.60   1.20 
2.00   0.65 1.30 
3.50 0.60   2.10 
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3.50   1.00 3.50 
3.50 0.60   2.10 
3.50   1.00 3.50 
2.00 0.60   1.20 
2.00   0.65 1.30 
3.00 0.60   1.80 
3.00   0.65 1.95 
3.10 0.60   1.86 
3.10   0.65 2.02 
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METRADO DE VERTICALES 
TORRE B ENCOFRADO 






P-6B NTP +13.95 D/8 1.70 1.00                 5.40      2.75  14.85 
14.85 
          
648.00  
P-6B NTP +13.95 E/8 1.70 1.00                 5.40      2.75  14.85 
P-7B NTP +13.95 F/8 1.00 1.00                 4.00      2.75  11.00 
PLACA-1B NTP +13.95 F/7-8                   28.70      3.15  90.41 
Sector 2 
P-8B NTP +13.95 D/7 2.00 1.00                 6.00      2.75  16.50 
256.53 PLACA-2B NTP +13.95 E-F/7                   32.60      3.15  102.69 
PLACA-3B NTP +13.95 E-F/6                   43.60      3.15  137.34 
Sector 3 
P-9B NTP +13.95 C/6 1.20 1.00                 4.40      2.75  12.10 
54.18 
P-10B NTP +13.95 D/6 1.45 1.00                 4.90      2.75  13.48 
P-11B NTP +13.95 C/5 1.70 1.00                 5.40      2.75  14.85 
P-12B NTP +13.95 D/5 1.50 1.00                 5.00      2.75  13.75 
Sector 4 
P-17B NTP +13.95 C/4 1.70 1.00                 5.40      2.75  14.85 
87.66 P-13B NTP +13.95 C/3 1.70 1.00                 5.40      2.75  14.85 
PLACA-6B NTP +13.95 D/4-3 8.20 1.00               18.40      3.15  57.96 
Sector 5 
PLACA-4B NTP +13.95 E-F/5                   32.60      2.95  96.17 
234.78 
PLACA-5B NTP +13.95 E-F/4-5                   28.90      3.15  91.04 
P-16B NTP +13.95 E/4 1.20 1.00                 4.40      2.75  12.10 
P-18B NTP +13.95 F/4 1.00 1.00                 4.00      2.75  11.00 
P-19B NTP +13.95 E/3 1.45 1.00                 4.90      2.75  13.48 
















  INMOBILIARIA GAVIDIA SAC 
  VALORIZACION DE OBRA No 1 
OBRA PROYECTO MORE                                 
PROP. INMOBILIARIA HUANWIL SA                                 
EDIFICA INMOBILIARIA HUANWIL SA                                 
UBICACIÓN AV..JAVIER PRADO N° 499                                 




DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % 
  TORRE A- FACHADA VECINOS COLONY  
 
                        
1.10 SUMINISTRO DE DRYWALL FACHADA DE VECINOS COLONY                         
1.20 Movilización de equipos  glb        1.00    S/. 700.00 S/. 700.00             1.00    700.00  100.00% 1.00 700.00  100.00%              -    0.00  0.00% 
1.30 Acarreo de material  HH    300.00    S/. 20.00 S/. 6,000.00         300.00    6,000.00  100.00% 300.00 6,000.00  100.00%              -    0.00  0.00% 
  Limpieza  HH   120.00           20.00  S/2,400.00           36.00    720.00  30.00% 36.00 720.00  30.00% 
       
84.00  
1,680.00  70.00% 
1.60 FACHADA DE SUPERBOARD                                         -        
1.70 
Suministro e instalación de estructura de 120mmx50mmx0.90mm @ 40cm, 
para colocación de Celosías.  
 m2    402.60           60.00  S/24,156.00         122.00    7,320.00  30.30% 122.00 7,320.00  30.30% 
     
280.60  
16,836.00  69.70% 
  
Suministro e instalación de planchas de superboard SQ. de 10mm estructura 
de 120mmx50mmx0.90mm @ 40cm incluye bruñas de 1cm por dilatación 
de superboard según plano de detalle.  
 M2    385.79         162.63  S/62,741.03         120.00    19,515.60  31.11% 120.00 19,515.60  31.11% 
     
265.79  
43,225.43  68.89% 
  
Suministro e instalación de estructura de 120mmx50mmx0.90mm @ 40cm, 
para alineamiento. 
ml 980.85 10.3 S/10,102.76         298.00    3,069.40  30.38% 298.00 3,069.40  30.38% 
     
682.85  
7,033.36  69.62% 
  
Suministro e instalación de planchas de superboard SQ. de 10mm estructura 
de 120mmx50mmx0.90mm @ 40cm incluye bruñas de 1cm por dilatación 
de superboard según plano de detalle. BRUÑAS 
 ML    640.20           10.30  S/6,594.06         200.00    2,060.00  31.24% 200.00 2,060.00  31.24% 
     
440.20  
4,534.06  68.76% 
  
Sobrecosto por Instalación, horas muertas por no utilizar Grúa. 
(3HHX4X60 días)  
 hh    720.00    S/. 20.00 S/14,400.00         230.00    4,600.00  31.94% 230.00 4,600.00  31.94% 
     
490.00  
9,800.00  68.06% 
   SUBTOTAL        
       
127,093.84  
             -           -      
     
43,985.00  
    
    
43,985.00  




   IGV    18%   
         
22,876.89  
             -        
       
7,917.30  
    
      
7,917.30  




   TOTAL A FACTURAR        
       
149,970.73  
             -           -      
     
51,902.30  
    
    
51,902.30  




   Retención Fondo de Garantía    10%   
         
14,997.07  
             -        
       
5,190.23  
    
      
5,190.23  
    
    
9,806.84  
  
   TOTAL A FACTURAR        
       
134,973.66  
             -        
     
46,712.07  
    
    
46,712.07  
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Anexo N°29. Valorización 2 More Golf Los Incas 
 INMOBILIARIA GAVIDIA SAC 
  VALORIZACION DE OBRA N° 02 
OBRA MORE                                 
PROP. INMOBILIARIA HUANWIL SA                                 
EDIFICA INMOBILIARIA HUANWIL SA                                 
UBICACIÓN AV. JAVIER PRADO N° 499                                 
SC INMOBILIARIA GAVIDIA SAC                                 
            Avance Anterior Avance Semanal Avance Acumulado Saldo por Ejecutar 
Partida Descripción unidad metrado precio parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % 
1.10 jardineras                          
1.20 contrapiso (limpieza, escarificado, vaciado y frotachado) M2 398.82 S/22.00 S/8,774.04       398.82 S/8,774.04 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
1.30 
tarrajeo lado Colony (triple altura) M2 109.3775 S/21.00 
S/2,296.93       
109.3775 
S/2,296.93 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
1.40 bruñas en muro de golf Colony ML 116 S/7.00 S/812.00       116 S/812.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
1.50 tarrajeo muro lado torre b M2 110.65 S/17.50 S/1,936.38       110.65 S/1,936.38 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
1.60 tarrajeo parapetos M2 263.00 S/17.50 S/4,602.50       263.00 S/4,602.50 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
1.70 
encofrado, acero y concreto de parapetos de jardineras 
ML 132.40 S/67.00 S/8,870.80       132.40 S/8,870.80 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
1.80 picado de parapeto ML 
90.00 S/35.00 
S/3,150.00       
90.00 
S/3,150.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
1.90 derrames ML 190.00 S/12.00 S/2,280.00       190.00 S/2,280.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
 relleno ligero de piso pulido en jardinera M2 177.00 S/70.50 S/12,478.50       177.00 S/12,478.50 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
2.00 muros de ladrillo M2 36.00 S/16.50 S/594.00       36.00 S/594.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
2.10 columnetas UND 15.00 S/120.00 S/1,800.00       15.00 S/1,800.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
2.20 relleno de pases de cajuelas de muro anclado UND 2.00 S/65.00 S/130.00       2.00 S/130.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
2.30 acarreo de material (lampear piedra, arena, acero)  HH 16.00 S/20.00 S/320.00       16.00 S/320.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
 picado de viga 90 x 20.60 (4 días - 2 operarios) HH 68.00 S/20.00 S/1,360.00       68.00 S/1,360.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
2.40 
armado y desarmado de andamio para trabajos de tarrajero 3 altura 
HH 34.00 S/20.00 S/680.00       34.00 S/680.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
2.50 forjado de fachada de golf Colony  HH 17.00 S/20.00 S/340.00       17.00 S/340.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%        
2.60 2 escaleras de 20 pasos (pasos y contrapasos) P/C 20.00 S/44.00 S/880.00       20.00 S/880.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       
   SUBTOTAL               51,305.14                -                -         51,305.14       51,305.14  100.00%                -    0.00% 
   IGV    18%            9,234.93                -             9,234.93         9,234.93                   -      
   TOTAL A FACTURAR               60,540.07                -                -         60,540.07       60,540.07                   -      
   Retención Fondo de Garantía    10%            6,054.01                -             6,054.01         6,054.01                   -      
   TOTAL A FACTURAR               54,486.06                -           54,486.06       54,486.06                   -      
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Anexo N°30. Adicional More Golf Los Incas 
PRESUPUESTO DRYWALL AREAS COMUNES  
INMOBILIARIA GAVIDIA S.A.C.937008589 
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES  
CLIENTE : HUANWILL SA 
 
ATENCION : ING. ALFREDO PINEDA 
UBICACIÓN : LIMA-PERÚ 
FECHA : 12/06/2018 
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO P.U. TOTAL 
01.00.00.00 ARQUITECTURA 
01.01.00.00 DRYWALL 
01.01.01.00 PRESUPUESTO DRYWALL     
 
01.02.00.00 





Suministro e Instalación de placas de Drywall ST DOBLE TRABAJO, con 
























Suministro e instalación de planchas ST para puerta, con estructura 

















Suministro e instalación de planchas RF y RH, con estructura de acero 












Suministro e instalación con plancha RH cara interior y cara posterior 













DOBLE TRABAJOS EN HALLS DE ASCENSORES PARA 




Suministro e Instalacion de planchas RF con estructura de acero 
galvanizado, en Halls Negativo, se reubico las planchas por pedido de la 


















Suministro e Instalacion de planchas RF con estructura de acero galvanizado, 












Suministro e instalación de plancha Rf con estructura de acero galvanizado, 












Suministro e instalación de plancha Rf con estructura de acero galvanizado, 












Suministro e instalación de plancha Rf con estructura de acero galvanizado, 












PERFILERIA EN HALLS DE ASCENSORES LOBBY - POSITIVOS     
 
04.10.00.00 
Suministro e instalación de perfilería en Halls de ascensores Positivos. 













ACARREO DE MATERIAL A CHILCA 
    
 
05.10.00.00 










Hermelinda Efus Gavidia 
 
GERENTE GENERAL 
COSTO DIRECTO S/. 38,580.25 
IGV 18% S/. 6,944.45 
TOTAL S/. 45,524.70 
Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado 
Wong Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 
Lima 2018-2019. 
 




APORTES DEL CONTRATISTA 
No se considera licencias, ni tramite alguno. 
Se considera el transporte y la movilización de herramientas, equipos para los trabajos a ejecutarse. 
Se considera limpieza permanente de zona de trabajo y protección de mercadería 
Se considera exámenes médicos para el personal. 
Se considera el equipamiento EPP's Para el personal 
CONSIDERACIONES 
Si el cliente solicita cambio de material a la cotización será considerado adicional. 
Forma de pago: 30% de adelanto y restante en valorizaciones semanales.  
 
